

Piano Sviluppo e Coesione della Regione Emilia-Romagna
(delibera Cipess n. 22/2021)

Report sullo STATO DI ATTUAZIONE del PSC 2014-2020 (Delibera CIPESS n.22/2021)

Dati di monitoraggio al 31 dicembre 2022

Sintesi avanzamento finanziario totale dal sistema informativo di monitoraggio (SGP):

Tabella 1 Avanzamento finanziario al 31.12.2022 per area tematica

Linea d'azione	Risorse totali	Risorse FSC	Impegni totali	Pagamenti totali	Impegni FSC (beneficiari)	Pagamenti FSC (beneficiari)
02 - DIGITALIZZAZIONE	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0	0	0,00
06 - CULTURA	17.452.134,71	7.875.011,27	9.743.132,12	7.541.612,28	4.104.972	3.428.747,90
07 - TRASPORTI E MOBILITA'	2.011.000,00	2.011.000,00	2.011.000,00	210.236,50	211.000	210.236,50
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	88.556.389,35	27.965.000,01	72.538.622,18	44.856.487,38	12.045.336	10.161.146,63
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	67.960.864,12	27.480.000,00	36.537.845,99	11.338.970,97	16.172.405	10.531.398,16
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	668.988,72	668.988,72	668.988,71	0,00	668.989	0
	180.149.376,90	69.500.000,00	124.999.589,00	63.947.307,13	36.702.702	24.331.529

Fonte: Sistema Gestione Progetti (SGP) versione 31.12.2022