

Piano Sviluppo e Coesione della Regione Emilia-Romagna
(delibera Cipess n. 22/2021)

Report sullo STATO DI ATTUAZIONE del PSC 2014-2020 (Delibera CIPESS n.22/2021)

Dati di monitoraggio al 31 ottobre 2023

Sintesi avanzamento finanziario totale dal sistema informativo di monitoraggio (SGP):

Tabella 1 Avanzamento finanziario al 31.10.2023 per area tematica

Linea d'azione	Risorse totali	Risorse FSC (A)	Impegni totali	Pagamenti totali	Impegni FSC	Pagamenti FSC (B)	Avanzamento spesa FSC % (B)/(A)
02 - DIGITALIZZAZIONE	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0	0	0,00	0,00%
06 - CULTURA	18.763.468	7.875.011,27	15.375.128,03	9.065.217,96	7.219.146,01	4.445.653,28	56,45%
07 - TRASPORTI E MOBILITA'	2.011.000,00	2.011.000,00	2.011.000,00	210.236,50	211.000	210.236,50	10,45%
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	102.082.239,78	27.965.000,01	84.712.331,89	53.382.069,31	20.264.449,62	14.137.610,85	50,62%
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	67.703.080,17	27.480.000,00	42.721.741,76	13.576.944,55	16.665.981,99	12.589.407,40	45,81%
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	668.988,72	668.988,72	668.988,71	0,00	668.989	0	0,00%
	194.728.776,79	69.500.000,00	143.689.190,39	76.234.468,32	45.029.566,33	31.382.908,03	45,18%

Fonte: Sistema Gestione Progetti (SGP) versione 31.10.2023