

Piano Sviluppo e Coesione della Regione Emilia-Romagna  
(delibera Cipe n.22/2021)

**Report sullo STATO DI ATTUAZIONE del PSC della Regione Emilia-Romagna (Delibera CIPESS n.22/2021)**  
*Focus sulla programmazione 2014-2020*

**Dati di monitoraggio al 30 giugno 2023**

Tabella 1 Costo realizzato in quota FSC da parte dei beneficiari al 30.06.2023

Area tematica (Del. Cippiess 2/2021)	Impegni totali	Pagamenti totali	Risorse assegnate FSC in euro (a)	Impegni FSC (beneficiari) in euro	Pagamenti FSC (beneficiari) in euro (b)	Avanzamento spesa % (b/a)
<b>02 - DIGITALIZZAZIONE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>06 - CULTURA</b>	<b>10.049.315</b>	<b>7.840.702</b>	<b>7.875.011</b>	<b>4.179.972</b>	<b>3.428.747,90</b>	<b>44,43%</b>
<b>07 - TRASPORTI E MOBILITA'</b>	<b>211.000</b>	<b>210.237</b>	<b>2.011.000</b>	<b>211.000</b>	<b>210.236,50</b>	<b>10,45%</b>
<b>08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA</b>	<b>77.710.491</b>	<b>46.576.399</b>	<b>27.965.000</b>	<b>15.619.718</b>	<b>10.161.146,63</b>	<b>38,08%</b>
<b>11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE</b>	<b>36.717.810</b>	<b>11.518.935</b>	<b>27.480.000</b>	<b>16.172.405</b>	<b>10.531.398,16</b>	<b>38,32%</b>
<b>12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA</b>	<b>668.989</b>	<b>0</b>	<b>668.989</b>	<b>668.989</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>125.357.605</b>	<b>66.146.272</b>	<b>69.500.000</b>	<b>36.852.084</b>	<b>24.888.806</b>	<b>35,81%</b>

Fonte: dati di monitoraggio Sistema Gestione progetti (SGP) versione 30.06.2023

Relativamente ai dati trasmessi al Sistema Analisi Dati (SAD) di Igrue per l'avanzamento finanziario, il totale dei pagamenti FSC al 30 giugno 2023 è di 24,88 milioni di euro euro con una spesa realizzata pari al 35,81% sul totale delle risorse FSC.