

Piano Sviluppo e Coesione della Regione Emilia-Romagna
(delibera Cipess n. 22/2021)

Report sullo STATO DI ATTUAZIONE del PSC 2014-2020 (Delibera CIPESS n.22/2021)

Dati di monitoraggio al 31 agosto 2023

Sintesi avanzamento finanziario totale dal sistema informativo di monitoraggio (SGP):

Tabella 1 Avanzamento finanziario al 31.08.2023 per area tematica

| Linea d'azione | Risorse totali | Risorse FSC (A) | Impegni totali | Pagamenti totali | Impegni FSC (beneficiari) | Pagamenti FSC (beneficiari) (B) | Avanzamento spesa FSC % (B)/(A) |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 02 - DIGITALIZZAZIONE | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 06 - CULTURA | 18.939.366,68 | 7.875.011,27 | 10.419.146,53 | 8.471.648,60 | 4.446.280,94 | 3.428.747,90 | 48,92% |
| 07 - TRASPORTI E MOBILITA' | 2.011.000,00 | 2.011.000,00 | 2.011.000,00 | 210.236,50 | 211.000 | 210.236,50 | 10,45% |
| 08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA | 100.478.089,73 | 27.965.000,01 | 81.739.321,24 | 50.107.054,54 | 18.548.440,13 € | 13.042.023,84 | 46,70% |
| 11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE | 68.182.864,12 | 27.480.000,00 | 36.786.428,42 | 11.861.306,12 | 16.241.023,24 € | 10.873.768,97 | 39,57% |
| 12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA | 668.988,72 | 668.988,72 | 668.988,71 | 0,00 | 668.989 | 0 | 0,00% |
| | 193.780.309,24 | 69.500.000,00 | 129.824.884,90 | 70.650.245,76 | 40.115.733,02 | 27.978.113,23 | 40,28% |

Fonte: Sistema Gestione Progetti (SGP) versione 31.08.2023