
 

1 

 
 
 

 

 

                                                                       
 

 

Relazione di Avanzamento Annuale 
- anno di riferimento 2021 - 

 

Accordo di Programma Quadro 

Area Interna 

Appennino Emiliano 

 

Accordo di Programma Quadro 

Area Interna 

Basso Ferrarese 

 

Accordo di Programma Quadro 

Area Interna 

Appennino Piacentino-Parmense 
Regione Emilia-Romagna 

Giugno 2022 

r
_
e
m
i
r
o
.
G
i
u
n
t
a
 
-
 
P
r
o
t
.
 
3
0
/
0
6
/
2
0
2
2
.
0
5
9
6
9
4
6
.
U
 



 

2 

1. APPENNINO EMILIANO 3 

Premessa 3 

1.1 Stato di “cantierabilità” dei singoli interventi 5 

1.2 Modifiche apportate all’Accordo di Programma Quadro 7 

1.3 Stato di attuazione dell’APQ Appennino Emiliano 8 

1.4 Stato di attuazione interventi su legge di stabilità 12 

1.5 Stato di attuazione interventi su altri fondi 23 

2. BASSO FERRARESE 28 

Premessa 28 

2.1 Stato di “cantierabilità” dei singoli interventi 30 

2.2 Modifiche apportate all’Accordo di Programma Quadro 33 

2.3 Stato di attuazione dell’Accordo di Programma Quadro 33 

2.4 Stato di attuazione interventi su Legge di Stabilità 37 

2.5 Stato di attuazione interventi su altri fondi 41 

3. APPENNINO PIACENTINO-PARMENSE 44 

Premessa 44 

3.1 Stato di “cantierabilità” dei singoli interventi 48 

3.2 Modifiche apportate all’Accordo di Programma Quadro 50 

3.3 Stato di attuazione dell’Accordo di Programma Quadro 51 

3.4 Stato di attuazione interventi su Legge di Stabilità 54 

3.5 Stato di attuazione interventi su altri fondi 61 

4. Gestione e controllo 63 

Sistema informativo locale adottato per il monitoraggio 65 

5. La governance dell’attuazione 66 

Incontri di coordinamento regionale, nazionale e internazionale Appennino Emiliano 66 

Incontri di coordinamento dell’unione e dello staff di progetto 67 

Incontri operativi con altri stakeholder 67 

Basso Ferrarese 68 

Appennino Piacentino-Parmense 69 

6. Informazione e Pubblicità 69 

6.1 Partecipazione e interventi a conferenze, incontri pubblici, trasmissioni 69 

Appennino Emiliano 69 

Basso Ferrarese 70 

Appennino Piacentino Parmense 70 

7. Materiali e strumenti informativi 71 

 

 
 

 

 

r
_
e
m
i
r
o
.
G
i
u
n
t
a
 
-
 
P
r
o
t
.
 
3
0
/
0
6
/
2
0
2
2
.
0
5
9
6
9
4
6
.
U
 



 

3 

1. APPENNINO EMILIANO 

Premessa 

Scheda di sintesi sulle caratteristiche dell’Area interna (comuni dell’Area e comune capofila, popolazione); 
informazioni chiave sui dati principali dei processi (data di approvazione della Strategia, data di sottoscrizione 
dell’Accordo di Programma Quadro, attivazione delle procedure di erogazione finanziaria su LS, quadro 
copertura finanziaria). 

Nelle tabelle seguenti sono descritte le caratteristiche dell’Area interna Appennino Emiliano: 

AREA 
INTERNA 

Assegnazione 
risorse 

Approvazione 
strategia 

Approvazione schema di 
Accordo di programma 

Sottoscrizione accordo di 
programma Quadro 

Appennino 
Emiliano 

Delibera CIPE 
n. 9 del 28 
gennaio 2015 

DGR n. 2045 del 20 
dicembre 2017 

DGR n. 1108 del 
09/07/2018 

20 novembre 
2018 

 

Scheda di sintesi sulle caratteristiche dell’Area interna 
Comuni dell’area L’area progetto comprende i sette comuni di Castelnovo ne’ Monti, Carpineti, Casina, Toano, Vetto, 

Villa Minozzo e Ventasso (nato dalla fusione dei Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto), 
facenti parte dell’Unione montana dei comuni dell’Appennino reggiano. 
L’area strategia ricomprende i comuni di Frassinoro (MO), Baiso, Vezzano sul Crostolo, Canossa (RE), 
Monchio delle Corti, Tizzano Val Parma, Neviano degli Arduini, Palanzano, Corniglio, Lesignano de’ 
Bagni, Langhirano e Berceto (PR). 

Residenti 
dell’area 

L’area progetto conta circa 33 mila abitanti, mentre l’area strategia ne conta circa 40 mila. 

Referente d’area Il referente d’area è Enrico Bini, Sindaco di Castelnovo ne’ Monti, designato attraverso un Protocollo 
sottoscritto tra i Sindaci dell’Unione con il verbale di Giunta n. 29 del 23 giugno 2016. 

Protocollo 
d’Intesa tra 
l’Area e la 
Regione 

L’Area interna e la Regione hanno siglato un Protocollo d’intesa l’undici maggio 2017 impegnandosi 
a collaborare per la migliore definizione della Strategia d’Area e per la sottoscrizione dell’Accordo di 
Programma Quadro (APQ) conformemente alle fasi e ai contenuti stabiliti a livello nazionale. 

La Bozza di idee 
per la 
discussione 

La Bozza di idee è stata consegnata dall’area a luglio 2016. È il documento con cui il territorio ha 
iniziato a focalizzare l’attenzione sulle principali problematiche e sulle possibili soluzioni, proponendo 
un progetto di massima sul tema della produzione del Parmigiano reggiano, tipico della vallata. Il 
documento è stato condiviso con il CTAI e con il gruppo di lavoro regionale che hanno formulato 
osservazioni e suggerimenti per lo sviluppo successivo della strategia. 

Focus 1 - 
scouting 
  

L’attività di scouting per la definizione delle idee progettuali portata avanti dall’area si è concretizzata 
con due giornate di condivisione e confronto con gli esperti del CTAI e con i referenti regionali l’otto 
e il 29 novembre 2016 a Castelnovo ne’ Monti. 

Preliminare di 
Strategia 

Il Preliminare di Strategia, predisposto e consegnato dall’area a gennaio 2017, confermando l’idea di 
strategia fondata sulla valorizzazione della filiera del Parmigiano reggiano, illustra la filiera cognitiva 
e gli attori rilevanti. Il documento è stato condiviso con il CTAI e con il gruppo di lavoro regionale che 
hanno formulato osservazioni e suggerimenti per lo sviluppo successivo della strategia. 

Strategia d’Area La Strategia d’area dal titolo la “Montagna del latte” è stata consegnata a luglio 2017 e la sua versione 
emendata a dicembre 2017 sulla base delle osservazioni del CTAI e del gruppo di lavoro regionale. 

Valutazione e 
approvazione 
della Strategia 
d’Area 

La strategia d’area è stata approvata dal DPCOE con protocollo n. 0003188 del primo settembre 2017 
e approvata dalla Regione con la DGR n. 2045 del 20 dicembre 2017. 

Predisposizione e 
approvazione 
dello schema di 
APQ 

Lo schema di Accordo di Programma Quadro (APQ) è stato predisposto dalla Regione in 
collaborazione con gli attori del sistema locale e l’Agenzia per la Coesione territoriale e approvato con 
la DGR n. 1108 del 09/07/2018. 

Firma 
dell’Accordo di 
Programma 

L’Accordo di Programma Quadro è stato sottoscritto il 20 novembre 2018. 
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Quadro 
Quadro 
copertura 
finanziaria 

La copertura finanziaria degli interventi all’atto della stipula dell’APQ ammonta a euro 
28.313.005,74 così suddivisi: 
a) Legge 147/2013 (legge di stabilità 2014): euro 3.740.000,00 
b) POR FESR: euro 2.663.925,92 
c) POR FSE: euro 330.000,00 
d) PSR FEASR: euro 14.172.243,28 
e) Altre risorse pubbliche: euro 1.379.391,21 
f) Risorse private: euro 6.027.445,33 
A seguito dell’emanazione del bando a valere sull’operazione 16.1.01, il maggior numero di proposte 
presentate dalle imprese del territorio dell’area interna e ammesse a finanziamento ha determinato 
un incremento delle risorse finanziarie del FEASR, rispetto a quanto programmato in APQ. Pertanto, 
la dotazione finanziaria degli interventi previsti e finanziati dal FEASR è passata da 14.172.243,28 euro 
a 14.470.576,05 euro con un incremento di 298.332,77 euro a valere sul FEASR e di 152.890,55 euro 
di risorse private. Pertanto, il quadro finanziario aggiornato ammonta a euro 28.764.148,06 così 
suddivisi: 
a) Legge 147/2013 (legge di stabilità 2014): euro 3.740.000,00 
b) POR FESR: euro 2.663.925,92 
c) POR FSE: euro 330.000,00 
d) PSR FEASR: euro 14.470.576,05 
e) Altre risorse pubbliche: euro 1.379.391,21 
f) Risorse private: euro 6.180.254,88 
 

Procedure di 
erogazione 
finanziaria su 
Legge di stabilità 
(LS) 

I fondi nazionali si sono resi disponibili per la Regione Emilia-Romagna, attraverso la procedura SAP-
IGRUE, in data 28 giugno 2019 con scheda contabile n. 0006003183, per un importo iniziale di € 
1.496.000,00. 
L’autorizzazione all’erogazione delle risorse ai soggetti attuatori degli interventi è disposta dalla RER 
sul portale SAP-IGRUE, a seguito del superamento dei controlli in fase di avvio, fase intermedia e fase 
finale, così come previsto dal Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) per gli interventi cofinanziati 
da fondi nazionali, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1010 del 2019. 
Le procedure del Si.Ge.Co. relative all’erogazione finanziaria prevedono le seguenti fasi: 
 ANTICIPO pari al 40% del contributo; 
 1° RIMBORSO da richiedere al raggiungimento di almeno il 75% di spesa dell’ANTICIPO;  
 2° RIMBORSO da richiedere al raggiungimento del 100% di spesa dell’ANTICIPO e del 75% 

dell’ultimo trasferimento di risorse, fino al 90% del contributo totale concesso; 
 SALDO del 10% del contributo al raggiungimento del 100% di spesa dell’intervento. 

Al 31 dicembre 2021 le risorse finanziarie complessivamente trasferite a titolo di anticipo sono pari a 
euro 957.400,00 per un totale di nove interventi, come dettagliato nella seguente tabella:  

CUP 
COD 

INTERVENTO 
TITOLO 

INTERVENTO 
SOGGETTO 

ATTUATORE 
SETTORE 

COSTO 
TOTALE 

LEGGE DI 
STABILITA' 

LEGGE DI 
STABILITA' 

ANTICIPAZIONE 
DEL 40% 

G92J1800090001 EMIAE01 
AUTOSOCCOR

SO DI 
COMUNITA’ 

AUSL di 
Reggio 
Emilia 

SALUTE 25.000,00 25.000,00 10.000,00 

G91I18000130001 EMIAE02 INFERMIERE 
DI COMUNITA’ 

AUSL di 
Reggio 
Emilia 

 
SALUTE 380.000,00  

380.000,00 
152.000,00 

G91I8000140001 EMIAE03 

POSTI LETTO 
AD ALTO 

GRADO DI 
INTENSITA’ 

ASSISTENZIALE 
PRESSO CASA 

RESIDENZA 
ANZIANI 

AUSL di 
Reggio 
Emilia 

 
 
 

SALUTE 198.000,00  
198.000,00 

79.200,00 

G91I18000150001 EMIAE04 

CENTRO DI 
PREVENZIONE 
CARDIOVASCO

LARE 
PRIMARIA E 

SECONDARIA 

AUSL di 
Reggio 
Emilia 

 
 

SALUTE 
298.000,00 

 
298.000,00 

119.200,00 

C56B18000350001 EMIAE06/A 

IL PRESIDIO 
SOCIALE DELLE 
COOPERATIVE 
DI COMUNITÀ 

Unione 
Montana 

Appennino 
Reggiano 

 
 

SALUTE 
450.000,00 450.000,00 170.600,00 
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C35E18000130005 EMIAE08 

 
LABORATORIO 
APPENNINO – 

Qualità 
dell’offerta 
formativa 

Unione 
montana dei 

Comuni 
dell’Appenni
no reggiano 

ISTRUZIONE 514.000,00  
514.000,00 

205.600,00 

C95E18000230006 EMIAE9/A 

 
LABORATORIO 
APPENNINO – 
miglioramento 
rapporti con il 
mercato del 

lavoro 

Unione 
montana dei 

Comuni 
dell’Appenni
no reggiano 

ISTRUZIONE 240.000,00 
 

240.000,00 96.000,00 

F99F19000150002 EMIAE13  BISMANTINO 

Agenzia per 
la Mobilità 

Reggio 
Emilia S.r.l. 

MOBILITA' 125.000,00  
125.000,00 

50.000,00 

C99G18000090006 EMIAE20 

 SUPPORTO 
ALL’ATTUAZIO

NE DELLA 
STRATEGIA 

Unione 
montana dei 

comuni 
dell’Appenni
no reggiano 

ASSISTENZA 
TECNICA 

187.000,00  
187.000,00 

74.800,00 

TOTALE AUTORIZZATO PER L'ANTICIPAZIONE 957.400,00 

   
   

 

 

1.1 Stato di “cantierabilità” dei singoli interventi  

Inserire nella tabella seguente le variazioni di stato relative alla cantierabilità degli interventi in APQ. 

Stato al 31 dicembre 

Numero Interventi 
cantierabili  

(aggiornamento Allegato 3 
APQ) 

Numero Interventi 
non ancora cantierabili 

Numero totale 
Interventi 

Anno 2018 
(sottoscrizione APQ) 7 21 28 

Anno 2019 17 11 28 

Anno 2020 20 8 28 

Anno 2021 22 6 28 
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Elenco degli interventi cantierabili al 31 dicembre 2021 (fonte APQ)  

NUMER
O 

CODICE 
INTERVEN

TO 
CUP TITOLO INTERVENTO SOGGETTO 

ATTUATORE 
COSTO 
TOTALE 

LS FESR FSE FEASR RISORSE 
SA 

RISORSE 
PRIVATI 

AZIONE 
MISUR

A 
POR/PS

R 
LS    

1 EMIAE01 G92J180009000
1 

AUTOSOCCORSO DI 
COMUNITA’ 

AUSL REGGIO 
EMILIA 

25.000,00 25.000,0
0 

0 0 0 0 0 LS 

2 EMIAE02 G91I180001300
01 

INFERMIERE DI 
COMUNITA’ 

AUSL REGGIO 
EMILIA 

380.000,00 380.000,
00 

0 0 0 0 0 LS 

3 EMIAE03 G91I800014000
1 

POSTI LETTO AD 
ALTO GRADO DI 

INTENSITA’ 
ASSISTENZIALE 
PRESSO CASA 

RESIDENZA ANZIANI 

AUSL REGGIO 
EMILIA 

198.000,00 198.000,
00 

0 0 0 0 0 LS 

4 EMIAE04 G91I180001500
01 

CENTRO DI 
PREVENZIONE 

CARDIOVASCOLARE 
PRIMARIA E 

SECONDARIA 

AUSL REGGIO 
EMILIA 

298.000,00 298.000,
00 

0 0 0 0 0 LS 

5 EMIAE05 
 

F77H170016300
06 

CASA DELLA SALUTE 
A BASSA 

COMPLESSITA’ 
ASSISTENZIALE 

COMUNE DI 
TOANO 

750.000,00 0 0 0 500.000,00 250.000,
00 

0 
7.4.01 

PSR 
FEASR 

6 EMIAE06/A C56B180003500
01 

IL PRESIDIO SOCIALE 
DELLE COOPERATIVE 

DI COMUNITÀ 

UNIONE 
MONTANA DEI 

COMUNI 
DELL'APPENNINO 

REGGIANO 

450.000,00 450.000,
00 

0 0 0 0 0 LS 

7 EMIAE07 C95E180002200
05 

PIATTAFORMA ZERO-
DIECI ANNI 

UNIONE 
MONTANA DEI 

COMUNI 
DELL'APPENNINO 

REGGIANO 

673.000,00 673.000,
00 

0 0 0 0 0 LS 

8 EMIAE08 C35E180001300
05 

 LABORATORIO 
APPENNINO 
QUALITA'- 

DELL'OFFERTA 
FORMATIVA 

UNIONE 
MONTANA DEI 

COMUNI 
DELL'APPENNINO 

REGGIANO 

514.000,00 514.000,
00 

0 0 0 0 0 LS 

9 EMIAE09/A C95E180002300
06 

 LABORATORIO 
APPENNINO – 

MIGLIORAMENTO 
RAPPORTI CON IL 

MERCATO DEL 
LAVORO 

UNIONE 
MONTANA DEI 

COMUNI 
DELL'APPENNINO 

REGGIANO 

240.000,00 240.000,
00 

0 0 0 0 0 LS 

10 EMIAE09/B E38J190001100
09  

 LABORATORIO 
APPENNINO – 
miglioramento 
rapporti con il 

mercato del lavoro 

Regione Emilia-
Romagna 

responsabile 
emanazione Bandi 
Pubblici); (soggetti 

beneficiari: 
istituzioni 

scolastiche e 
formative del ciclo 

di formazione 
secondaria 

superiore, studenti 
14-18 anni) 

120.000,00 0 0 120.000,
00 

0 0 0 FSE 

11 EMIAE10 
D94H170004100

04 

RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA EDIFICI 

SCOLASTICI 

COMUNE DI 
CASTELNUOVO NE' 

MONTI 
668.317,13 0 401.925,92 0 0 

266.391,
21 0 

4.1.1 e 
4.1.2 
PSR 

FEASR 

12 EMIAE11/A 

E38D190016900
07 

E38D190017000
07 

 COMPETENZE PER 
L’INTERNAZIONALIZZ

AZIONE 

(Regione Emilia-
Romagna 

responsabile 
emanazione Bandi 
Pubblici); (soggetti 

beneficiari: 
istituzioni 
formative; 
aziende) 

120.000,00 0 0 
120.000,

00 0 0 0 FSE 
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NUMER
O 

CODICE 
INTERVEN

TO 
CUP TITOLO INTERVENTO 

SOGGETTO 
ATTUATORE 

COSTO 
TOTALE LS FESR FSE FEASR 

RISORSE 
SA 

RISORSE 
PRIVATI 

AZIONE 
MISUR

A 
POR/PS

R 
LS    

13 EMIAE13 
F99F190001500

02  BISMANTINO 
AGENZIA PER LA 

MOBILITA' REGGIO 
EMILIA SRL 

125.000,00 
125.000,

00 0 0 0 0 0 LS 

14 EMIAE14/A VARI CUP 
PARMIGIANO 
REGGIANO DI 
MONTAGNA 

ADG PSR 
8.096.895,

61 0 0 0 
3.234.450,

28 0 
4.862.445,

33 

 
4.1.01 
4.2.01 

16.2.01 
PSR 

FEASR 

15 EMIAE14/B  VARI CUP 

 PARMIGIANO 
REGGIANO DI 

MONTAGNA- AZIONI 
DI COOPERAZIONE 

PER LA RICERCA E LO 
SVILUPPO DI 

INVESTIMENTI 
IMMATERIALI 

ADG PSR 400.000,00 0 0 0 300.000,00 0 100.000,00 
16.1.01 

PSR 
FEASR 

16 EMIAE15 VARI CUP START UP IMPRSE 
AGROALIMENTARI 

ADG PSR 500.000,00 0 0 0 300.000,00
, 

0 200.000,00 PSR 
FEASR 

17 EMIAE16/A E24H160009700
02 

FRUIZIONE 
SOSTENIBILE NEI 

PARCHI DELLA 
RISERVA DELLA 

BIOSFERA UNESCO 

PARCO 
NAZIONALE 
APPENNINO 

TOSCO EMILIANO 

2.350.000,
00 

0 1.833.000,
00 

0 0 517.000,
00 

0 

ASSE 5 
6.6.1 
POR 
FESR 

18 EMIAE16/B E37B160000500
06 

FRUIZIONE 
SOSTENIBILE NEI 

PARCHI DELLA 
RISERVA DELLA 

BIOSFERA UNESCO 

ENTE DI GESTIONE 
PER I PARCHI E LA 
BIODIVERSITA' - 

EMILIA 
OCCIDENTALE 

550.000,00 0 429.000,00 0 0 121.000,
00 

0 

ASSE 5 
6.6.1 
POR 
FESR 

19 EMIAE18/B VARI CUP  IMPRESE 
TURISTICHE 

GAL Antico 
Frignano e 
Appennino 

reggiano 

1.550.000,
00 

0 0 0 775.000,00 0 775.000,00 

B.1.1.1 
B.1.1.2 

PSR 
FEASR 
(GAL) 

20 EMIAE19/A B47D160000400
06 

BANDA ULTRA 
LARGA 

INFRATEL 3.293.135,
62 

0 0 0 3.293.135,
62 

0 0 FEASR 

21 EMIAE19/B C41E160002900
06 

BANDA ULTRA 
LARGA 

LEPIDA 5.434.357,
00 

0 0 0 5.434.357,
00 

0 0  7.3.01 

22 EMIAE20 C99G180000900
06 

 SUPPORTO 
ALL’ATTUAZIONE 
DELLA STRATEGIA 

UNIONE 
MONTANA DEI 

COMUNI 
DELL'APPENNINO 

REGGIANO 

187.000,00 187.000,
00 

0 0 0 0 0 LS 

 

 

1.2 Modifiche apportate all’Accordo di Programma Quadro 

Riportare le eventuali modifiche apportate all’APQ e agli allegati: data di condivisione della modifica, 
contenuto, motivazione ed eventuale iter di condivisione con il Comitato tecnico aree interne e con il Tavolo 
dei Sottoscrittori. Riportare nella tabella successiva eventuali variazioni tra le fonti finanziarie dell’APQ. 

Codice Intervento Soggetto attuatore Modifiche 
Data comunicazione al Tavolo 

Sottoscrittori 

EMIAE13 Bismantino Agenzia Mobilità Reggio Emilia Tipologie di spesa (più infrastrut-
ture tecnologiche) 

14-apr-21 

EMIAE07 Piattaforma 0-10 
Unione Montana Appennino Reg-
giano 

Proroga  14-apr-21 

EMIAE09/A 
Laboratorio Appennino - Miglioramento 
rapporti mercato lavoro 

Unione Montana Appennino Reg-
giano Proroga 14-apr-21 
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Variazione di fondi 

Al 31 dicembre 2021 non sono state registrate variazioni di fondi.  

1.3 Stato di attuazione dell’APQ Appennino Emiliano 
Avanzamento dell’Accordo nel suo complesso (fonte BDU) 

L’Accordo di Programma Quadro Appennino Emiliano, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1108 
del 09/07/2018 e sottoscritto in data 20 novembre 2018, è in avanzata fase di attuazione. L’articolazione 
degli obiettivi e la selezione degli interventi rientrano nella più ampia Strategia Nazionale Aree Interne e nella 
specifica Strategia di Area “Appennino Emiliano”. La strategia dell’area interna “La montagna del latte” 
propone la montagna del latte come immagine emblematica e chiave interpretativa per la promozione dello 
sviluppo dell’economia locale, a partire dalla innovazione e dal rafforzamento strutturale della sua base 
primaria: la filiera del Parmigiano Reggiano, prodotto simbolo del territorio. 
Su questo tema si innestano le azioni di formazione per i giovani, al fine di creare nuove competenze 
professionali e/o migliorare quelle esistenti, anche attraverso l’apertura a dimensioni più internazionali. 
La valorizzazione del Parmigiano Reggiano di montagna non persegue il solo scopo di educare ad 
un’alimentazione salutare, ma a far sì che l’intera filiera possa essere percepita e vissuta come esperienza 
culturale e stile di vita; il territorio in quest’ottica diviene paesaggio da valorizzare e godere. 
Pertanto, gli interventi dell’Accordo di Programma Quadro prevedono: 
• Azioni sul turismo sostenibile per qualificare l’area, riserva di biosfera caratterizzata dalla presenza 

dell’uomo che, attraverso azioni di antropizzazione, ha modificato le caratteristiche originarie del 
territorio e del paesaggio; 

• Azioni di formazione, finalizzati a creare nuovi profili professionali e a promuovere nuove 
competenze tecnico-scientifiche orientate attorno a nuovi paradigmi organici delle scienze chimiche 
e biologiche, ma anche a sostenere una cultura e una consapevolezza diffusa della società 
montanara;  

• Azioni di stimolo a adottare nuovi stili di vita salutari orientati al benessere attivo, alla salute e alla 
pratica sportiva, tenendo assieme i servizi riabilitativi della cardiologia ospedaliera, la formazione 
polisportiva di base dei giovani e degli adolescenti, l’innovazione del prodotto turistico, che ruota 
attorno all’escursionismo, al cicloturismo, e naturalmente, all’alimentazione salutare; 

• Azioni di valorizzazione delle cosiddette comunità intraprendenti. L’Appennino emiliano è stato 
luogo di incubazione, di sperimentazione e di crescita di esperienze innovative e importanti attorno 
alle cooperative di comunità di Succiso e del Cerreto. La realizzazione degli interventi previsti in 
questo ambito darà risalto a queste esperienze, cercando di coniugare la funzione pubblica del 
presidio sociale con risposte non convenzionali alle esigenze di mobilità di territori rarefatti e abitati 
da soggetti fragili destinatari di micro-servizi di cura e con l’esercizio in forma di impresa di una 
offerta di turismo di comunità. 

La dotazione finanziaria complessiva all’atto della sottoscrizione dell’Accordo di Programma Quadro era pari 
a € 28.313.005,74. In seguito all’emanazione del bando a valere sull’operazione 16.1.01 del PSR FEASR 
(intervento EMIAE14/B – Parmigiano Reggiano di montagna – Azioni di cooperazione per la ricerca e lo 
sviluppo di investimenti immateriali) da parte del territorio dell’area interna sono stati presentati e ammessi 
a finanziamento un maggior numero di progetti rispetto a quelli previsti in fase di stipula dell’APQ. L’attuale 
dotazione finanziaria è quindi pari a € 28.764.148,06. 
La pandemia da Covid 19 ha sconvolto la vita quotidiana e lo svolgimento delle attività economiche 
introducendo elementi prima inimmaginabili di incertezza e di preoccupazione, che sono intervenuti in un 
tessuto sociale e su un quadro territoriale già caratterizzati da una estrema fragilità. 
L’emergenza sanitaria ha imposto la sua agenda che si è drammaticamente sovrapposta alle altre richiedendo 
sospensioni, ri-orientamenti e ri-programmazioni. 

Da un punto di vista comunicativo negli anni 2020 e 2021 sono stati rimandati a data da destinare 
appuntamenti già in programma, che avrebbero iniziato a offrire agli attori sociali e all’opinione pubblica 
della montagna, un panorama significativo delle molte attività introdotte dalla Strategia per le Aree Interne 
e dei primi risultati che queste hanno cominciato a conseguire. 
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Da un punto di vista progettuale, dopo lo stop forzato del 2020 in cui era stato richiesto alla Regione di ri-
programmare i calendari delle molte azioni il cui svolgimento sarebbe entrato in conflitto con le regole del 
lockdown, interessando le area sanità, istruzione e mobilità, nel 2021 la ripresa è stata caparbia e visibile. 

Si è rilevato con soddisfazione come per molte delle attività messe in campo dalla Strategia, nel campo della 
salute come in quello dell’istruzione, i lavori siano potuti procedere, certo con qualche difficoltà, ma 
registrando una grande adesione allo spirito del progetto da parte degli attori sociali coinvolti e ottenendo 
avanzamenti importanti nell’attuazione delle diverse misure. Nello specifico: 
Per quello che riguarda l’ambito dell’Istruzione, le attività di formazione e progettazione contenute nelle 
schede “Laboratorio Appennino” sono continuate in modalità streaming per tutto il 2021 (come nel 2020) e 
hanno registrato una partecipazione costante da parte dei circa 70 insegnanti degli Istituti Superiori coinvolti. 
Le azioni inerenti all’ambiente, alla sostenibilità e al paesaggio sono state riprese sia nelle progettazioni 
d’Istituto “Laboratori diffusi” che negli scambi e visite di “Laboratori Glocali”. Per quello che riguarda la 
scheda “Piattaforma 0-10” sono state attivate molte delle azioni che prevedevano la presenza di esperti 
esterni nelle scuole (bloccate nell’anno 2020) anche grazie a riorganizzazioni pensate ad hoc (es: svolgimento 
di alcune attività all’esterno, suddivisione delle classi in piccoli gruppi, etc). 
Per quello che riguarda l’area Sanità le figure degli infermieri di comunità hanno continuato il proficuo lavoro 
sul territorio (mai interrotto, nemmeno nei mesi del lockdown) e la CRA “I Ronchi” ha ricominciato ad 
ospitare, adeguandosi alle norme di sicurezza anti covid, utenti nei due posti ad altissima intensità 
assistenziale. I due interventi “Autosoccorso di comunità”, che coinvolge principalmente sanitari del 
comparto dell’emergenza - urgenza e i volontari della pubblica assistenza, e “Centro di prevenzione cardio-
vascolare”, che coinvolge principalmente sanitari specialisti, hanno, invece, registrato una battuta di arresto 
anche nel 2021 poiché il personale sanitario è stato utilizzato in emergenza. 
Per quanto riguarda, invece, gli interventi finanziati dai fondi SIE si registra un avanzamento procedurale, 
fisico e finanziario per tutti gli interventi relativi ai tre fondi FESR, FEASR e FSE. 

Individuazione di best practices e sintesi dei progetti in attuazione ritenuti più significativi e di successo (in 
termini di partecipazione dell’utenza e della comunità, di popolazione che ha fruito del servizio ecc.). 
 
Tra le buone pratiche si segnala l’intervento “Infermiere di comunità”. 

L’attività degli infermieri di famiglia e comunità (IfeC) ha preso avvio nei territori di Ventasso e Villa Minozzo 
nel 2019; la maggior parte delle persone contattate ha accolto positivamente il progetto ed ha vissuto come 
un’opportunità la presenza di questa “nuova figura di infermiere”.   

Nel 2021 si sono rafforzati i rapporti di collaborazione, già avviati nel 2020, con i Servizi ospedalieri e 
territoriali che più frequentemente possono intercettare fragilità correlate a specifiche patologie, al fine di 
strutturare percorsi di segnalazione e presa in carico precoce. Sono state sperimentate le Istruzioni Operative 
tra ambulatorio di diabetologia e ambulatorio dei disturbi cognitivi, che prevedono la segnalazione da parte 
dei Servizi agli IfeC per casi che necessitano di osservazione e controllo al domicilio. Stesso percorso è stato 
adottato per l’ambulatorio di cardiologia e per il PS, in attesa di costruire anche l’IO della Continuità 
assistenziale. 

Durante il 2021, nel comune di Villa Minozzo, l’IfeC ha  lavorato con  l’Assistente Sociale e le Associazioni di 
Volontariato presenti sul territorio, per organizzare  attività di socializzazione:    
AFA – Attività Fisica Adattata in collaborazione con protezione civile e UISP Reggio Emilia; 
GRUPPI DI CAMMINO – Passeggiata e ginnastica con accompagnatore esperto in Scienze motorie, con la 
finalità di  dare agli anziani l'opportunità di camminare in compagnia, alla scoperta del benessere e del 
territorio; 
CENTRI DI SOCIALITA': Nell'ambito della promozione della salute e degli stili di vita salutari e corretti si è 
voluto creare un luogo per riallacciare le relazioni tra le persone e favorire occasioni di incontro. I centri sono 
aperti un pomeriggio a settimana e hanno tematiche differenti: attività ludiche, manuali, culturali, musicali e 
incontri formativi sanitari. I centri sono gratuiti e gestiti dall'infermiere di comunità e Pro Loco. 
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Tali progetti, necessariamente sospesi a causa della pandemia nel 2020, sono ripartiti appena le condizioni 
sanitarie lo hanno permesso (estate 2020) e sono stati molto partecipati: nel Comune di Villa Minozzo sono 
stati organizzati diversi gruppi, sia per l’AFA che per il cammino, a Villa Minozzo e nelle frazioni di Sologno e 
Morsiano, con un coinvolgimento di circa 100 persone. Le attività proposte all’aperto durante l’estate sono 
proseguite al chiuso in inverno, anche grazie alla collaborazione con la Protezione Civile, la Pro Loco e la Croce 
Verde di Villa Minozzo. 

Per quel che riguarda il Comune di Ventasso, l’IfeC ha lavorato nei mesi estivi coordinandosi al meglio con le 
cooperative di comunità presenti sul territorio (Valle dei Cavalieri e Briganti del Cerreto) che, grazie anche ai 
finanziamenti previsti nella scheda progetto specifica, prevista sempre nell’ambito della Strategia Nazionale 
Aree Interne “La montagna del latte”, hanno iniziato ad organizzarsi per assicurare i servizi concordati. Dopo 
diversi incontri, a cui hanno partecipato anche le assistenti sociali del Comune e la referente SNAI dell’Unione, 
si è giunti ad una pianificazione delle attività che prevede l’inizio nel mese di febbraio 2022 per proseguire 
poi fino a fine anno. 

Dopo il periodo di “chiusura” e isolamento imposto dai DPCM, a seguito della pandemia in alcuni mesi del 
2020, sono state riorganizzate, in piena sicurezza, la totalità delle visite domiciliari, le presenze settimanali 
negli ambulatori e le attività ricreative. 

Con le Assistenti Sociali, gli OSS ed i MMG dei territori è stato effettuato un puntuale lavoro di integrazione 
e scambio di informazioni utili a far percepire agli utenti la “presenza” dei Servizi territoriali e dell’equipe, 
proponendo in modo proattivo soluzioni adeguate a garantire la permanenza sicura dell’utente a domicilio 
(attivazione pasti, consegna farmaci, organizzazione trasporti). 

Per quanto riguarda la diffusione degli aspetti peculiari professionali, anche nel 2021 gli IfeC hanno portato 
la loro esperienza in contesti esterni al territorio partecipando a diverse iniziative di rilevanza nazionale.  A 
luglio 2021 hanno partecipato al 2° Congresso Nazionale Itinerante della FNOPI; in quell’occasione il progetto 
dell’Infermiere di famiglia e comunità è stato premiato dai rappresentati del Comitato centrale FNOPI, come 
esempio di Buona Pratica Infermieristica. 

A settembre gli Infermieri hanno partecipato al convegno on line “OBIETTIVO FUTURO: dal generale al 
particolare: nuove idee per una professione in cammino”. Nella seconda giornata del convegno si è parlato 
di nuovi modelli organizzativi ed in quell’occasione è stato presentato il progetto dell’implementazione 
dell’IFEC nei comuni di Ventasso e Villa Minozzo. 

Ad ottobre il progetto dell’implementazione dell’IFEC è stato presentato al convegno organizzato dalla 
Associazione Infermieri Famiglia e Comunità, tenutosi on line, come esempio innovativo di presenza 
infermieristica sul territorio. 

Per il secondo anno consecutivo, gli infermieri di famiglia sono stati invitati a partecipare come docenti presso 
l’Università Unimore di Reggio Emilia per illustrare il progetto e l’esperienza vissuta e per descrivere come 
questa si integra nel contesto delle Cure Primarie Territoriali in un periodo difficile come quello delineato dal 
covid in questi ultimi due anni. Infine, in collaborazione con le Università di Modena-Reggio Emilia e Parma, 
gli infermieri di famiglia e comunità accolgono studenti di master in infermieristica di comunità per tirocini 
sul campo. 

Inoltre, gli infermieri sono stati direttamente chiamati dalla Regione Emilia-Romagna – Servizio 
Coordinamento delle Politiche Europee, programmazione, cooperazione, valutazione e da Agenzia Sanitaria 
Regionale nell’ambito del progetto di collaborazione internazionale con il Brasile, di cui una delle tappe più 
interessanti è stato il Laboratorio Italo-Brasiliano che si è tenuto in streaming dal 22 al 26 novembre con 
l’obiettivo di  portare all’attenzione dei colleghi brasiliani l’esperienza degli IfeC. 

In merito agli strumenti di monitoraggio qualitativo, il gruppo di lavoro ha da poco terminato la revisione 
della scheda di prima presa in carico e della scheda di follow-up (FU); revisione che si è resa necessaria dopo 
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l’elaborazione dei primi dati raccolti che hanno fatto emergere delle criticità legate ad alcuni indicatori inseriti 
nelle schede. 

Di seguito, in sintesi, alcuni aggiornamenti dei dati rilevati durante il 2021. 

Le fasce d’età maggiormente rappresentate crescono progressivamente dai 65 anni, per raggiungere quella 
a maggiore incidenza tra 80 e 89 anni per poi scendere progressivamente fino ai 100 anni. Purtroppo, 40 
pazienti su 735 soggetti arruolati, pari al 5,4 %, sono deceduti nel corso dell’ultimo anno. Un numero 
importante di utenti contattati pari circa al 10 % era in struttura, oppure ricoverati in ospedale. 

Si conferma il trend dell’anno precedente sulle caratteristiche della popolazione coinvolta. 
La maggior percentuale è riferibile al genere femminile in entrambi i comuni (58,2 % F e 41,8 % M, di cui:  
Ventasso e Ramiseto 37.1 % F e 21,7% M; Villa Minozzo 21,1% F e 20,1 % M). 
In generale, le persone interessate dall’intervento ha una scolarità medio-bassa (il 65,1% ha la licenza ele-
mentare, il 30,8, % la licenza media e solo il 4,1 % ha un titolo superiore o laurea). 
La maggior parte di loro è in pensione, ma ha svolto lavori nel 29,8 % come contadino/a, nel 19,2 % come 
casalinga, nel  14,7% come operaio, nel 9,6 % in un’attività commerciale e la restante percentuale, pari al 
26,7%, in altri lavori quali insegnante, o dipendente di ente pubblico o libero professionista, ad esempio, 
veterinario, farmacista, etc. 
Oltre il 52% dei soggetti è sposato o convivente, di cui una piccola percentuale pari al 4,5% convivente con 
figli sposati, mentre   il 48% è vedovo/a. 

I dati confermano che i soggetti presi in carico abitano in piccoli paesi (11 % in centri con oltre 500 abitanti, 
il 76% in centri con meno di 500 abitanti, il 13% in case isolate) l’86 % vive in casa singola (soprattutto nel 
comune di Villa Minozzo). 

I soggetti arruolati sono per lo più autonomi, anche se necessitano di ausili nelle attività quotidiane (nella 
maggior parte di occhiali per una percentuale superiore al 60%, di bastone per il 19%). 

Dal punto di vista sanitario, si può affermare che la maggior parte dei soggetti è autonoma. L’ausilio maggior-
mente utilizzato sono gli occhiali (più del 50%), seguito dal bastone (circa 15%) in minore percentuale stam-
pelle, sedia a rotelle, deambulatore ed apparecchio acustico. 

I soggetti nella maggior parte sono inseriti in percorsi per il follow up di malattie croniche (per esempio, 
diabete, ipertensione, BPCO, malattia oncologica) per una prevenzione terziaria. Sono prevalenti gli utenti di 
genere femminile che esprimono più precocemente bisogni e necessità, mentre i maschi esprimono più tar-
divamente necessità di supporto, fino a raggiungere un numero equivalente nella fascia d’età tra gli 86 e i 90 
anni, dove si evidenzia una maggiore dipendenza da parte del genere maschile (maggiore dipendenza, uso di 
ausili). I dati confermano quelli in letteratura, anche relativamente alla maggiore longevità delle femmine. 

Per quanto riguarda i bisogni espressi, pur potendo spesso contare su aiuto da parte di persone vicine, viene 
segnalato il senso di solitudine e la scarsità di interessi di tipo ricreativo e sociale. Spesso le attività prevalenti 
svolte sono relative alla gestione della vita quotidiana che si confermano essere le attività abitualmente 
svolte, come preparare i pasti, pulire la casa, fare la spesa, uscire per commissioni e socializzare, , mentre 
l’attività fisica risulta essere la meno praticata (oltre il 75 % non la pratica mai). Un numero limitato di soggetti 
pratica il giardinaggio /l’orto (15 % frequentemente) così come il cucito/ricamo (32% spesso) il giocare a carte 
(28 % spesso) oppure la lettura (14,8% qualche volta). La gestione dei nipoti è un’attività poco presente (oltre 
il 75 % non lo fa mai) così come il volontariato (più del 92 % non lo pratica). Sono riportati incidenti domestici 
come le cadute che accadono di frequente, ma che sono percepite come inevitabili.  Complessivamente si 
evidenzia per i soggetti arruolati la necessità di aiuto per cucinare [38,6%], effettuare la spesa [29,8%] e pulire 
la casa [35,9%]. 
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La quasi totalità degli utenti fa uso di farmaci, ma sa come gestirli sia nella preparazione che nell’assunzione. 

Il livello di istruzione della maggior parte degli utenti è medio-bassa. Per quanto riguarda la qualità della vita, 
pur non avendo calcolato i punteggi totali, emerge una buona qualità di vita, che però peggiora soprattutto 
in relazione alla percezione di non riuscire a svolgere alcune attività per problemi fisici o anche emotivi (scarsa 
energia, affaticamento, ecc). 

Spesso la sensazione di essere dipendenti in alcune attività - come fare la spesa che si correla al fatto di non 
guidare (no patente o no auto), così come la gestione autonoma nell’assunzione dei farmaci che si riduce con 
l’avanzare dell’età e la percezione di qualità della vita o di indipendenza. 

I dati raccolti per i soggetti arruolati hanno consentito di individuare precocemente gli obiettivi verso cui 
orientare gli interventi di tipo assistenziale e/o sociale, ad esempio favorendo l’attività fisica adattata, inter-
venti di tipo educativo e di monitoraggio delle condizioni del paziente, oppure favorendo attività di tipo ri-
creativo/di socializzazione, pur nelle difficoltà legate alla gestione dell’emergenza pandemica. Il follow-up 
periodico ha consentito, da un lato, di monitorare le condizioni degli utenti, al fine di supportare l’adatta-
mento alla malattia e alla disabilità cronica e dall’altro di migliorare l’educazione sugli stili di vita e la cono-
scenza sui fattori comportamentali di rischio. 

Dal punto di vista organizzativo e metodologico sono stati revisionati gli strumenti per la raccolta dati utiliz-
zati, alla luce delle criticità riscontrate e delle considerazioni fatte rispetto all’utilizzo della scheda di raccolta 
dati. Attualmente, infatti, le schede sono in fase di modifica da parte del Servizio Tecnologie Informatiche e 
Telematiche aziendale ed inoltre è in fase di studio/elaborazione uno strumento correlato alle schede stesse 
di raccolta dati, che consenta di  definire il carico/peso delle necessità assistenziali di ogni soggetto arruolato, 
sulla base di items predefiniti e di un algoritmo, in modo da ottenere un punteggio per ogni soggetto, all’in-
terno di un range da validare, che consenta di definire gli intervalli di tempo minimo oltre i quali è necessario 
effettuare le visite di follow-up. 

Infine, si può affermare che per l’infermiere di comunità lavorare per buona parte del tempo in sinergia con 
gli altri operatori, a domicilio dei pazienti e con le loro famiglie, ha consentito di identificare precocemente i 
momenti di stress e le fragilità, garantendo che i problemi sociosanitari delle famiglie siano presi in carico 
anticipatamente, in uno stadio precoce e favorendo la messa in rete di tutte le risorse presenti sul territorio. 

 

Eventuali criticità riscontrate nell’alimentazione del sistema BDU (avvenuto/mancato caricamento dei dati 
ecc.). 

Per il monitoraggio degli interventi delle aree interne finanziati con le risorse nazionali è stato scelto di adot-
tare il Sistema Gestione Progetti (SGP) dell’Agenzia per la Coesione Territoriale. Nel corso del 2021 non sono 
state rilevate particolari criticità. 

 

1.4 Stato di attuazione interventi su legge di stabilità 
Descrivere, per ciascun settore di riferimento, l’avanzamento degli interventi finanziati con legge di stabilità 
indicando i risultati conseguiti ed eventuali CRITICITÀ. 
(Localizzazione degli interventi, popolazione che ha fruito dei servizi attivati in linea con gli indicatori 
individuati dalle schede intervento anche in riferimento a quanto disposto dall’art. 11, comma 5, dell’Accordo 
di Programma Quadro.) 
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Istruzione 
 

EMIAE07 - “Piattaforma zero-dieci anni” 

Nel 2021 è stato fondamentale il lavoro della pedagogista (azione didattica innovativa) che insieme allo staff 
SNAI dell’Unione ha redatto i bandi di gara per affidare i servizi: 

“UNA MONTAGNA DI SPORT”, appaltato a Polisportiva “Il quadrifoglio” di Castelnovo ne’ Monti come 
capofila di un più ampio raggruppamento di altre realtà sportive del territorio. 

Da giugno a settembre è stata svolta, in collaborazione con la pedagogista di riferimento, un’intensa attività 
di pianificazione del servizio, anche attraverso la ricognizione delle scuole interessate e l’individuazione degli 
spazi idonei alle attività con i bambini. Sono stati raccolti i nominativi dei docenti referenti e sono stati 
programmati incontri di presentazione del progetto con gli stessi e le dirigenti scolastiche. Grazie alla 
ricognizione dei materiali presenti presso ogni istituto e la redazione della lista dei materiali componenti il 
kit motorio, la Polisportiva Quadrifoglio ha provveduto all’acquisto dei materiali utili allo svolgimento delle 
attività. Inoltre, sono state definite la modulistica di monitoraggio quantitativo e qualitativo del servizio, le 
linee operative e la calendarizzazione delle attività in classe. 

Nei mesi di ottobre, novembre e dicembre sono stati calendarizzati e svolti (in parte) gli incontri nei cinque 
Istituti Comprensivi con i bambini della scuola primaria. È stato utilizzato il metodo “Joy of Moving” promosso 
dall’Ufficio Scolastico Provinciale. 

“ATELIER DEL CORPO”, appaltato a Cooperativa Sociale “Progetto crescere” di Reggio Emilia. 

Da giugno a settembre è stata svolta, in collaborazione con la pedagogista di riferimento, un’intensa attività 
di pianificazione del servizio:  

 verifica della proposta tecnica e definizione delle prassi operative; 

 ricognizione delle scuole interessate e individuazione degli spazi idonei alle attività con i bambini; 

 raccolta di nominativi dei docenti referenti e organizzazione di incontri di presentazione del progetto 
con gli stessi e le dirigenti scolastiche;  

 ricognizione dei materiali presenti presso ogni istituto e redazione della lista dei materiali 
componenti il kit motorio psicomotorio per le scuole;  

 definizione della modulistica di monitoraggio quantitativo e qualitativo del servizio;  

 definizione delle linee operative per la calendarizzazione delle attività in classe.  

Gli psicomotricisti hanno iniziato il loro intervento al fianco dei docenti nelle ore curriculari della scuola 
dell’Infanzia dei cinque Istituti Comprensivi nei mesi di ottobre, novembre e dicembre. Per garantire lo 
svolgimento ottimale del progetto, a seguito di una ricognizione dei materiali disponibili in ogni plesso 
effettuata dagli psicomotricisti, la cooperativa ha provveduto alla definizione del kit psicomotorio di base. Si 
è verificato con la pedagogista il numero di kit necessari in base al numero di scuole aderenti al progetto e si 
è proceduto all’acquisto dei materiali e alla loro distribuzione. 

Per quello che riguarda l’azione TRACCE SONORE la formazione è proseguita attraverso nuovi “ambienti di 
apprendimento” (Classroom) con il coinvolgimento di sessanta insegnanti degli IC del territorio, cinque 
Atelieristi Musicali, otto tra Formatori e componenti del Comitato Scientifico. È stata definita una mappa 
degli interventi per identificare sezioni/classi e insegnanti coinvolti nella ricerca-azione. Gli interventi in classe 
hanno coinvolto, nel primo anno scolastico 2020-21, settecento cinquantasette bambine/i (di cui duecento 
trentacinque di scuola d’infanzia), circa quarantacinque insegnanti e tutti e cinque gli atelieristi musicali 
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formati.  A giugno è stato somministrato agli insegnanti coinvolti un questionario di gradimento per indagare 
eventuali possibili aggiustamenti e miglioramenti. Nel corso dell’anno si è provveduto a verificare il 
fabbisogno di attrezzature a supporto degli interventi nelle classi/sezioni. A tal fine il Peri-Merulo ha 
predisposto gli acquisti delle attrezzature tecnologiche, tenendo conto della rilevanza dei contenuti trattati 
anche nell’attività di formazione. 

Per quello che riguarda l’azione SUPPORTO E SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’ è stata individuata una sola 
figura di polo territoriale che opera presso il Centro per le Famiglie in modo trasversale.  Nel 2021, le tre 
macroaree di intervento sono state il Tavolo Prevenzione Distrettuale, il Centro per le Famiglie dell’Unione 
Montana e il Tavolo Adolescenza. 

EMIAE08 - “LABORATORIO APPENNINO – Qualità dell’offerta formativa”  
EMIAE09/B - “LABORATORIO APPENNINO – miglioramento rapporti con il mercato del lavoro” 

Al fine di consentire una implementazione efficace delle azioni contenute nelle due schede progetto 
“Laboratorio Appennino – Qualità dell’offerta formativa” e “Laboratorio Appennino - Miglioramento rapporti 
con il mercato del lavoro”, che sono strettamente collegate e interconnesse, sono stati prefigurati i seguenti 
percorsi che corrispondono ad altrettanti gruppi di lavoro: 
 
Innovazione didattica: la valorizzazione del capitale umano, che parte proprio dagli insegnanti, dalla 
formazione alla ricerca, alla sperimentazione di didattiche e organizzazioni innovative e laboratoriali;   
 
Sostenibilità e ambiente: l’educazione alla sostenibilità, al rispetto, alla cura, all’utilizzo consapevole delle 
risorse, alla cittadinanza e alla partecipazione; 
 
Rapporti con il mondo produttivo: un approccio alla formazione e all’accompagnamento al lavoro declinato 
su interventi orientati a migliorare il rapporto tra offerta formativa e mercato del lavoro: personalizzazione 
dei percorsi, allestimento di laboratori, accordi con aziende e realtà particolarmente virtuose. 
 
Il gruppo innovazione didattica, che nel 2021 si è incontrato periodicamente online - sia in gruppo esteso, 
che in sottogruppi di approfondimento e progettazione - ha svolto attività di co-progettazione, di 
sperimentazione di moduli organizzativi coerenti con l’innovazione pedagogica e didattica e di pianificazione 
formativa. 
 
Il gruppo ha condiviso l’obiettivo degli interventi nell’innovare la scuola per la costruzione di percorsi di 
conoscenza più efficaci e attrattivi, rimodulando gli ambienti di apprendimento secondo le indicazioni di 
“Avanguardie Educative” e iniziando un percorso di formazione e sperimentazione che preveda 
l’implementazione di nuove metodologie didattiche e l’utilizzo di tecnologie per l’apprendimento attivo. In 
particolare, ha lavorato alla progettazione delle aule come laboratori disciplinari e all’organizzazione delle 
scuole per dipartimenti, al lavoro in equipe, all’uso flessibile del tempo, alle tecnologie a supporto della 
didattica, con l’affiancamento del Dipartimento Educazione e Scienze Umane di UNIMORE e dell’Istituto 
Tecnico Tecnologico Statale Alessandro Volta di Perugia, Scuola Capofila e Fondatrice del Movimento 
Avanguardie Educative- INDIRE. 
Il gruppo sostenibilità e ambiente è formato sia da insegnanti degli Istituti Superiori che degli Istituti 
Comprensivi del territorio. Promuove azioni di formazione con esperti esterni individuati di concerto e 
percorsi di autoformazione sulle tematiche della sostenibilità ambientale, dello studio del paesaggio, 
dell’outdoor education, con particolare riferimento a pratiche educative innovative in tali contesti. Le attività 
del gruppo sono declinate attraverso incontri periodici, in presenza e in videoconferenza, e sono itineranti 
nei luoghi significativi del parco e delle scuole che compongono il gruppo. 

I referenti del gruppo sostenibilità ambientale sono lo snodo e il punto di riferimento all’interno di ogni 
istituzione scolastica per la declinazione dei progetti ambiente di Istituto “Laboratori diffusi”, e in molti casi 
riescono a costruire un percorso di senso condiviso anche per le progettualità legate al programma 
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“Laboratori Glocali”, mettendo così a valore le interconnessioni e gli scambi tra i vari gruppi di lavoro, dentro 
e fuori ciascun istituto scolastico. Nel corso dell’anno scolastico 2020/21 si sono conclusi i progetti sospesi 
l’anno precedente e nella prima parte dell’anno scolastico 2020/21 sono stati elaborati i progetti ambiente 
da sviluppare nel corso del 2022. 

Nel corso del 2021, a causa del perdurare della situazione pandemica buona parte della formazione annuale 
si è svolta in videoconferenza, con l’organizzazione di approfondimenti formativi, organizzati in piccoli gruppi 
in presenza, in particolare sui temi della sostenibilità, dell’eco-narrazione, dell’autobiografia green, del 
paesaggio, oltre alle offerte didattiche promosse dal Parco, conferenze via web sui progetti Life in corso e 
approfondimenti sulla riserva Unesco ATE. 

Il gruppo di lavoro ha come ospite permanente e come riferimento progettuale e laboratoriale l’esperto del 
paesaggio. Tutte le progettazioni didattiche contengono approfondimenti condivisi e in tal senso sono stati, 
inoltre, strutturati moduli formativi per docenti e moduli didattici per studenti che hanno visto una intensa 
attività dell’esperto nelle sette scuole dell’Appennino a partire da settembre 2021. 

Il gruppo rapporti con il mercato del lavoro si è incontrato spesso, sia in presenza che online, nel 2021 
aprendosi anche ad altre realtà: aziende locali, università, enti di formazione, enti pubblici, altre azioni di 
Laboratorio Appennino-SNAI. La necessità è di andare nella direzione di un Appennino dove la tecnologia 
colma le distanze geografiche e dove i giovani possano acquisire alte competenze tecnologiche spendibili in 
termini di studio e di occupazione. 

Grazie al lavoro dei gruppi sono stati progettati presso gli Istituti d’Istruzione Superiore di Castelnovo ne’ 
Monti tre LABORATORI TECNOLOGICI: HUB Laboratorio Appennino, Spazio automazione e TecnoLab 4.0 
collegati da una rete VPN privata realizzata con tecnologia Siemens, che rende fruibili i dispositivi ed i 
macchinari presenti nelle scuole e nelle aziende che hanno aderito al progetto anche in modalità remota. 

Inoltre, sono stati progettati ed allestiti dei LABORATORI DISCIPLINARI: Infinito-Lab, STEAM Lab, BabeleLab, 
Geostoria-Lab, MatefisicaLab, VirtualTech-Lab. La realizzazione di questi laboratori è stata finanziata con 
fondi SNAI erogati agli IIS del territorio tramite convenzioni. 

Maggiori informazioni sui laboratori sono reperibili sul sito: https://laboratorioappennino.it/ 
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Istruzione 
 

CODICE 
INTERVENTO  

TITOLO 
INTERVENTO  

LOCALIZZAZIONE 
INTERVENTO  

SOGGETTO 
ATTUATORE  

SETTORE  TIPO 
OPERAZIONE  

AVANZAMENTO 
PROCEDURALE  

COSTO 
COMPLESSIVO  

IMPEGNI 
COMPLESSIVI  

PAGAMENTI 
COMPLESSIVI  

INDICATORI DI 
REALIZZAZIONE 

CRITICITA 
incontrate (da 

pandemia o altro) 
e soluzioni 
adottate 

EMIAE07  PIATTAFORMA 
0-10 ANNI  

Comune di 
Castelnovo ne' 
Monti  

Unione 
Montana dei 
Comuni 
dell'Appennino 
Reggiano  

ISTRUZIONE  Acquisto o 
Realizzazione 
di Servizi  

In corso di 
esecuzione  

€ 673.000,00  € 378.848,96 € 57.176,35 Numero azioni 
del progetto 
effettuate al 
31/12/2020: 2 

Baseline 0; 
Target 10; 
Fonte indagine 
diretta 

CRITICITÀ’: Restrizioni per 
organizzazione attività in 
gruppo e per accesso di 
personale esterno causa 
emergenza sanitaria 

SOLUZIONI: Utilizzo degli 
spazi esterni alla scuola, 
sperimentazione di 
outdoor education e 
riorganizzazione delle 
attività a piccolo gruppo. 

EMIAE08  LABORATORIO 
APPENNINO - 
Qualità 
dell'offerta 
formativa  

Comune di 
Castelnovo ne' 
Monti   

Unione 
Montana dei 
Comuni 
dell'Appennino 
Reggiano  

ISTRUZIONE  Acquisto o 
Realizzazione 
di Servizi - 
Altro  

In corso di 
esecuzione  

€ 514.000,00  € 426.798,65 € 163.552,08 Numero di 
laboratori 
realizzati al 
31/12/2020:2 

Baseline 0; 
Target 5; 
Fonte indagine 
diretta 

CRITICITÀ: Restrizioni per 
organizzazione di eventi 
pubblici e di formazione in 
presenza causa emergenza 
sanitaria + sospensione 
uscite didattiche con mezzi 

SOLUZIONI: Organizzazione 
di formazione e 
progettazione on-line + 
allestimento di laboratori 
disciplinari                       
Organizzazione di uscite 
didattiche sul territorio 
senza l’utilizzo di mezzi 

EMIAE09/A  LABORATORIO 
APPENNINO - 
Miglioramento 
rapporti con il 
mercato del 
lavoro  

Comune di 
Castelnovo ne' 
Monti   

Unione 
Montana dei 
Comuni 
dell'Appennino 
Reggiano  

ISTRUZIONE  Acquisto o 
Realizzazione 
di Servizi - 
Assistenza  

In corso di 
esecuzione  

€ 240.000,00  € 67.493,60  € 0,00  Numero di 
laboratori 
realizzati al 
31/12/2020: 1 

Baseline 0; 
Target 5; 
 

CRITICITÀ’: Restrizioni per 
organizzazione di eventi 
pubblici e di formazione in 
presenza causa emergenza 
sanitaria 

SOLUZIONI: Organizzazione 
di formazione e 
progettazione on-line + 
allestimento di laboratori 
disciplinari   

EMIAE21 POLO 
SCOLASTICO 
UNIFICATO 

Comune di Villa 
Minozzo 

 ISTRUZIONE Acquisto o 
Realizzazione 
di Servizi -
Realizzazione 
opere 
pubbliche   

Non attivo 400,000,00 0,00 0,00 Mq di superficie 
utile realizzata 
o 
rifunzionalizzata 
Baseline: 0 
target: 3485 

CRITICITÀ’: L’intervento 
presenta ritardi dovuti in 
parte all’epidemia da 
covid19. 

SOLUZIONI: È in fase di 
valutazione una richiesta di 
riprogrammazione delle 
risorse da presentare 
all’Agenzia per la Coesione 
Territoriale  

 

  

r
_
e
m
i
r
o
.
G
i
u
n
t
a
 
-
 
P
r
o
t
.
 
3
0
/
0
6
/
2
0
2
2
.
0
5
9
6
9
4
6
.
U
 



 

17 

Salute  
Gli interventi attivati al 31.12.2021 sono quattro per un impegno complessivo di euro 544.995,21 e 
pagamenti pari a euro 220.140,81. 

Dal punto di vista della realizzazione (indicatori) si rileva che al 31 dicembre 2021: 

 intervento EMIAE01 - AUTOSOCCORSO DI COMUNITA': 22 è il numero dei soccorritori BLSD-certificati 
(120 è il target); 

 intervento EMIAE02 - INFERMIERE DI COMUNITA': 352 è il numero dei soggetti a rischio intercettati dal 
progetto (900 è il target); 

 intervento EMIAE03 - POSTI LETTO AD ALTO GRADO DI INTENSITA' ASSISTENZIALE PRESSO CASA 
RESIDENZA ANZIANI: 2 è il numero di posti letto ad alto grado di intensità assistenziale realizzati 
(occupazione posti letto 181 giorni) (2 è il target). 

 

EMIAE01 - AUTOSOCCORSO DI COMUNITÀ 

L’emergenza sanitaria causata dall’epidemia da virus COVID ha innescato una serie di processi riorganizzativi 
atti a far fronte alla situazione che hanno interessato particolarmente i servizi ospedalieri. 

Nell’ambito della progettazione “Autosoccorso di comunità” le azioni da implementare nell’anno 2021 
prevedevano incontri con le comunità delle frazioni individuate dei comuni di Ventasso e Villa Minozzo. 
L’attività programmata e sospesa nel mese di febbraio 2020, a causa dell’emergenza sanitaria, non è stata 
svolta poichè sia i sanitari dell’Azienda che i volontari della Croce Verde e Croce Rossa del territorio montano 
sono stati richiamati ad attività cliniche e di soccorso relative alla pandemia in atto.  È stato intrapreso un 
lavoro di riprogrammazione per capire come procedere in tutta sicurezza nello svolgimento delle azioni. Si è 
deciso di rimandare l’implementazione delle azioni contenute nel progetto alla primavera-estate del 2022. 

 

EMIAE02 - INFERMIERE DI COMUNITÀ 

Vedi sopra, tra le best practices. 

 

EMIAE03 - POSTI LETTO AD ALTO GRADO DI INTENSITA’ ASSISTENZIALE PRESSO CASA RESIDENZA 
ANZIANI 

Nel 2021 i posti letto sono stati disponibili 10 mesi su 12.  I ricoveri, come per il 2020, sono principalmente 
riconducibili a patologia oncologica. 

L’ accesso ai posti letto dedicati è stato motivato, quasi in pari misura, dalla necessità di migliorare il controllo 
dei sintomi e dall’assenza di setting socioassistenziali domiciliari adeguati a garantire un’accettabile qualità 
di vita. Quest’ultimo aspetto è confermato dall’età media più elevata rispetto agli anni precedenti (82 anni). 

La situazione epidemiologica e le conseguenti restrizioni rispetto alla presenza dei familiari hanno influenzato 
negativamente l’accettazione del ricovero, in particolare per le persone provenienti dal domicilio. Nel 2021 i 
posti letto sono stati occupati per un totale di duecentocinquantaquattro giorni (con una media di 25,4 giorni 
al mese). 

Purtroppo, gli ultimi due anni (2020 e 2021) sono stati molto difficili e non è stato possibile indagare in modo 
strutturato il gradimento da parte dei familiari come previsto nella programmazione iniziale. 
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EMIAE04 - CENTRO DI PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE PRIMARIA E SECONDARIA 

Nonostante l’emergenza sanitaria, i lavori sono proseguiti sul fronte della programmazione e formalizzazione 
delle attività del centro. 

Il gruppo di progetto, composto da professionisti afferenti a diverse aree, si è occupato di strutturare e 
programmare nel dettaglio le attività del centro dal punto di vista dell’offerta, elaborando i percorsi 
(prevenzione primaria e prevenzione secondaria) organizzando l’erogazione di specifiche attività/prestazioni 
in day service e prevedendo il successivo follow-up. Frutto di questo lavoro sono state delle apposite schede 
di day service in cui vengono formalizzati la definizione clinica del percorso, i criteri di inclusione ed 
esclusione, le modalità di accesso, le prestazioni di base del percorso e le eventuali prestazioni aggiuntive 
richieste dal Centro. 

Inoltre, sono stati messi a punto i modelli di refertazione delle prestazioni del Centro di Prevenzione 
Cardiovascolare, implementati in collaborazione con lo STIT aziendale, che sono stati inseriti sul software 
MED-Office. L’inaugurazione del centro di prevenzione è stata nuovamente posticipata alla Primavera del 
2022 a causa della situazione di emergenza sanitaria. Nel mese di dicembre il centro di prevenzione 
cardiovascolare è stato comunque aperto per tre mattine (Lunedì 6, Lunedì 13 e Lunedì 20 Dicembre) allo 
scopo di sperimentare le procedure assunte e capire le tempistiche di gestione degli utenti. A tal fine sono 
stati reclutati sei utenti che hanno sperimentato la mattinata di day service. 

 

EMIAE06/A IL PRESIDIO SOCIALE DELLE COOPERATIVE DI COMUNITÀ 

Con Delibera di Giunta n. 13 del 18/03/2021 è stato approvato il Piano di lavoro della scheda che è stato 
successivamente inviato in Regione Emilia-Romagna con richiesta di primo anticipo (pari al 40% dell’importo 
totale). È stato redatto il capitolato speciale per l’affidamento dei finanziamenti alle tre cooperative di 
comunità individuate dalla scheda progetto ed è stato approvato con Delibera di Giunta dell’Unione n. 37 del 
15/06/2021. Nel secondo semestre si è provveduto, secondo quanto disposto dal D.L.G.S. 18 aprile 2016, n. 
50. “Codice dei contratti pubblici” – Art.5 1 “Suddivisione in lotti”, all’affidamento diretto sottosoglia per lotti 
funzionali con specifico oggetto di appalto, attraverso Determina di affidamento n. 395 del 02/07/2021. 

 

Salute 

CODICE 
INTERVENTO  

TITOLO 
INTERVENTO  

LOCALIZZAZIONE 
INTERVENTO  

SOGGETTO 
ATTUATORE  

SETTORE  TIPO 
OPERAZIONE  

AVANZAMENTO 
PROCEDURALE  

COSTO 
COMPLESSIVO  

IMPEGNI 
COMPLESSIVI  

PAGAMENTI 
COMPLESSIVI  

INDICATORI DI 
REALIZZAZIONE  

CRITICITÀ incontrate 
(da pandemia o altro) e 

soluzioni adottate 

EMIAE01  AUTOSOCCORSO DI 
COMUNITA'  

Comuni di 
Casina, Toano, 

Ventasso, Vetto, 
Villa Minozzo  

AZIENDA 
USL DI 

REGGIO 
EMILIA  

SANITÀ  Acquisto o 
Realizzazione di 
Servizi - Studi e 
Progettazioni o 
Pianificazione 
Territoriale  

In corso di 
esecuzione  

€ 25.000,00  € 23.676,49 € 15.465,49  Numero soccorritori 
BLSD-certificati 
realizzati al 
31/12/2020: 22 
Baseline 0; 
Target 120; 
Fonte: Ministero 
della Salute 

CRITICITÀ’: 
Sospensione di 
organizzazione delle 
attività poiché il 
personale sanitario 
(ospedaliero) è stato 
utilizzato per far fronte 
all’ emergenza 
 
SOLUZIONI: fine dello 
stato di emergenza  

EMIAE02  INFERMIERE DI 
COMUNITA'  

Comuni di 
Ventasso e Villa 

Minozzo  

AZIENDA 
USL DI 

REGGIO 
EMILIA  

SANITÀ  Acquisto o 
Realizzazione di 

Servizi - 
Assistenza  

In corso di 
esecuzione  

€ 380.000,00  € 372.232,70 € 274.573,05 

   

Soggetti a rischio 
intercettati dal 
progetto al 
31/12/2020: 352 
Baseline 0; 
Target 900; 
Fonte: Ministero 
della Salute 

CRITICITÀ’: 
Sospensione di 
organizzazione di 
attività di socialità, 
promozione stili di vita 
sani causa emergenza 
sanitaria 

SOLUZIONI: Maggiore 
attenzione durante le 
visite a domicilio per 
monitorare la azione 
personale degli utenti e 
riprogrammazione 
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CODICE 
INTERVENTO  

TITOLO 
INTERVENTO  

LOCALIZZAZIONE 
INTERVENTO  

SOGGETTO 
ATTUATORE  

SETTORE  TIPO 
OPERAZIONE  

AVANZAMENTO 
PROCEDURALE  

COSTO 
COMPLESSIVO  

IMPEGNI 
COMPLESSIVI  

PAGAMENTI 
COMPLESSIVI  

INDICATORI DI 
REALIZZAZIONE  

CRITICITÀ incontrate 
(da pandemia o altro) e 

soluzioni adottate 

EMIAE03  POSTI LETTO AD 
ALTO GRADO DI 

INTENSITA' 
ASSISTENZIALE 
PRESSO CASA 

RESIDENZA 
ANZIANI  

Comune di 
Castelnovo ne' 

Monti   

AZIENDA 
USL DI 

REGGIO 
EMILIA  

SANITÀ  Acquisto o 
Realizzazione di 

Servizi - 
Assistenza  

In corso di 
esecuzione  

€ 198.000,00  € 186.878,00 € 80.702,25 

   

Numero di posti 
letto ad alto grado di 
intensità 
assistenziale 
realizzati al 
31/12/2020: 2 
(occupazione posti 
letto 181 giorni) 
Baseline 0; 
Target 2; 
Fonte: indagine 
diretta 

CRITICITÀ’: Chiusura 
posti letto per circa due 
mesi a causa di focolaio 
COVID19 

SOLUZIONI: Attesa di 
riassestamento della 
situazione e 
consolidamento delle 
procedure di sicurezza 
per accesso, degenza 
ed eventuali dimissioni 

EMIAE04  CENTRO DI 
PREVENZIONE 

CARDIOVASCOLARE 
PRIMARIA E 

SECONDARIA  

Comune di 
Castelnovo ne' 

Monti  

AZIENDA 
USL DI 

REGGIO 
EMILIA  

SANITÀ  Acquisto o 
realizzazione di 

servizi  

In corso di 
esecuzione  

€ 298.000,00  € 12.054,85 € 12.054,84  Quota casi arruolati 
che hanno 
terminato il 
programma/numero 
dei casi che si sono 
presentati al primo 
accesso al 
31/12/2020: 0 
Baseline 0; 
Target 75; 
Fonte: indagine 
diretta 

CRITICITÀ’: 
Sospensione di 
organizzazione delle 
attività poiché il 
personale sanitario 
(ospedaliero) è stato 
utilizzato per far fronte 
all’ emergenza 

SOLUZIONI: Lavoro su 
procedure, schede di 
day service e schede 
informatizzate, 
sperimentazione del 
sistema nel mese di 
dicembre con 6 utenti 
selezionati 

 
 
Mobilità 
 

Al 31 dicembre 2021 il progetto EMIAE13 – Bismantino è in avanzata fase di attuazione. 

 
EMIAE12 - CENTRALE DELLA MOBILITà 

Il soggetto attuatore ha chiesto modifiche all’intervento in virtù delle mutate condizioni di utilizzo del TPL, 
durante la pandemia da covid19. Il bisogno di mobilità delle persone ha, infatti, determinato profondi cam-
biamenti connessi anche alle conseguenze delle restrizioni adottate dal Governo per limitare quanto più pos-
sibile il diffondersi del virus. 
Nel settore della mobilità, in relazione agli effetti della pandemia, si registra una crescente diffidenza e insi-
curezza nell’utilizzo del trasporto pubblico collettivo, che sta allontanando l’utenza dai servizi di TPL. Tale 
tendenza, anche se ingiustificata, incide sulle abitudini di mobilità dei cittadini, creando incertezza nella de-
finizione della domanda potenziale ed effettiva, anche in previsione delle future condizioni post-pandemiche. 
Il forte condizionamento della paura di contrarre il virus nelle scelte relative alla mobilità ha fatto sì che si 
riducessero, in generale, gli spostamenti o che si preferisse l’utilizzo di mezzi privati; tuttavia, il maggiore 
utilizzo di mezzi di trasporto privati, in particolare dell’automobile, rappresenta un grave passo indietro ri-
spetto alle forme di mobilità più sostenibili esistenti. 
In questa situazione, nell’ottica di limitare l’utilizzo di veicoli privati e incentivare nuovamente la fruizione del 
trasporto pubblico, in considerazione delle nuove esigenze di trasporto, si è reso necessario convertire 
l’intero progetto programmato per le aree interne, denominato “Centrale della Mobilità”. Attraverso 
un’analisi approfondita della domanda di mobilità, con un focus progettuale sui servizi di trasporto pubblico 
presenti, con l’obiettivo di produrre scenari finalizzati all’acquisizione sostenibile di nuova clientela del TPL, 
oltre che realizzare interventi che abbiano ancora, allo stato attuale, un’effettiva utilità per il territorio di 
riferimento, l’intervento originario è stato ripensato. 
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Le modifiche all’articolazione della domanda di trasporto richiedono una differente programmazione dei ser-
vizi, attuabile esclusivamente a fronte di un’analisi della domanda, con l’obiettivo di definire le reali esigenze 
di mobilità alla luce dei mutati bisogni dell’utenza, trasformando organizzazioni e processi esistenti in stru-
menti utili.  
Il trasporto pubblico locale (TPL) risponde all’esigenza di mobilità delle persone residenti e non residenti di 
un dato territorio, che necessitano di spostarsi per varie ragioni: lavoro, studio, svago, turismo, ecc. Il servizio 
è normalmente organizzato in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze, tariffe e condi-
zioni prestabilite, ad offerta indifferenziata che si svolgono nell'ambito del territorio comunale, provinciale, 
regionale o infraregionale. Un servizio ben organizzato induce i cittadini all’utilizzo dei mezzi pubblici anziché 
di quelli privati contemperando l’esigenza di spostarsi con la sostenibilità ambientale. Il TPL permette, infatti, 
di ridurre l'impatto ambientale del settore, rendendo al contempo gli spostamenti più efficienti e veloci e, 
come tale, è sicuramente un servizio fondamentale per la comunità.  
A seguito dell’emergenza sanitaria causata dalla crisi pandemica legata alla diffusione dell’infezione da Covid-
19, lo stile di vita delle persone ha subito un drastico e repentino cambiamento, anche rispetto alle modalità 
di spostamento.  
Il primo sostanziale cambiamento riguarda, innanzitutto, la diversa organizzazione del lavoro e dello studio, 
che ha portato molte persone a operare da casa; il secondo cambiamento è, invece, legato alla scelta di 
utilizzo dei mezzi di trasporto. In questo contesto contrassegnato dal lockdown, dallo smart working, dalla 
riduzione delle attività di svago e dal diffuso timore per il contagio, è stato, infatti, soprattutto l’utilizzo dei 
mezzi pubblici a subire un drastico tracollo.  
Il bisogno di mobilità delle persone ha determinato profondi cambiamenti connessi anche alle conseguenze 
delle restrizioni adottate dal Governo per limitare quanto più possibile il diffondersi del virus. 
Nel settore della mobilità, in relazione agli effetti della pandemia, si registra una crescente diffidenza e insi-
curezza nell’utilizzo del trasporto pubblico collettivo, che sta allontanando l’utenza dai servizi di TPL. Tale 
tendenza, anche se ingiustificata, incide sulle abitudini di mobilità dei cittadini, creando incertezza nella de-
finizione della domanda potenziale ed effettiva, anche in previsione delle future condizioni post-pandemiche.  
Le modifiche all’articolazione della domanda di trasporto richiedono una differente programmazione dei ser-
vizi, attuabile esclusivamente a fronte di un’analisi della domanda, con l’obiettivo di definire le reali esigenze 
di mobilità alla luce dei mutati bisogni dell’utenza, trasformando organizzazioni e processi esistenti in stru-
menti utili.  
Ciò premesso rimane in linea con il Patto per il TPL 2022 – 2024 della Regione Emilia-Romagna, in virtù del 
fatto che pone l’attenzione sull’importanza dell’analisi della nuova domanda e della conseguente rimodula-
zione del disegno e delle capacità delle reti di trasporto collettivo. 
 
EMIAE13 - BISMANTINO 

Obiettivo del progetto è la creazione di un servizio di trasporto pubblico in grado di migliorare la qualità 
dell’offerta, incoraggiando la mobilità sul territorio al fine di avvicinare un numero sempre più crescente di 
cittadini all’utilizzo del trasporto pubblico. Il servizio è stato concepito per ottimizzare le risorse in gioco, 
nell’ottica di riduzione dei costi ed in sintonia con le normative relative alla riduzione del traffico e dell’inqui-
namento. È attivo solo nei giorni festivi, nel periodo compreso tra il mese di maggio e settembre, per far 
fronte alle numerose presenze turistiche nell’area della Pietra di Bismantova e per ridurre i problemi legati 
alla regolamentazione degli accessi e della sosta. È stato previsto, inoltre, l’utilizzo di bus navetta tra i princi-
pali parcheggi, il centro di Castelnovo ne’ Monti e la Pietra di Bismantova. 
Nel corso dell’anno 2020, l’emergenza sanitaria legata al diffondersi dell’epidemia da “Covid-19” ha avuto un 
notevole impatto sul sistema del trasporto pubblico locale; infatti, sia le difficoltà legate alla riduzione dei 
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livelli di capienza dei mezzi, che i cambiamenti dei comportamenti individuali e le diverse dinamiche dell’or-
ganizzazione del lavoro, hanno favorito l’aumento della mobilità privata e individuale a discapito di quella 
collettiva. 
Per ottemperare alle disposizioni normative concernenti le limitazioni dei livelli di capienza dei mezzi sono 
stati utilizzati autobus più capienti e si è reso necessario creare una maggiore integrazione intermodale tra 
mobilità pubblica e privata attraverso un ampio utilizzo delle nuove tecnologie digitali. 
A tal proposito, sono state apportate alcune modifiche, non sostanziali, alla scheda intervento M.2 “Bisman-
tino”, destinando parte delle risorse all’acquisto di infrastrutture tecnologiche, quali: pannelli informativi a 
messaggio variabile e strumentazione di controllo della sosta. 
Tali infrastrutture permettono all’utenza di ottenere informazioni in tempo reale sul sistema di mobilità in-
tegrata attivo sul territorio e favoriscono la riuscita dello scambio intermodale tra il parcheggio scambiatore 
posto all’ingresso del Comune di Castelnovo ne’ Monti e la Pietra di Bismantova, grazie al servizio di navetta 
gratuita.  
Nel corso del 2021 è stato, quindi, progettato e attivato un sistema di Smart Parking presso il parcheggio 
della Pietra di Bismantova, che monitora gli stalli di sosta tramite computer vision e trasmette i dati tramite 
piattaforma web ai gestori del servizio, oltre che sui pannelli a messaggio variabile per gli utenti. 
L’attivazione dell’intervento attivato ha avuto un impatto più che positivo rispetto alla mobilità della 
popolazione residente presso il Comune di Castelnovo ne’ Monti, oltre che per i Comuni limitrofi e per il 
turismo dell’area di progetto. Il risultato ottenuto risulta maggiormente evidente se si considera l’incremento 
di utenza registrato dalla nascita del servizio, nel 2019, ad oggi. 
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, a seguito di incontri tenuti con il Sindaco di Castelnovo ne’ Monti, 
Enrico Bini, in qualità di Soggetto Capofila e referente dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino 
Reggiano per la Strategia Nazionale Aree Interne, in considerazione dell’avanzo di risorse, dei risultati 
raggiunti e dell’importanza che il servizio “Bismantino” ha rivestito in questi anni per il territorio di 
riferimento, è stata richiesta la proroga del progetto per l’anno 2022.  
Per quanto riguarda l’indicatore di realizzazione, si rileva che al 31 dicembre 2021 per l’intervento EMIAE13 
– Bismantino è 26,35 il numero di Passeggeri trasportati da “Bismantino” nel giorno medio di esercizio al 
primo accesso (100 è il target). 
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Mobilità 
 

CODICE 
INTERVENTO  

TITOLO 
INTERVENTO  

LOCALIZZAZIONE 
INTERVENTO  

SOGGETTO 
ATTUATORE  

SETTORE  TIPO 
OPERAZIONE  

AVANZAMENTO 
PROCEDURALE  

COSTO 
COMPLESSIVO  

IMPEGNI 
COMPLESSIVI  

PAGAMENTI 
COMPLESSIVI  

INDICATORI DI 
REALIZZAZIONE  

CRITICITÀ 
incontrate (da 

pandemia o altro) 
e soluzioni 
adottate 

EMIAE12 Centrale della 
mobilità 

Castelnovo ne’ 
Monti, Carpineti, 

Casina, Toano, 
Vetto, Villa 

Minozzo, Ventasso 

Agenzia per 
la mobilità 

Reggio 
Emilia S.r.l.  

Mobilità  Realizzazione 
di Servizi -   

Non attivo 250.000,00 0,00 0,00 Numero di 
chiamate inoltrate 
alla centrale che 
hanno avuto 
risposta positiva 
Baseline: 0 

target: 50   

CRITICITÀ: La 
pandemia, 
inducendo sfiducia 
negli utenti di TPL, 
ha comportato 
l’esigenza di 
rivedere gli obiettivi 
dell’intervento.  

SOLUZIONI: Il 
ripensamento delle 
attività, condiviso 
con la Regione nel 
corso del 2021, è al 
vaglio degli uffici 
competenti per la 
richiesta di 
modifica da 
inoltrare all’Agenzia 
per la Coesione 
Territoriale 

EMIAE13  Bismantino  Comune di 
Castelnovo ne' 

Monti   

Agenzia per 
la mobilità 

Reggio 
Emilia S.r.l.  

Mobilità  Realizzazione 
di Servizi -   

In corso di 
esecuzione  

€ 125.000,00  € 94.752,37 € 84.253,80 Passeggeri 
trasportati da 
“Bismantino” nel 
giorno medio di 
esercizio al primo 
accesso (aggiornato 
al 31/12/2021: 
26,35  

Baseline 0; 
Target 100; 
Fonte: indagine 
diretta 
 

CRITICITA’: 
Riduzione dei livelli 
di capienza dei 
mezzi; Aumento 
della mobilità 
privata a discapito 
di quella collettiva. 

SOLUZIONI: 
Maggiore 
integrazione 
intermodale tra 
mobilità pubblica e 
privata, attraverso: 
Mezzi più capienti; 
Bus-navetta da 
parcheggio 
scambiatore a 
centro città e 
viceversa; Smart 
Parking presso il 
parcheggio della 
Pietra di 
Bismantova; 
Pannelli a 
messaggio variabile 
con info su n. 
parcheggi e orario 
di arrivo della 
navetta per gli 
utenti  

 

 
 
Associazionismo e Assistenza Tecnica 
 

L’intervento EMIAE20 – Supporto all’attuazione della strategia è in avanzata fase di attuazione.  Al 31 
dicembre 2021 sono state impegnate risorse per un importo di € 96.526,40 euro e sono stati effettuati 
pagamenti per € 80.563,73.  

 
EMIAE20 -Supporto all’attuazione della strategia 

ASSISTENZA TECNICA: Durante il 2021 CAIRE si è occupato di: 
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− Redigere il documento di indirizzo “La montagna dei saperi”; 
− Collaborare alla messa a punto dell’intervento formativo FORMEZ nell’ambito del progetto la strate-

gia nazionale per le aree interne e i nuovi assetti istituzionali; 
− Collaborare con UNCEM; 
− Cooperare alla stesura dei progetti per la candidatura ai Dottorati di Ricerca sul tema delle Aree In-

terne banditi dal Ministero dell’Università e della Ricerca; 
− Partecipare a diversi incontri di coordinamento regionale, nazionale e internazionale. 

 
COORDINAMENTO TECNICO: Durante il 2021 l’amministrativa in comando presso l’Unione montana si è oc-
cupata di: 
Fornire supporto tecnico alla gestione delle varie fasi progettuali; 
Fornire supporto alla direzione tecnica del coordinamento progettuale dei tecnici coinvolti nelle azioni della 
strategia, gestire i processi amministrativi e partecipare alle Giunte per le approvazioni degli atti SNAI; 
Collaborare alla messa a punto dell’intervento formativo FORMEZ nell’ambito del progetto La strategia na-
zionale per le aree interne e i nuovi assetti istituzionali; 
Organizzare e gestire il sito internet dedicato alle progettazioni della strategia locale (vedi sito https://areein-
terne.unioneappennino.re.it/), collaborare con il professionista esterno per la creazione dei contenuti da 
pubblicare sui social della strategia locale e collaborare con CAIRE per la creazione dei contenuti delle new-
sletter. 
 Dal punto di vista della realizzazione (indicatori) si rileva che al 31 dicembre 2021 sono state create 2 unità 
di monitoraggio e coordinamento del progetto (2 è il target). 
 

Associazionismo e Assistenza Tecnica 
 

CODICE 
INTERVENTO  

TITOLO 
INTERVENTO  

LOCALIZZAZIONE 
INTERVENTO  

SOGGETTO 
ATTUATORE  

SETTORE  TIPO 
OPERAZIONE  

AVANZAMENTO 
PROCEDURALE  

COSTO 
COMPLESSIVO  

IMPEGNI 
COMPLESSIVI  

PAGAMENTI 
COMPLESSIVI  

Indicatore di 
realizzazione al 
31/12/2021 

CRITICITÀ incontrate (da 
pandemia o altro) e 
soluzioni adottate 

EMIAE20  Supporto 
all’attuazione 

della 
strategia  

Comune di 
Castelnovo ne' 

Monti   

Unione 
Montana dei 

Comuni 
dell'Appennino 

Reggiano  

Assistenza 
tecnica  

Realizzazione 
di Servizi-   

In corso di 
esecuzione  

€ 187.000,00  € 96526,40  € 80.563,73  Creazione di 
unità di 
monitoraggio e 
coordinamento 
dei progetti 
realizzata al 
31/12/2021: 2 

Baseline 0; 
Target 2; 
Fonte: indagine 
diretta 

CRITICITÀ’: Nella 
programmazione 2021 
erano previsti diversi 
incontri pubblici e di 
promozione delle attività 
in corso che sono stati 
necessariamente sospesi 

SOLUZIONI: Partecipazione 
a seminari e convegni in 
modalità streaming, 
organizzazione di incontri 
per confronti con 
stakeholders in streaming, 
incontri con la comunità e 
le scuole rimandati 

 

 

1.5 Stato di attuazione interventi su altri fondi 
Descrivere, per ciascun settore di riferimento, l’avanzamento degli interventi finanziati indicando i risultati 
conseguiti ed eventuali criticità. 
 
POR FESR 2014/2020 
Nell'ambito del POR FESR 2014-2020 al 31 dicembre 2021 a valere sull’Azione 6.6.1 - Progetti di qualificazione 
di beni ambientali e culturali dell’Asse 5 sono stati finanziati due interventi nel settore del turismo: 
EMIAE16/A - Fruizione sostenibile nei parchi della riserva della biosfera Unesco, il cui ente attuatore è il Parco 
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Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano e EMIAE16/B - Fruizione sostenibile nei parchi della riserva della 
biosfera Unesco attuato dall’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Occidentale. Gli impegni 
al 31 dicembre 2021 ammontano complessivamente ad € 2.820.101,27, mentre i pagamenti effettuati sono 
pari a 539.665,15. 

Nell’ambito dell’Asse 4 - azioni 4.1.1 e 4.1.2 (Riqualificazione energetica degli edifici pubblici) è stato 
finanziato l’intervento EMIAE10 – Riqualificazione energetica degli edifici scolastici. Per la realizzazione di 
questo intervento sono state impegnate risorse per un importo pari a 546.671,00 euro. 

Per l’attuazione dell’intervento EMIAE16/A - FRUIZIONE SOSTENIBILE NEI PARCHI DELLA RISERVA DELLA BIO-
SFERA UNESCO, che interessa i Comuni di Castelnovo ne’ Monti, Corniglio, Monchio delle Corti, Ventasso e 
Villa Minozzo e i Comuni attraversati dalla Via Matildica del Volto Santo: Baiso, Canossa, Carpineti, Casina, 
Toano, Vetto sono state impegnate risorse per un importo di € 2.273.430,17 pari al costo complessivo ed 
effettuati pagamenti per € 112.252,68.  
 
Gli impegni relativi all’intervento EMIAE16/B - FRUIZIONE SOSTENIBILE NEI PARCHI DELLA RISERVA DELLA 
BIOSFERA UNESCO ricadente nel Comune di Tizzano Val–Parma, località di Schia, all’interno del Parco delle 
Valli del Cedra e del Parma sono pari al costo complessivo di € 546.671,10, mentre i pagamenti ammontano 
a € 427.412,47. 
 
 

Interventi attivati al 31/12/2021 nell’ambito del PO FESR 2014-2020 

CODICE 
INTERVENT

O 

TITOLO 
INTERVENTO 

LOCALIZZAZIO
NE 

INTERVENTO 

SOGGETTO 
ATTUATORE 

SETTORE TIPO 
OPERAZI

ONE 

AVANZAMEN
TO 

PROCEDURAL
E 

COSTO 
COMPLESSIV

O 

IMPEGNI 
COMPLESSI

VI 

PAGAMENT
I 

COMPLESSI
VI 

POPOLAZIONE 
RAGGIUNTA 

DALL'INTERVEN
TO 

EMIAE10 RIQUALIFICAZIO
NE ENERGETICA 

EDIFICI 
SCOLASTICI 

Castelnovo ne’ 
Monti 

Comune di 
Castelnovo 
ne’ Monti 

ENERGIA Realizzazi
one di 

opere e 
lavori 

pubblici 

In corso 
data di avvio: 
2017-08-29 

594.390,70 594.390,70 0,00 295 studenti 
della Scuola 

statale - scuola 
secondaria di 
primo grado 

Castelnovo ne’ 
monti - 

“Bismantova” 
EMIAE16/A  FRUIZIONE 

SOSTENIBILE NEI 
PARCHI DELLA 
RISERVA DELLA 

BIOSFERA 
UNESCO 

Comuni del 
Parco: 
Castelnovo ne’ 
Monti, 
Corniglio, 
Monchio delle 
Corti, Ventasso 
e Villa 
Minozzo. 
Comuni 
attraversati 
dalla Via 
Matildica del 
Volto Santo: 
Baiso, Canossa, 
  Carpineti, 
Casina, Toano, 
Vetto 

Parco 
Nazionale 

dell'Appenni
no Tosco 
Emiliano 
(Capofila) 

TURISMO Acquisizio
ne di beni 
e servizi 

in corso data 
di avvio: 2016-

11-24 

2.273.430,17 2.273.430,1
7 

112.252,68  32.000 residenti 
area progetto   

40.000 residenti 
area strategia 

EMIAE16/B  FRUIZIONE 
SOSTENIBILE NEI 

PARCHI DELLA 
RISERVA DELLA 

BIOSFERA 
UNESCO 

Comune di 
Tizzano Val–
Parma, località 
di Schia, 
all’interno del 
Parco delle 
Valli 
  del Cedra e 
del Parma 

Ente di 
Gestione per 
i Parchi e la 
Biodiversità 

– Emilia 
Occidentale 

TURISMO Realizzazi
one di 

opere e 
lavori 

pubblici 
  

Acquisizio
ne di beni 
e servizi 

concluso data 
di avvio: 2016-
11-24; data di 
fine: 2021-11-
22 

546.671,10 546.671,10 427.412,47  32.000 residenti 
area progetto 

40.000 residenti 
area strategia 

  

POR FSE 2014-2020 
Nell’ambito del POR FSE 2014-2020, a seguito dell’emanazione del bando regionale, sono stati approvati e 
attivati due interventi proposti dalla Fondazione ENAIP “Don Gianfranco Magnani” per un impegno 
complessivo di 93.577,92 euro. Uno dei due interventi EMIAE11/A – Competenze per l’internazionalizzazione 
è concluso con pagamenti pari a € 27,637,60. 

L’intervento EMIAE09/B riguarda azioni di orientamento e laboratori per la riduzione della dispersione 
scolastica – ORIENTAPPENNINO. L’intervento EMIAE11/A - Competenze per l’internazionalizzazione è 
concluso con pagamenti pari a € 27,637,60, con la realizzazione di un Laboratorio di valorizzazione turistica 
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della "MONTAGNA DEL LATTE" attraverso il social media storytelling e IL RE DEL GUSTO: percorsi di 
formazione e consulenza di alta gastronomia per la valorizzazione del Parmigiano Reggiano di Montagna e 
dei prodotti tipici. 

 
Interventi attivati al 31/12/2021 nell’ambito del PO FSE 2014-2020 

CODICE 
INTERVEN

TO 

TITOLO INTERVENTO LOCALIZZAZI
ONE 

INTERVENTO 

SOGGETT
O 

ATTUATO
RE 

SETTORE TIPO 
OPERAZIO

NE 

AVANZAMEN
TO 

PROCEDURA
LE 

COSTO 
COMPLESSI

VO 

IMPEGNI 
COMPLESS

IVI 

PAGAMEN
TI 

COMPLESS
IVI 

POPOLAZIONE 
RAGGIUNTA 

DALL'INTERVE
NTO 

EMIAE9/B  LABORATORIO 
APPENNINO – 

miglioramento rapporti 
con il mercato del 

lavoro 

Comuni di 
Casina, 
Castelnovo 
ne' Monti, 
Carpineti, 
Toano, Vetto, 
Villa Minozzo, 
Ventasso, 
Frassinoro, 
Baiso, 
Vezzano sul 
Crostolo, 
Canossa, 
Monchio delle 
Corti, Tizzano 
Val Parma, 
Neviano degli 
Arduini, 
Palanzano, 
Corniglio, 
Lesignano de' 
Bagni, 
Langhirano, 
Berceto, 
Calestano 

Regione 
Emilia-

Romagna 
responsab

ile 
emanazio
ne Bandi 
Pubblici 

ISTRUZION
E 

Acquisizio
ne di beni 
e servizi 

in corso data 
di avvio: 16-
12-2020 

120.000,00 58.340,00 0,00 Il progetto 
prevede di 
coinvolgere 
120 studenti 

delle scuole IIS 
Mandela e IIS 

Cattaneo-
Dall’Aglio 

EMIAE11/
A 

 COMPETENZE PER 
L’INTERNAZIONALIZZAZ

IONE 

Comuni di 
Castelnovo 
ne' Monti e 
Vetto 

Regione 
Emilia-

Romagna 
responsab

ile 
emanazio
ne Bandi 
Pubblici 

FORMAZIO
NE 

Acquisizio
ne di beni 
e servizi 

concluso data 
di avvio12-
11-2020; 
data di 
fine:04-07-
2021  

120.000,00 35.237,92 27.637,60 Il progetto 
coinvolge 16 

soggetti 
titolari, gestori 
o consulenti di 
piccole imprese 

della filiera 
agroalimentare

, turistica e 
commerciale 
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PSR – FEASR 2014- 2020 
Con le risorse del PSR FEASR sono stati attivati 6 interventi per un impegno complessivo di 15.927.696,18 
euro. I pagamenti effettuati al 31 dicembre 2021 sono pari a 4.985.037,99 euro. Gli interventi finanziati sono 
i seguenti: EMIAE05- CASA DELLA SALUTE A BASSA COMPLESSITA’ ASSISTENZIALE, EMIAE06/B – IL PRESIDIO 
SOCIALE DELLE COOPERATIVE DI COMUNITA’; EMIAE14/A - PARMIGIANO REGGIANO DI MONTAGNA Bando 
Filiera; EMIAE08 -IMPRESE TURISTICHE; EMIAE14/B - PARMIGIANO REGGIANO DI MONTAGNA - AZIONI DI 
COOPERAZIONE PER LA RICERCA E LO SVILUPPO DI INVESTIMENTI IMMATERIALI; EMIAE15 – START UP 
IMPRESE AGROALIMENTARI; EMIAE18/B – IMPRESE TURISTICHE; EMIAE19/A - BANDA ULTRALARGA (Lepida); 
EMIAE19/B BANDA ULTRA LARGA (Infratel). 
 

Altri due interventi inclusi nell’APQ e programmati con risorse FEASR non sono stati ancora attivati. Si tratta 
nello specifico degli interventi: MONTAGNA DI LATTE (EMIAE17) e IMPRESE TURISTICHE IN RETE 
(EMIAE18/A), da realizzarsi nell’ambito dei bandi del GAL Antico Frignano e Appennino reggiano. 

 

Interventi attivati al 31/12/2021 nell’ambito del FEASR 2014-2020 

CODICE 
INTERVE

NTO 

TITOLO 
INTERVENT

O 

LOCALIZZAZ
IONE 

INTERVENT
O 

SOGGETT
O 

ATTUATO
RE 

SETTORE TIPO 
OPERA
ZIONE 

AVANZAM
ENTO 

PROCEDU
RALE 

COSTO 
COMPLESSIV

O 

IMPEGNI 
COMPLESSIV

I 

PAGAMENT
I 

COMPLESSI
VI 

POPOLAZIO
NE 

RAGGIUNTA 
DALL'INTERV

ENTO 

EMIAE05 CASA 
DELLA 
SALUTE A 
BASSA 
COMPLESSI
TA’ 
ASSISTENZI
ALE 

Toano 
(Reggio 
Emilia) 

Comune di 
Toano 

SALUTE Realizza
zione di 
opere e 
lavori 
pubblici 

Da avviare  
*in corso 
data di 
avvio: 22-
04-2022 

750.000,00 750.000,00 500.000,00 32.000 
residenti 
area 
progetto e 
del 
Distretto 
sanitario di 
Castelnovo 
ne’ Monti 

EMIAE06
/B 

Il presidio 
sociale 
delle 
cooperativ
e di 
comunità 

Ventasso, 
Villa 
Minozzo, 
Toano, 
Casina, 
Castelnovo 
ne' Monti, 
Carpineti, 
Vetto 

GAL Antico 
Frignano e 
Appennino 
Reggiano 

SALUTE Conces
sione di 
contrib
uti, 
incentiv
i, aiuti 

In corso 450.000,00 17.590,00 0,00 32.000 
abitanti 
dell'area 
progetto e 
40.000 
abitanti area 
strategia 

EMIAE14
/A 

PARMIGIA
NO 
REGGIANO 
DI 
MONTAGN
A Bando 
Filiera 

Area 
Progetto: 
Carpineti, 
Casina, 
Castelnovo 
né’ Monti; 
Toano, 
Vetto, 
Ventasso. 
Area 
Strategia: 
Frassinoro e 
Palanzano 

Consorzio 
cooperativ
o di 
Secondo 
Grado “Il 
Crinale” 
come 
capofila di 
ATI tra 23 
imprese 
agricole e 
agroalime
ntari 

AGRICOL
TURA 

Sostegn
o alle 
impres
e 

In corso 
data di 
avvio: 28-
08-2018 

8.096.895,33 
 
 

6.133.175,66   2.233.868,00 
 

32.000 
abitanti 
dell'area 
progetto e 
40.000 
abitanti area 
strategia 

EMIAE14
/B 

 
PARMIGIA
NO 
REGGIANO 
DI 
MONTAGN
A- AZIONI 
DI 
COOPERAZI
ONE PER 
LA RICERCA 
E LO 
SVILUPPO 
DI 
INVESTIME
NTI 
IMMATERI
ALI 

Comuni 
dell’Area 
Progetto più 
i Comuni di 
Monchio 
delle Corti e 
Frassinoro 
in Area 
Strategia 

AdG PSR AGRICOL
TURA 

Sostegn
o 
all'inno
vazione 

in corso 
data di 
avvio: 30-
09-2019 

400.000,00 263.522,55 9.518,00 32.000 
abitanti 
dell'area 
progetto e 
40.000 
abitanti area 
strategia 

EMIAE15 Start up 
imprese 

Castelnovo 
ne' Monti, 

GAL Antico 
Frignano e 

AGRICOL
TURA 

Conces
sione di 

Intervento 
da avviare 

500.000,00 317.762,00 93.561,00 32.000 
abitanti 
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Interventi attivati al 31/12/2021 nell’ambito del FEASR 2014-2020 

CODICE 
INTERVE

NTO 

TITOLO 
INTERVENT

O 

LOCALIZZAZ
IONE 

INTERVENT
O 

SOGGETT
O 

ATTUATO
RE 

SETTORE TIPO 
OPERA
ZIONE 

AVANZAM
ENTO 

PROCEDU
RALE 

COSTO 
COMPLESSIV

O 

IMPEGNI 
COMPLESSIV

I 

PAGAMENT
I 

COMPLESSI
VI 

POPOLAZIO
NE 

RAGGIUNTA 
DALL'INTERV

ENTO 

agroalimen
tari 

Carpineti, 
Casina, 
Toano, 
Vetto, Villa 
Minozzo, 
Ventasso 

Appennino 
Reggiano 

contrib
uti, 
incentiv
i, aiuti 

dell'area 
progetto e 
40.000 
abitanti area 
strategia 

EMIAE17 Montagna 
di latte 

Castelnovo 
ne' Monti, 
Carpineti, 
Casina, 
Toano, 
Vetto, Villa 
Minozzo, 
Ventasso 

GAL Antico 
Frignano e 
Appennino 
Reggiano 

TURISM
O 

Conces
sione di 
contrib
uti, 
incentiv
i, aiuti 

Intervento 
da avviare 

100.000,00 0,00 0,00 32.000 
abitanti 
dell'area 
progetto e 
40.000 
abitanti area 
strategia 

EMIAE18
/A 

Imprese 
turistiche 
in rete 

Castelnovo 
ne' Monti, 
Carpineti, 
Casina, 
Toano, 
Vetto, Villa 
Minozzo, 
Ventasso 

GAL Antico 
Frignano e 
Appennino 
Reggiano 

TURISM
O 

Conces
sione di 
contrib
uti, 
incentiv
i, aiuti 

Intervento 
da avviare 

100.000,00 0,00 0,00 32.000 
abitanti 
dell'area 
progetto e 
40.000 
abitanti area 
strategia 

EMIAE18
/B 

IMPRESE 
TURISTICHE 

Castelnovo 
ne’ Monti, 
Carpineti, 
Casina, 
Toano, 
Vetto, Villa 
Minozzo e 
Ventasso 

GAL Antico 
Frignano e 
Appennino 
reggiano 

TURISM
O 

Sostegn
o alle 
impres
e 

in corso 
data di 
avvio: 
2018-05-
07 

1.763.955,50 871.915,50 365.122,00 32.000 
abitanti 
dell'area 
progetto e 
40.000 
abitanti area 
strategia 

EMIAE19
/A 

BANDA 
ULTRA 
LARGA 

 comuni 
Area 
progetto: 
Castelnovo 
ne' Monti, 
Carpineti, 
Casina, 
Toano, Villa 
Minozzo, 
Ventasso 

Lepida Spa INFRAST
RUTTURE 
ACCESSIB
ILITÀ 

Realizza
zione di 
opere e 
lavori 
pubblici 

In corso 
data di 
avvio: 
2017-03-
03 

2.633.132,85 2.633.132,85 1.782.968,99 
 

32.000 
residenti 
dell'area 
progetto 

EMIAE19
/B 

BANDA 
ULTRA 
LARGA 

comuni 
Area 
progetto: 
Castelnovo 
ne' Monti, 
Carpineti, 
Casina, 
Toano, Villa 
Minozzo, 
Ventasso 

Infratel 
spa 

INFRAST
RUTTURE 
ACCESSIB
ILITÀ 

Realizza
zione di 
opere e 
lavori 
pubblici 

In corso 
data di 
avvio: 
2020-11-
08 

4.940.597,62 4.940.597,62 0,00 32.000 
residenti 
dell'area 
progetto 
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2. BASSO FERRARESE 

Premessa  
Scheda di sintesi sulle caratteristiche dell’Area interna (comuni dell’Area e comune capofila, popolazione); 
informazioni chiave sui dati principali dei processi (data di approvazione della Strategia, data di sottoscrizione 
dell’Accordo di Programma Quadro, attivazione delle procedure di erogazione finanziaria su LS, quadro 
copertura finanziaria). 

Nelle tabelle seguenti sono descritte le caratteristiche dell’area interna Basso Ferrarese: 

AREA INTERNA Assegnazione 
risorse 

Approvazione 
strategia 

Approvazione 
schema di Accordo 

di programma 

Sottoscrizione 
accordo di 

programma Quadro 
Basso Ferrarese Delibera CIPE n. 9 del 

28 gennaio 2015 
DGR n. 2204 del 

17/12/2018 
DGR n. 931 del 

18/06/2019 
10 giugno 2020 

 

Scheda di sintesi sulle caratteristiche dell’Area interna 
Comuni dell’area L’area progetto comprende gli otto comuni di Goro, Mesola, Codigoro, Formignana, Jolanda di 

Savoia, Tresigallo, Berra, Copparo. 
L’area strategia ricomprende i quattro comuni di Fiscaglia e Lagosanto, facenti parte 
dell’Unione Delta del Po, Ro Ferrarese dell’Unione Terre e Fiumi, e il comune di Comacchio.   

Residenti dell’area L’area progetto conta circa 554 mila abitanti, mentre l’area strategia ne conta circa 23 mila. 
Referente d’area Il referente d’area è Andrea Zamboni, in qualità di Presidente dell’Unione Terre e Fiumi, come 

previsto nella Convenzione tra l’Unione del Delta del Po e l’Unione Terre e Fiumi, approvata 
con Delibera di Consiglio n. 53 del 12/12/2018. 

Protocollo d’Intesa 
tra l’Area e la 
Regione 

L’Area interna e la Regione hanno siglato un Protocollo d’intesa il 18/07/2017, impegnandosi 
a collaborare per la migliore definizione della Strategia d’Area e per la sottoscrizione 
dell’Accordo di Programma Quadro (APQ) conformemente alle fasi e ai contenuti stabiliti a 
livello nazionale. 

La Bozza di idee 
per la discussione 

La Bozza di idee è stata consegnata dall’area il 22/03/2017. È il documento con cui il territorio 
ha iniziato a focalizzare l’attenzione sulle principali problematiche e sulle possibili soluzioni, 
proponendo, in un territorio caratterizzato da terra e mare, un progetto di massima sul tema 
di “Fare ponti”: collegamenti materiali ed immateriali per il supporto allo sviluppo e alla 
riattivazione della comunità. Il documento è stato condiviso con il CTAI e con il gruppo di lavoro 
regionale che hanno formulato osservazioni e suggerimenti per lo sviluppo successivo della 
strategia. 

Focus 1 - scouting 
  

L’attività di scouting per la definizione delle idee progettuali portata avanti dall’area si è 
concretizzata con 131 giornate di condivisione e confronto con gli esperti del CTAI e con i 
referenti regionali dal 18/12/2015 al 20/02/2018 in differenti sedi. 

Preliminare di 
Strategia 

Il Preliminare di Strategia, predisposto e consegnato dall’area il 17 luglio 2017, confermando 
l’idea di strategia fondata sulla valorizzazione del territorio sospeso tra la terra e il mare con 
l’obiettivo di creare “ponti” tra i diversi territori non solo di tipo spaziale ma anche temporale, 
creando una sorta di “ponte generazionale” tra gli anziani e le nuove generazioni in grado di 
reinterpretare in chiave attuale le opportunità offerte dal territorio, illustra la filiera cognitiva 
e gli attori rilevanti. I ponti non solo come facilitatori dei collegamenti “interni”, per la 
costruzione di filiere cognitive e azioni tra soggetti ed iniziative di natura endogena, ma anche 
facilitatori di collegamenti con l’esterno. Il documento è stato condiviso con il CTAI e con il 
gruppo di lavoro regionale che hanno formulato osservazioni e suggerimenti per lo sviluppo 
successivo della strategia. 

Strategia d’Area La Strategia d’area dal titolo “Fare ponti” è stata consegnata nell’aprile del 2018 e la sua 
versione emendata a novembre e dicembre 2018 sulla base delle osservazioni del CTAI e del 
gruppo di lavoro regionale. 
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Valutazione e 
approvazione della 
Strategia d’Area 

La strategia d’area è stata approvata dal DPCOE con protocollo n. 4691 del 12 dicembre 2018 
e approvata dalla Regione con la DGR n. n. 2204 del 17/12/2018. 

Predisposizione e 
approvazione dello 
schema di APQ 

Lo schema di Accordo di Programma Quadro (APQ) è stato predisposto dalla Regione in 
collaborazione con gli attori del sistema locale e l’Agenzia per la Coesione territoriale e 
approvato con la DGR n. 931 del 18/06/2019. 

Firma dell’Accordo 
di Programma 
Quadro 

L’Accordo di Programma Quadro è stato sottoscritto il 10 giugno 2020. 

Quadro copertura 
finanziaria 

La copertura finanziaria degli interventi all’atto della stipula dell’APQ 11.740.645,00 così 
suddivisi: 
a) Legge di stabilità: euro 3.740.000,00 
b) POR FESR: euro 3.369.303,00 
c) POR FSE: euro 1.500.000,00 
d) PSR FEASR: euro 2.251.342,00 
e) Altre risorse pubbliche euro 700.000,00 
f) Risorse private: euro 180.000,00 

Procedure di erogazione 
finanziaria su Legge di 
stabilità (LS) 

L’autorizzazione all’erogazione delle risorse ai soggetti attuatori degli interventi è disposta 
dalla RER sul portale SAP-IGRUE, a seguito del superamento dei controlli in fase di avvio, fase 
intermedia e fase finale, così come previsto dal Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) 
per gli interventi cofinanziati da fondi nazionali, approvato con Delibera di Giunta Regionale 
n. 1010 del 2019. 
Le procedure del Si.Ge.Co. relative all’erogazione finanziaria prevedono le seguenti fasi: 
ANTICIPO pari al 40% del contributo; 
1° RIMBORSO da richiedere al raggiungimento di almeno il 75% di spesa dell’ANTICIPO;  
2° RIMBORSO da richiedere al raggiungimento del 100% di spesa dell’ANTICIPO e del 75% 
dell’ultimo trasferimento di risorse, fino al 90% del contributo totale concesso; 
SALDO del 10% del contributo al raggiungimento del 100% di spesa dell’intervento. 
Al 31 dicembre 2021, la RER ha autorizzato su piattaforma SAP il trasferimento di risorse a 
favore dei primi sette interventi per un totale di € 462.800,00, come dettagliato nella 
seguente tabella: 

CUP 
COD 
INTERVENT
O 

TITOLO 
INTERVENTO 

SOGGETTO 
ATTUATORE SETTORE COSTO TOTALE 

LEGGE DI 
STABILITA' 

LEGGE DI 
STABILITA' 
ANTICIPAZIONE 
DEL 40% 

E14J20000030001 EMIBF16 
RETE DI AREE 
INTERNE 

Unione Terre e 
Fiumi 

ASSISTENZA 
TECNICA 57.000,00 57.000,00 22.800,00 

B29J21000860002 EMIBF04/B 

IN&OUT. NELLA 
SCUOLA PER 
ANDARE OLTRE 
LA SCUOLA. 
CITTADINI DI 
DOMANI 

Istituto 
comprensivo 
“Don Chendi” 
di Tresignana 
(FE) 

ISTRUZIONE 31.160,00 31.160,00 12.464,00 

J79J20000700006 EMIBF04/A 

IN&OUT. NELLA 
SCUOLA PER 
ANDARE OLTRE 
LA SCUOLA. 
CITTADINI DI 
DOMANI 

Istituto 
Comprensivo 
di Copparo 

ISTRUZIONE 88.840,00 88.840,00 35.536,00 

E69R19001730000
1 EMIBF01 

TELE HOME 
CARE. 
STRUMENTO DI 
INTEGRAZIONE E 
MODELLI 
ORGANIZZATIVI 
PER LA 
CONTINUITÀ 
ASSISTENZIALE 
OSPEDALE-
TERRITORIO 

Azienda USL 
Ferrara SALUTE 600.000,00 600.000,00 240.000,00 

J68D20000060006 EMIBF02/A 

CO3-
COOPERAZIONE, 
COMUNITÀ, 
COESIONE. LA 
COOPERAZIONE 
DI COMUNITÀ 
PER LA COESIONE 
SOCIALE 

Comune di 
Copparo 

SALUTE 125.000,00 125.000,00 50.000,00 

r
_
e
m
i
r
o
.
G
i
u
n
t
a
 
-
 
P
r
o
t
.
 
3
0
/
0
6
/
2
0
2
2
.
0
5
9
6
9
4
6
.
U
 



 

30 

J68D20000060006 EMIBF02/B 

CO3 – 
COOPERAZIONE, 
COMUNITÀ, 
COESIONE  

LA 
COOPERAZIONE 
DI COMUNITÀ 
PER LA COE 

Comune di 
Mesola 

SALUTE 125.000.00 125.000,00 50.000,00 

E41B21005030001 EMIBF15 
ASSISTENZA 
TECNICA AREE 
INTERNE 

Unione dei 
Comuni Terre 
e Fiumi 

ASSISTENZA 
TECNICA 

130.000,00 130.000,00 52.000,00 

TOTALE AUTORIZZATO PER L'ANTICIPAZIONE 462.800,00 

 
     

 

 

2.1 Stato di “cantierabilità” dei singoli interventi  
 
Inserire nella tabella seguente le variazioni di stato relative alla cantierabilità degli interventi in APQ. 
 

Stato al 31 dicembre 

Numero Interventi 
cantierabili  

(aggiornamento Allegato 3 
APQ) 

Numero Interventi 
non ancora cantierabili 

Numero totale 
Interventi 

Anno 2020 
(sottoscrizione APQ) 

7 17 24 

Anno 2021 17 7 24 

Anno 2022 20 4 24 

  

 

Elenco degli interventi cantierabili al 31 dicembre 2021 (fonte APQ)  

NUMERO CODICE 
INTERVENTO 

CUP TITOLO INTERVENTO SOGGETTO 
ATTUATORE 

COSTO 
TOTALE 

LS FESR FSE FEASR RISORSE SA RISORSE 
PRIVATI 

AZIONE 
MISURA 
POR/PSR 

LS    

1 EMIBF01 E69E19001730001 

Tele Home Care. 
Strumenti di 
integrazione e modelli 
organizzativi per la 
continuità 
assistenziale ospedale-
territorio 
 

AUSL FERRARA 600.000,00 600.000,00 0 0 0 0 0 LS 

2 EMIBF02/A J68D20000060006 

Co3 - Cooperazione, 
Comunità, Coesione. La 
cooperazione di 
comunità per la 
coesione sociale 
 

COMUNE DI 
COPPARO 

125.000,00 125.000,00 0 0 0 0 0 LS 

3 EMIBF02/B F49J21000110001 

Co3 - Cooperazione, 
Comunità, Coesione. La 

cooperazione di 
comunità per la 
coesione sociale 

COMUNE DI 
MESOLA 

125.000,00 125.000,00 0 0 0 0 0 LS 

4 EMIBF04/A J79J20000700006 

In&Out. Nella scuola 
per andare oltre la 
scuola. Cittadini di 
domani 
 

Istituto 
comprensivo di 
Copparo 

88.840,00 88.840,00 0 0 0 0 0 LS 
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NUMERO 
CODICE 

INTERVENTO CUP TITOLO INTERVENTO 
SOGGETTO 

ATTUATORE 
COSTO 
TOTALE LS FESR FSE FEASR RISORSE SA 

RISORSE 
PRIVATI 

AZIONE 
MISURA 
POR/PSR 

LS    

5 EMIBF04/B 
 

F77H17001630006 

In&Out. Nella scuola 
per andare oltre la 
scuola. Cittadini di 

domani 

Istituto 
comprensivo 

statale Don Chendi 
31.160,00 31.160,00 0 0 0 0 0 LS 

6 EMIBF05/A C95E18000220005 

In&Out. Nella scuola 
per andare oltre la 

scuola. CampusDelta ¿ 
Interventi edilizi 

UNIONE MONTANA 
DEI COMUNI 

DELL'APPENNINO 
REGGIANO 

1.267.720,00 967.720,00 0 0 0 0 0 LS 

6 EMIBF05/A C95E18000220005 

In&Out. Nella scuola 
per andare oltre la 

scuola. CampusDelta ¿ 
Interventi edilizi 

UNIONE MONTANA 
DEI COMUNI 

DELL'APPENNINO 
REGGIANO 

1.267.720,00 967.720,00 0 0 0 0 0 LS 

7 EMIBF06 
E68I19000060009 
E68J19000030009 

PECo – Patto educativo 
di comunità. Riduzione 

e prevenzione 
dell’abbandono 

scolastico 

Regione Emilia-
Romagna 500.000,00 0 0 500.000,00 0 0 0 FSE 

8 EMIBF07 

E63H19000460009 
E63H19000470009 
E63H19000480009 
E63H19000490009 
E63H19000750009 
E63H19000740009 

 
E63H19000720009 
E63H19000730009  
E63H19000820009 
E63H19000870009 
E63H19000810009 

GoToJob. Promozione di 
un’occupazione 

sostenibile e di qualità 

Regione Emilia-
Romagna 1.000.000,00 0 0 1.000.000,00 0 0 0 FSE 

9 EMIBF09 E50A21000010001 
Soluzioni per la mobilità 

locale 
Unione dei Comuni 

Terre e Fiumi 560.000,00 560.000,00 0 0 0 0 0 LS 

10 EMIBF10/A J61B19000630006 
Metropoli di paesaggio: 

le prime fermate  
COPPARO 

Regione Emilia-
Romagna 662.800,00 0 530.240,00 0  132.560,00 0 FESR 

11 EMIBF10/B B13B18000360006 
Metropoli di paesaggio: 

le prime fermate  
RIVA DEL PO 

Regione Emilia-
Romagna 237.140,00 0 189.700,00 0 0 47.440,00 0 FESR 

12 EMIBF10/C H21B19000120006 
Metropoli di paesaggio: 

le prime fermate  
TRESIGNANA 

Regione Emilia-
Romagna 600.000,00 0 480.000,00 0 0 120.000,00 0 FESR 

13 EMIBF10/D I87H19001380006 
Metropoli di paesaggio: 

le prime fermate  
FISCAGLIA 

Regione Emilia-
Romagna 200.000,00 0 160.000,00 0 0 40.000,00 0 FESR 

14 EMIBF10/E D47H19002140001 
Metropoli di paesaggio: 

le prime fermate  
CODIGORO 

Regione Emilia-
Romagna 300.000,00 0 240.000,00 0 0 60.000,00 0 FESR 

15 EMIBF11 

E46G16003740007 
E48H19002700007 
E48H19002670007 
E48H19002690007 
E48H19002710007 
E48H19002660007 
E48H19002680007 
E48H19002720007 
E48H19002610007 
E48H19002650007 
E48H19002600007 
E48H19002640007 
E48H19002630007 
E48H19002590007 
E48H19002620007 
E48H19002520007 
E48H19002540007 
E48H19002570007 
E48H19002530007 
E48H19002550007 
E48H19002490007 
E48H19002560007 

Agricoltura di 
precisione. Sensori 
integrati per il Diario di 
campo e il monitoraggio 
dell'agricoltura 
biologica 

GAL Delta 2000; 
Regione Emilia-
Romagna 

400.000,00 0 0 0 360.000,00 0 40.000,00 FEASR 
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NUMERO 
CODICE 

INTERVENTO CUP TITOLO INTERVENTO 
SOGGETTO 

ATTUATORE 
COSTO 
TOTALE LS FESR FSE FEASR RISORSE SA 

RISORSE 
PRIVATI 

AZIONE 
MISURA 
POR/PSR 

LS    

E48H19002510007 
E48H19002500007 
E48H19002580007 
E48H19002480007 
E48H19002450007 
E48H19002440007 
E48H19002430007 
E48H19002470007 
E48H19002460007 
E48H19002400007 
E48H19002410007 
E48H19002390007 
E48H19002370007 
E48H19002420007 
E48H19002380007 
E48H19002320007 
E48H19002360007 
E48H19002350007 
E48H19002340007 
E48H19002300007 
E48H19002310007 
E48H19002290007 
E48H19002330007 
E48H18003330007 
E48H18003260007 
E48H18003270007 
E48H18003300007 
E48H18003340007 
E48H18003280007 
E48H18003290007 
E48H18003350007 
E48H18003310007 
E48H18003320007 
E48H19002210007 
E48H19002170007 
E48H19002190007 
E48H19002200007 
E48H19002180007 
E48H19002160007 
E48H19002140007 
E48H19002130007 
E48H19002150007 
E48H19002120007 
E48H19002110007 
E48H19002090007 
E48H19002070007 
E48H19002080007 
E48H19002100007 
E48H19002020007 
E48H19002030007 
E48H19002050007 
E48H19002010007 
E48H19002060007 
E48H19002040007 
E48H19001930007 
E48H19001910007 
E48H19001900007 
E48H19001920007 
E46G16003770007 
E46G16003760007 
E46G16003750007 
J45D18000130007 

16 EMIBF13 J45D18000130007 Agricoltura sociale 
 

GAL Delta 2000; 
Regione Emilia-

Romagna 
498.443,00 0 0 0 0 150.000,00 125.000,00 FEASR 

17 EMIBF14/A 
 

B47D16000050006 
E34H15000850009 

BUL in Area Interna 
 

Infratel SpA; Lepida 
SpA 

1.769.303,00 0 0 0 0 0 0 FEASR 

18 EMIBF14/B 
B47D16000040006 
C41E16000290006 

BUL in Area Interna Infratel SpA; Lepida 
SpA 

1.406.976,83 
 

0 0 0 0 0 0 FEASR 

19 EMIBF15 E41B21005030001 ASSISTENZA TECNICA 
AREE INTERNE 

Unione dei Comuni 
Terre e Fiumi 

130.000,00 130.000,00 0 0 0 0 0 LS 

20 EMIBF16 E14J20000030001 Rete di aree interne 
 

Unione dei Comuni 
Terre e Fiumi 

57.000,00 57.000,00 + 0 0 0 0 LS 
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2.2 Modifiche apportate all’Accordo di Programma Quadro 
Riportare le eventuali modifiche apportate all’APQ e agli allegati: data di condivisione della modifica, 
contenuto, motivazione ed eventuale iter di condivisione con il Comitato tecnico aree interne e con il Tavolo 
dei Sottoscrittori. Riportare nella tabella successiva eventuali variazioni tra le fonti finanziarie dell’APQ. 

 

Codice Intervento Soggetto at-
tuatore Modifiche 

Data comunicazione 
al Tavolo Sottoscrit-

tori 

EMIBF01 Tele Home Care AUSL FERRARA Tipologie di spesa (non più 
prevista borsa studio) 14-apr-21 

 

Variazione di fondi  

Al 31 dicembre 2021 non sono state registrate variazioni di fondi.  

 

2.3 Stato di attuazione dell’Accordo di Programma Quadro 
Avanzamento dell’Accordo nel suo complesso (fonte BDU) 
 
L’Accordo di Programma Quadro Basso Ferrarese, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 931 del 
18/06/2019 e sottoscritto in data 10 giugno 2020, è in avanzata fase di attuazione. 
L’Area Interna Basso Ferrarese comprende i 10 Comuni del copparese e del Delta, una zona contraddistinta 
per la presenza di una popolazione molto anziana, con uno degli indici di vecchiaia più alti del Paese; spesso 
si tratta di persone che vivono sole e isolate, perché il territorio è molto vasto e conta decine di piccole 
frazioni e località. Il COVID ha messo a dura prova la comunità locale, ma non ha impedito di proseguire le 
attività, dopo la firma dell’Accordo di Programma Quadro di marzo 2020. Per quanto possibile nei piani di 
lavoro si è tenuto conto della lezione appresa dal COVID che ha evidenziato le fragilità di una comunità 
anziana e isolata, ma allo stesso tempo ha costretto a ripensare il modo di vivere e di gestire i servizi, 
prevedendo ad esempio l’uso della tecnologia digitale, che prima era appannaggio di pochi, ed ora è 
diventata di uso comune. A tal proposito, diversi interventi inseriti nella Strategia si sono rivelati davvero 
innovativi e anticipatori delle opportunità offerte dal digitale; si pensi ad esempio agli interventi per la 
digitalizzazione dei laboratori delle scuole di Copparo e Tresignana e al progetto sulla telemedicina dell’AUSL, 
per la presa in carico da remoto dei pazienti cardiopatici, che rispondono perfettamente ai bisogni emersi a 
causa del COVID. Non c’è stata la necessità di modificare gli interventi previsti e non si sono registrati 
particolari ritardi nell’attuazione, eccezion fatta per l’intervento EMIBF09 dedicato alla Mobilità interna 
dell’area, che ha portato al rallentamento del progetto sperimentale legato al trasporto sociale, a causa delle 
restrizioni legate al trasporto collettivo. Parimenti, gli interventi dedicati alla Cooperazione di comunità 
hanno subito una dilazione temporale, a causa dell’impossibilità - dovuta alla pandemia - di organizzare 
incontri in presenza, fondamentali per il percorso di attivazione delle comunità locali. 

Il progetto EMIBF01 –Tele Home Care. Strumenti di integrazione e modelli organizzativi per la continuità 
assistenziale ospedale-territorio, dedicato ad interventi innovativi per la continuità assistenziale da remoto, 
ha avuto, invece, un’accelerazione, con la predisposizione del piano di lavoro che ha portato all’attuazione 
del progetto a partire dalla primavera del 2021. 
 
Istruzione 
 
Gli interventi EMIBF04/A - In&Out. Nella scuola per andare oltre la scuola. Cittadini di domani attivato nel 
Comune di Copparo nel settembre 2021 e l’intervento EMIBF04/B - In&Out. Nella scuola per andare oltre la 
scuola. Cittadini di domani attivato nel Comune di Tresignana nel settembre 2021, hanno lo scopo di 
sviluppare un sistema formativo 2.0, sia dal punto di vista delle attrezzature (LIM, Tablet, robotica, Stampante 
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3D, Notebook, arredo) che dell'offerta didattica, per i docenti e per gli studenti, attraverso: 
 il consolidamento della formazione dei docenti;  
 il sostegno alle attività sulle competenze digitali, considerate fattori strategici per la competitività del 

sistema socioeconomico, in cui il “digitale” diviene strumento abilitante, connettore e volano di 
cambiamento e funzionale a rispondere alle difficoltà evidenziate dagli esiti dei test INVALSI in 
matematica; 

 il supporto, attraverso “Laboratori di territorio”, ad azioni educative per la cittadinanza intese come 
maggiore conoscenza del territorio e della propria identità, partendo dalle principali tematiche UNESCO. 

   

L’intervento EMIBF04/B - In&Out. Nella scuola per andare oltre la scuola. Cittadini di domani attivato nel 
Comune di Tresignana nel settembre 2021, come il precedente, ha lo scopo di sviluppare un sistema forma-
tivo 2.0, sia dal punto di vista delle attrezzature (LIM, Tablet, robotica, Stampante 3D, Notebook, arredo) che 
dell'offerta didattica, sia per i docenti che per gli studenti, attraverso: 

− il consolidamento della formazione dei docenti;  
− il sostegno alle attività sulle competenze digitali, considerate fattori strategici per la competitività del 

sistema socioeconomico, in cui il “digitale” diviene strumento abilitante, connettore e volano di cambia-
mento e funzionale a rispondere alle difficoltà evidenziate dagli esiti dei test INVALSI in matematica; 

− il supporto all’educazione alla cittadinanza, attraverso “Laboratori di territorio”, intesa come conoscenza 
del territorio e della propria identità, partendo dalle principali tematiche UNESCO, quali ad esempi.  

 

Salute 
 
EMIBF01 – TELE HOME CARE TELE HOME CARE. STRUMENTI DI INTEGRAZIONE E MODELLI 
ORGANIZZATIVI PER LA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE OSPEDALE-TERRITORIO  

L’intervento rappresenta una delle best practice che sarà illustrata più avanti, prevede l’utilizzo della 
telemedicina come strumento innovativo per superare le barriere organizzative ed operative soprattutto per 
anziani e per malati cronici dell’area oggetto dell’intervento sono state impegnate risorse finanziarie per € 
35.278,88. 
 
EMIBF02/A - CO3 - COOPERAZIONE, COMUNITÀ, COESIONE 
 
La cooperazione di comunità per la coesione sociale é finalizzato a implementare nel Comune di Copparo un 
processo di promozione di cittadinanza attiva, lavoro e innovazione sociale, con l’obiettivo di supportare 
nuove espressioni di mutualità, attraverso il modello della cooperazione di comunità, per l'attivazione di 
presidi territoriali e comunitari rivolti alle fasce più fragili della popolazione, soprattutto in frazioni carenti di 
servizi, sia di presidio pubblico (es. ufficio postale) che privato (es. negozio). Il 14 aprile 2021 è stato stipulato 
il contratto di fornitura. Al 31 dicembre 2021 sono state impegnate risorse per un importo di € 24.922,18 ed 
effettuati pagamenti per € 2.979,29.   
 
EMIBF02/B-CO3 - COOPERAZIONE, COMUNITÀ, COESIONE 
  
La cooperazione di comunità per la coesione sociale sono state impegnate risorse per € 125.000,00. Così 
come il precedente, questo intervento è finalizzato a implementare nel Comune di Mesola un processo di 
promozione di cittadinanza attiva, lavoro e innovazione sociale, con l’obiettivo di supportare nuove 
espressioni di mutualità, attraverso il modello della cooperazione di comunità, per l'attivazione di presidi 
territoriali e comunitari rivolti alle fasce più fragili della popolazione, soprattutto in frazioni carenti di servizi, 
sia di presidio pubblico (es. ufficio postale) che privato (es. negozio). Il 04 febbraio 2019 è stato stipulato il 
contratto di fornitura di servizi.  
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Mobilità 

EMIBF09 - SOLUZIONI PER LA MOBILITÀ LOCALE 

L’intervento prevede la realizzazione di azioni di integrazione del TPL, sia attraverso l'incremento di mezzi 
collettivi, sia con l'ottimizzazione della gestione del sistema di trasporto, pubblico e privato. Gli obiettivi sono 
i seguenti:  

− offrire una mobilità di base a tutti, anche a coloro che hanno difficoltà motorie, in tutte le aree del basso 
ferrarese che afferiscono ai poli individuati, comprese quelle dove i servizi tradizionali di trasporto pub-
blico risulterebbero grandemente inefficienti;  

− realizzare un’alternativa di servizio nelle aree dove non è erogato il trasporto pubblico tradizionale ed 
estendere il servizio di trasporto nelle zone e nelle località attualmente non raggiunte dal servizio con-
venzionale. Al 31 dicembre 2021 sono state impegnate risorse finanziarie per un importo di € 400.000,00. 

 
Associazionismo ed assistenza tecnica 
 

EMIBF16 - RETE DI AREE INTERNE 

Al 31 dicembre 2021 l’intervento finalizzato alla creazione di una rete strutturata di scambio e 
collaborazione con i territori oggetto della SNAI, nella logica di creazione della Federazione delle Aree 
Interne, è in avanzata fase di attuazione con risorse impegnate pari a € 40.683,67 e pagamenti effettuati 
per € 17.712,58. 
 
Eventuali criticità riscontrate nell’alimentazione del sistema BDU (avvenuto/mancato caricamento dei dati 
ecc.). 
Per il monitoraggio degli interventi delle aree interne finanziati con le risorse nazionali è stato scelto di adot-
tare il Sistema Gestione Progetti (SGP) dell’Agenzia per la Coesione Territoriale. Le criticità rilevate si riferi-
scono all’impossibilità di procedere per alcune sessioni al monitoraggio degli interventi per errori nell’acqui-
sizione dei dati nel Sistema Gestione Progetti, verificatesi a seguito di anomalie del sistema stesso. 

 

Individuazione di best practices e sintesi dei progetti in attuazione ritenuti più significativi e di successo (in 
termini di partecipazione dell’utenza e della comunità, di popolazione che ha fruito del servizio ecc.). 

Tra le best practices si segnala l’intervento EMIBF01 - Tele Home Care. Strumenti di integrazione e modelli 
organizzativi per la continuità assistenziale ospedale-territorio, il cui obiettivo prioritario è sviluppare un 
modello di prossimità dell’assistenza territoriale finalizzato al trattamento delle patologie croniche, basato 
sull’appropriatezza del luogo di cura, dei percorsi clinico-assistenziali e dei professionisti ed in grado di 
assicurare maggiore qualità ed equità nella fruizione delle cure territoriali, consentendo anche in aree 
decentrate: 

− La disponibilità di un’assistenza sanitaria qualificata; 

− Maggiore continuità delle cure, attraverso un monitoraggio costante dell’evoluzione della patologia 
cronica; 

− Una maggiore integrazione tra i diversi servizi coinvolti. 

Questo contribuirà sia a focalizzare maggiormente le attenzioni verso il paziente e i suoi bisogni di salute, sia 
a decentrare il luogo di cura in favore dell’assistito. L’intervento si fonda sull’erogazione di servizi sanitari di: 
teleassistenza, telediagnostica, telecardiologia, cure palliative per la gestione integrata territoriale della 
cronicità e fragilità anche nell’ottica dei servizi di prossimità delle cure. Per quanto riguarda i luoghi di cura il 
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progetto individua le due Case della Salute di Copparo e Codigoro e l'Ospedale di Lagosanto (Hub 
Specialistico) come nodi di una rete integrata di servizi, con relazioni cliniche e organizzative strutturate con 
gli altri nodi della rete (assistenza domiciliare, ambulatoriale, ospedale e Hospice). 

La capacità di rispondere alle esigenze di una comunità anziana e distribuita in un territorio molto vasto 
utilizzando la nuova tecnologia a disposizione, anche anticipando l’enfasi sulla domiciliarità scaturita dalla 
pandemia, e la modalità di integrare professionalità e luoghi di cura, fanno dell’intervento un esempio di 
come grazie alle risorse SNAI si possano mettere in campo soluzioni concrete per tutelare il diritto alla salute 
delle persone, anche di fronte alle difficoltà legate alla perifericità dei territori. 

 

Un secondo intervento da considerare tra le best practices è EMIBF06 - PECo - Patto Educativo di Comunità. 
Riduzione e prevenzione dell'abbandono scolastico 

Il progetto PECo (EMIBF06), un patto educativo di comunità di cui è capofila il Centro di Formazione 
Professionale (CFP) Cesta e finanziato nella Strategia dalla Regione Emilia-Romagna attraverso il FSE, ha 
l’obiettivo di contrastare la dispersione scolastica, con un percorso centrato sulla persona e strutturato 
all’interno dei contesti scolastici (12 istituti scolastici) e amministrativi locali (9 Comuni, ASP, ASL, CPIA), che 
prevede: l’introduzione di nuovi servizi educativi (centri di ascolto per attività di counselling ed orientamento 
verso allievi, insegnanti e famiglie fin dalla scuola secondaria di primo grado); la creazione di un Tavolo 
istituzionale multi-disciplinare incentrato sulla dispersione scolastica; la definizione di linee guida innovative 
sulla dispersione scolastica; la definizione di nuove figure professionali, in grado di collegare la scuola alla 
famiglia; momenti di raccordo tra scuola, impresa e territorio. 

Da questo punto di vista, il Patto educativo si configura come un’ampia strategia che prende coscienza della 
significativa dispersione scolastica presente nel territorio, cerca di invertire una tendenza e di innescare un 
cambiamento socioculturale. Il PECo è cresciuto negli anni, fino a diventare un case study di livello nazionale 
scelto tra i 15 progetti sulla povertà educativa inseriti nello studio del Forum Disuguaglianze e Diversità e 
oggetto di interesse di numerose realtà che ne hanno approfondito contenuti e metodo. La consapevolezza 
acquisita dai soggetti coinvolti, ovvero l’importanza del lavoro comune e della condivisione di criticità e 
ricerca di soluzioni, ha portato il CFP Cesta ad andare oltre e a candidarsi nella call 2021 di Erasmus+, con il 
Progetto EARS, finanziato dal Programma, che nei prossimi tre anni porterà l’area del basso ferrarese a 
confrontarsi con altre realtà a livello europeo. 

 

Infine, da segnalare nelle buone pratiche l’intervento EMIBF16 - Rete di Aree Interne 

Obiettivo dell’intervento è duplice: da un lato la creazione di una Rete strutturata di scambio e collaborazione 
con i territori oggetto della SNAI, per confrontarsi e coordinarsi anche in fase di attuazione con altre Aree 
Interne, dall’altro la costruzione di una rete territoriale interna in vista della programmazione dei fondi 
europei 2021-27. Le azioni partono prioritariamente dal consolidamento del rapporto già avviato con la 
confinante Area interna Delta Veneto-Contratto di Foce, con la quale si condividono le problematiche legate 
alla gestione idrica dovute alle modifiche del clima, al contrasto all’incursione del cuneo salino ed alla 
valorizzazione anche turistica del patrimonio ambientale, inaugurata con il riconoscimento della Riserva MAB 
UNESCO ed oggi estesa alla nascita del parco interregionale del Delta del Po. La collaborazione si estenderà, 
poi, su tematiche specifiche di altre aree, (ad es. l’area pilota Appennino Reggiano sulla tematica Mab-
Unesco). 

Per mantenere vivi l’attenzione e il coinvolgimento della comunità locale e cogliere le opportunità per l’area 
della programmazione europea 2021-27, nel corso del 2021 la Cabina di Regia ha realizzato azioni di 
animazione territoriale, organizzando un Laboratorio partecipato ogni mese, a partire da aprile 2021, in 
collaborazione con i Comuni dell’area interna Basso ferrarese. 
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L’obiettivo degli incontri, introdotti dalla relazione tecnica di un esperto, e poi orientati alla libera discussione 
dei partecipanti, era quello di raccogliere le priorità e le potenzialità dell’area, in coerenza con gli Obiettivi di 
Policy UE e il DSR 2021-27 della Regione Emilia-Romagna. 

I laboratori sono stati realizzati in modalità mista, alcuni da remoto attraverso la piattaforma zoom, altri in 
presenza, altri ancora consentendo entrambe le modalità di partecipazione, con una media di 30 partecipanti 
per ciascun appuntamento. 

Ogni laboratorio è stato anticipato da comunicazioni sui media locali e sulla pagina facebook dedicata all’area 
interna Basso Ferrarese. Grazie alla Strategia e all’intervento dedicato, il metodo della co-progettazione si è 
diffuso grandemente nelle istituzioni locali, che negli ultimi anni hanno sviluppato maggiore consapevolezza 
sulla necessità di dover affrontare le proprie problematiche coinvolgendo la comunità locale. Il Progetto 
CREA, ad esempio, finanziato dal bando Cittadinanza europea 2021 della Regione Emilia-Romagna e 
realizzato dall’Unione Terre e Fiumi, ha visto la realizzazione di un’azione formativa dedicata ai dipendenti 
pubblici e alle imprese, in vista della programmazione dei fondi europei 2021-27. 

 

2.4 Stato di attuazione interventi su Legge di Stabilità 
Descrivere, per ciascun settore di riferimento, l’avanzamento degli interventi finanziati con legge di stabilità 
indicando i risultati conseguiti ed eventuali criticità. 
(Localizzazione degli interventi, popolazione che ha fruito dei servizi attivati in linea con gli indicatori 
individuati dalle schede intervento anche in riferimento a quanto disposto dall’art. 11, co.5, dell’Accordo di 
Programma Quadro.) 
 
Istruzione 
Gli interventi del Basso Ferrarese attivati al 31 dicembre 2021 e finanziati con risorse nazionali, afferenti al 
settore Istruzione sono due: EMIBF04/A - In&Out. Nella scuola per andare oltre la scuola. Cittadini di domani; 
EMIBF04/B - In&Out. Nella scuola per andare oltre la scuola. Cittadini di domani.  

Gli obiettivi comuni ai due interventi da  perseguire in due diversi contesti scolastici (Istituto Comprensivo di 
Copparo –Riva del Po e Istituto Comprensivo “Don Chendi” di Tresigallo) sono  così sintetizzabili: 
consolidamento della formazione dei docenti;   sostegno delle attività sulle competenze digitali;   supporto 
all’educazione alla cittadinanza, attraverso “Laboratori di territorio”, intesa come conoscenza del territorio e 
della propria identità, partendo dalle principali tematiche UNESCO, quali ad esempio: la tutela dei Diritti 
Umani e della diversità culturale;   la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico, materiale 
e immateriale;   l’educazione al turismo culturale;   l’educazione interculturale;   l’educazione alla pace e alla 
cittadinanza 

Salute  
Sono stati attivati due interventi: EMIBF01 – Tele home care Tele Home Care. Strumenti di integrazione e 
modelli organizzativi per la continuità assistenziale ospedale-territorio e EMIBF02/A-Co3 ¿ Cooperazione, Co-
munità, Coesione. La cooperazione di comunità per la coesione sociale per u totale di risorse impegnate pari 
a sono state impegnate risorse finanziarie per € 60.201,06 ed effettuati pagamenti per € 2.979,29. 
 
Mobilità 
L’intervento EMIBF09 - Soluzioni per la mobilità locale è in fase di attuazione con risorse impegnate pari a € 
400.000,00. 
 
Associazionismo ed assistenza tecnica 
Al 31 dicembre 2021 l’intervento EMIBF16 - Rete di aree interne è in avanzata fase di attuazione con risorse 
impegnate pari a € 40.683,67 ed effettuati pagamenti per € 17.712,58. 
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 Istruzione  
 
CODICE IN-
TERVENTO  

TITOLO IN-
TERVENTO  

LOCALIZZA-
ZIONE INTER-

VENTO  

SOGGETTO 
ATTUATORE  

SETTORE  TIPO OPE-
RAZIONE  

AVANZA-
MENTO 

PROCEDU-
RALE  

COSTO COM-
PLESSIVO 

€ 

IMPEGNI 
COMPLES-

SIVI € 

PAGA-
MENTI 

COMPLES-
SIVI €  

IndicatorI di realizza-
zione  

Criticità incontrate (da pandemia o 
altro) e soluzioni adottate 

EMIBF04/A  IN&OUT. 
NELLA 
SCUOLA PER 
ANDARE OL-
TRE LA 
SCUOLA. CIT-
TADINI DI 
DOMANI   

Comuni di Cop-
paro e Riva del 
Po  

Istituto com-
prensivo di 
Copparo 

ISTRU-
ZIONE  

Acquisto o 
Realizza-
zione di 
Servizi  

In corso di 
esecu-
zione  

88.840,00 0,00 0,00 n. attrezzature acqui-
site 
Baseline: 0 target: 42   
n. docenti formati Ba-
seline: 0 target: 20 n. 
studenti coinvolti Ba-
seline: 0 target: 953 
Fonte dati: rilevazione 
diretta 
Progettazione e realiz-
zazione di servizi: 
Baseline 0;  
Target 42   

CRITICITÀ: emergenza pandemica da 
covid 19 

SOLUZIONI: Riprogettazione in ra-
gione delle modificate condizioni am-
bientali, soprattutto per l’emergenza 
pandemica in corso e i fondi straordi-
nari messi in campo 

EMIBF04/B IN&OUT. 
NELLA 
SCUOLA PER 
ANDARE OL-
TRE LA 
SCUOLA. CIT-
TADINI DI 
DOMANI 

Comune di Tre-
signana   

Istituto com-
prensivo sta-
tale Don 
Chendi 

ISTRU-
ZIONE  

Acquisto o 
Realizza-
zione di 
Servizi  

In corso di 
esecu-
zione  

 31.160,00  0,00 0,00 n. attrezzature acqui-
site 
Baseline: 0  
target: 26 (25 tablet + 
1 armadio per tablet) 
n. docenti formati  
Baseline: 0 target: 6 n. 
studenti coinvolti  
Baseline: 0 target: 
100Fonte dati: rileva-
zione diretta 
Numero di parteci-
panti alla formazione 
al 31/12/2021  
Baseline 0;  
Target 100; 

CRITICITÀ: Il progetto è stato realiz-
zato nell’anno 2021e rispetto al pro-
getto originario (risalente al 2019) 
erano venute meno alcune condizioni 
sostanziali. Il precedente progetto in-
fatti era incentrato sulla formazione e 
non risultava più rispondente alle esi-
genze dell’Istituto che in maniera au-
tonoma, causa pandemia, aveva già 
intrapreso numerose iniziative forma-
tive sul digitale per affrontare l’attiva-
zione della DAD. Con il rientro a 
scuola a causa del permanere 
dell’emergenza dovuta alla situazione 
epidemiologica, ha scoraggiato un 
piano di formazione in presenza 

SOLUZIONI: Dopo un’attenta analisi 
dei bisogni è emerso che rimaneva da 
implementare/rinnovare la dotazione 
di dispositivi. Pertanto il progetto si è 
articolato in due direzioni: acquisto di 
apparecchiature per la creazione di 
spazi innovativi, dove sviluppare pra-
tiche didattiche avanziate in sinergia 
tra loro; promozione della formazione 
specifica dei docenti (in modalità on-
line) rispetto all’utilizzo delle nuove 
dotazioni e degli studenti (in pre-
senza) su coding. 

EMIBF05/A  In&Out. Nella 
scuola per 
andare oltre 
la scuola. 
CampusDelta 
- Interventi 
edilizi 

Comune di Co-
digoro 

COMUNE DI 
CODIGORO   

ISTRU-
ZIONE  

Acquisto o 
Realizza-
zione di 
Servizi  

Esecu-
zione non 
avviata 

 1.267.720,00 0,00 0,00 n. attrezzature acqui-
site 
Baseline: 0  
target: 58 
 n. laboratori attrez-
zati 
Baseline:  
0 target: 3  
n. studenti fruitori di 
attività extra-scolasti-
che 
Baseline: 0  
target: 200  
Fonte dati: rilevazione 
diretta 
Unità beni acquistati 
al 31/12/2021  
Baseline 0;  
Target 58;  

CRITICITÀ: emergenza pandemica da 
covid 19 

SOLUZIONI: l’Amministrazione co-
muna-le ha dato spazio agli interventi 
di gestione dell’emergenza, lasciando 
in secondo piano i progetti non stret-
tamente necessari al superamento 
della fase di crisi dovuta al COVID 19. 

EMIBF05/B IN&OUT. 
NELLA 
SCUOLA PER 
ANDARE OL-
TRE LA 
SCUOLA. 
CAMPU-
SDELTA - LA-
BORATORI 

Comune di Co-
digoro 

IIS G. MO-
NACO DI 
POMPOSA 

ISTRU-
ZIONE  

Acquisto o 
Realizza-
zione di 
Servizi 

Esecu-
zione non 
avviata 

65.000,00 0,00 0,00 Indicatore di realizza-
zione: 
n. attrezzature acqui-
site 
Baseline: 0 target: 58 
n. attrezzature acqui-
site 
Baseline: 0 target: 3 
n. studenti fruitori di 
attività extra-scolasti-
che 
Baseline: 0 target: 200 
Fonte dati: rilevazione 
diretta 
Indicatore di risultato: 
6047 – Sicurezza degli 
edifici scolastici 
Baseline: 0 target: 1 
Fonte dati: rilevazione 
diretta 

CRITICITÀ: emergenza pandemica da 
covid 19 

SOLUZIONI: La scuola ha attivato, a 
partire dall’A.S. 19/20, un nuovo indi-
rizzo di meccatronica, con attività la-
boratoriali a partire dal 3’ anno. Per 
rispondere alle nuove esigenze, si 
sono resi necessari approfondimenti 
relativamente alle caratteristiche dei 
materiali previsti per i laboratori, che 
hanno portato ad un ritardo nella pre-
sentazione del piano di lavoro.  
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Salute  

CODICE IN-
TERVENTO  

TITOLO INTER-
VENTO  

LOCALIZZA-
ZIONE IN-
TERVENTO  

SOG-
GETTO AT-
TUATORE  

SET-
TORE  

TIPO OPE-
RAZIONE  

AVANZA-
MENTO 
PROCEDU-
RALE  

COSTO COM-
PLESSIVO €   

IMPEGNI 
COMPLES-
SIVI €  

PAGAMENTI 
COMPLESSIVI €  

Indicatore di 
realizzazione 
al 31/12/2021 

Criticità incontrate (da pandemia o al-
tro) e soluzioni adottate 

EMIBF01  Tele Home Care. 
Strumenti di inte-
grazione e modelli 
organizzativi per la 
continuità assi-
stenziale ospe-
dale-territorio 

Comune di 
Ferrara  

AZIENDA 
USL DI 
FERRARA  

SALUTE  Acquisto o 
Realizza-
zione di 
Servizi   

In corso di 
esecu-
zione  

600.000,00 35.278,88 0,00 numero utenti 
seguiti/12 
mesi  
Baseline: 0  
target: 40 
n. dispositivi 
utilizzati per 
intervento di 
telecardiologia 
Baseline: 0  
target: 15 
Fonte dati: ri-
levazione di-
retta 
Unità beni ac-
quistati al 
31/12/2021 
Baseline: 0 
Target: 15 

CRITICITÀ: A seguito della presentazione 
del Piano di Lavoro, i referenti di settore 
della Regione, partecipanti al Gruppo 
per la valutazione di coerenza ed ese-
guibilità, hanno richiesto chiarimenti ed 
integrazioni al fine di verificare l’integra-
zione della piattaforma di telemedicina 
con il sistema regionale. Il Gruppo di La-
voro ha infine dato il via libera all’attua-
zione ed il progetto non ha incontrato 
particolari criticità nella fase di attua-
zione. Si è cercato di far fronte ai pro-
blemi innescati dalla pandemia, attra-
verso azioni mirate. 
 
SOLUZIONI. Le attività previste si sono 
rivelate innovative anche rispetto alle 
problematiche affrontate a causa della 
pandemia, consentendo all'Azienda di 
implementare azioni di continuità assi-
stenziale a distanza, utilizzando le op-
portunità offerte dall'utilizzo delle 
nuove tecnologie. 

EMIBF02/A  Co3 - Coopera-
zione, Comunità, 
Coesione. La coo-
perazione di co-
munità per la coe-
sione sociale 

Comune di 
Copparo (FE) 

COMUNE 
DI COP-
PARO (FE) 

SALUTE  Acquisto o 
Realizza-
zione di 
Servizi  

In corso di 
esecu-
zione  

 125.000,00 0,00  0,00 
   

n. servizi atti-
vati  
Baseline: 0 tar-
get: 3   
Fonte dati: ri-
levazione di-
retta  
Progettazione 
e realizzazione 
di servizi al 
31/12/2021 
Baseline 0;  
Target: 3 

CRITICITÀ: A causa della pandemia il 
percorso di attivazione della comunità 
locale ha subito un rallentamento, gli in-
contri di partecipazione aperti ai citta-
dini sono partiti solo quando è stato 
possibile tornare a riunirsi in presenza. 
A seguito della presentazione del Piano 
di Lavoro, i referenti di settore della Re-
gione, partecipanti al Gruppo per la va-
lutazione di coerenza ed eseguibilità, 
hanno richiesto chiarimenti ed integra-
zioni al fine di verificare la cantierabilità 
dell’intervento. Il Gruppo di Lavoro ha 
infine dato il via libera all’attuazione  
 
SOLUZIONI: le azioni sono ripartite, sep-
pur a rilento, dopo la prima fase di pan-
demia da covid 19 

EMIBF02/B  Co3 - Coopera-
zione, Comunità, 
Coesione. La coo-
perazione di co-
munità per la coe-
sione sociale 

Comune di 
Mesola (FE)   

COMUNE 
DI ME-
SOLA (FE) 

SALUTE  Acquisto o 
Realizza-
zione di 
Servizi  

In corso di 
esecu-
zione  

125.000,00 0,00  0,00 servizi attivati  
Baseline: 0 tar-
get: 3   
Fonte dati: ri-
levazione di-
retta  
Unità beni ac-
quistati al 
31/12/2021 
Baseline 0;  
Target 3 

CRITICITÀ: A causa della pandemia il 
percorso di attivazione della comunità 
locale ha subito un rallentamento, gli in-
contri di partecipazione aperti ai citta-
dini sono partiti solo quando è stato 
possibile tornare a riunirsi in presenza. 
A seguito della presentazione del Piano 
di Lavoro, i referenti di settore della Re-
gione, partecipanti al Gruppo per la va-
lutazione di coerenza ed eseguibilità, 
hanno richiesto chiarimenti ed integra-
zioni al fine di verificare la cantierabilità 
dell’intervento. 
 
SOLUZIONI: le azioni sono ripartite, sep-
pur a rilento, dopo la prima fase di pan-
demia da covid 19 
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Mobilità 

CODICE 
INTER-
VENTO  

TITOLO INTER-
VENTO  

LOCALIZZA-
ZIONE IN-
TERVENTO  

SOG-
GETTO 
ATTUA-
TORE  

SET-
TORE  

TIPO OPERA-
ZIONE  

AVANZA-
MENTO PRO-
CEDURALE  

COSTO COM-
PLESSIVO €  

IMPEGNI 
COMPLES-
SIVI €  

PAGA-
MENTI 
COM-
PLESSIVI  
€ 

Indicatore di realizzazione 
al 31/12/2021 

Criticità incontrate (da pandemia o 
altro) e soluzioni adottate 

 
EMIBF08  

Mobility Manage-
ment - Riorganizza-
zione del Trasporto 
Pubblico Locale  

Comuni di 
Codigoro, 
Copparo, 
Goro, Me-
sola, Riva del 
Po, Tresi-
gnana   

Agenzia 
Mobi-
lità e 
Im-
pianti di 
Ferrara  

Mobi-
lità  

Acquisto o 
realizzazione 
di servizi 

Esecuzione 
Non Avviata 

90.280,00 0,00 0,00 realizzazione piattaforma 
web 
Baseline: 0  
target: 1 
Fonte dati: indagine diretta  
 
numero servizi attivati  
Baseline: 0 target: 1  
Fonte dati: indagine diretta  
 
Progettazione e realizza-
zione di servizi 
Baseline: 0 
target: 1 

CRITICITÀ: Le restrizioni al trasporto 
collettivo dovute alla pandemia 
hanno portato ad un rallentamento 
nell’attuazione degli interventi. La 
pandemia ha stravolto le politiche di 
trasporto pubblico locale. il SA ha 
dedicato il 2021 a ricalibrare, senza 
modifiche radicali, le attività inizial-
mente previste, in stretta connes-
sione con EMIBF09. 
 
 
SOLUZIONI: è stata avviata una rela-
zione con l’Unione Terre e Fiumi, at-
tuatore dell’intervento EMIBF09, al 
fine di integrare i progetti e rispon-
dere in modo più puntuale alle esi-
genze della comunità locale 

EMIBF09 Soluzioni per la mo-
bilità locale 

Comuni di 
Codigoro, 
Copparo, 
Goro, Me-
sola, Riva del 
Po, Tresi-
gnana   

Unione 
dei Co-
muni 
Terre e 
Fiumi 

Mobi-
lità 

Acquisto o 
realizzazione 
di servizi 

In corso di ese-
cuzione 

560.000,00 400.000,00 0,00 acquisizione mezzi 
Baseline: 0  
target:8  
Fonte dati: indagine diretta  
 
acquisizione mezzi per mo-
bilità slow  
Baseline: 0  
target: 25  
Fonte dati: indagine diretta 
Unità beni acquistati 
Baseline: 0 
target: 33 

CRITICITÀ: Si sono riscontrate tre ti-
pologie di criticità, che hanno por-
tato ad un rallentamento nell’attua-
zione delle azioni: Le restrizioni al 
trasporto collettivo dovute al COVID 
hanno portato ad una scelta pruden-
ziale, per cui la gara per l’acquisto 
dei minibus è stata posticipata 
all’autunno 2021, per avere la cer-
tezza di acquistare mezzi adeguati al 
trasporto di persone fragili; Le asso-
ciazioni di volontariato del territorio 
che si occupano di trasporto sociale 
hanno subito un calo di volontari du-
rante i mesi della pandemia, ed è 
stato necessario immaginare un mo-
dello alternativo di gestione del ser-
vizio; il mercato ha cambiato radical-
mente il concetto di autovetture 
green, prima la priorità era il metano 
poi l’ibrido/elettrico, togliendo dal 
mercato le tipologie a metano previ-
ste nella scheda 
 
SOLUZIONI: adeguamento alle esi-
genze della mutata domanda con of-
ferte più adeguate alle mutate esi-
genze degli utenti.  il Soggetto At-
tuatore ha dedicato il 2021 a ricali-
brare, senza modifiche radicali, le at-
tività inizialmente previste, in stretta 
connessione con EMIBF09. 
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Associazionismo e Assistenza Tecnica  

CODICE 
INTER-
VENTO 

TITOLO INTERVENTO LOCALIZZA-
ZIONE IN-
TERVENTO 

SOG-
GETTO 
ATTUA-

TORE 

SET-
TORE 

TIPO OPE-
RAZIONE 

AVANZA-
MENTO 

PROCEDU-
RALE 

COSTO 
COMPLES-

SIVO 
 € 

IMPEGNI 
COM-

PLESSIVI    
€ 

PAGA-
MENTI 
COM-

PLESSIVI 
 € 

Indicatore di realizzazione al 
31/12/2021 

Criticità incontrate (da pandemia o altro) 
e soluzioni adottate 

EMIBF15  Supporto all’attua-
zione della strategia  

Comuni di 
Codigoro, 
Copparo, 
Goro, Me-
sola, Riva 

del Po, Tre-
signana   

Unione 
dei Co-
muni 

Terre e 
Fiumi 

Assi-
stenza 

tecnica  

Acquisto o 
realizza-
zione di 
servizi 

In corso di 
esecu-
zione  

130.000,00 0 0 n. report prodotti 
Baseline: 0  
target: 3 
Fonte dati: indagine diretta 
n. di interventi monitorati 
Baseline: 0  
target: 15 
Fonte dati: indagine diretta 
n. stakeholder coinvolti 
Baseline: 0  
target: 30 
Fonte dati: indagine diretta 

CRITICITÀ: ritardo nella presentazione del 
Piano di Lavoro ai competenti uffici della 
Regione (settembre 2021) 

SOLUZIONI: il piano di lavoro è in fase di 
valutazione Lavoro da parte dei compe-
tenti uffici della Regione  

 

EMIBF16 Rete di aree interne Comuni di 
Codigoro, 
Copparo, 
Goro, Me-
sola, Riva 

del Po, Tre-
signana   

Unione 
dei Co-
muni 

Terre e 
Fiumi 

Associa-
zioni-
smo 

Acquisto o 
realizza-
zione di 
servizi 

In corso di 
esecu-
zione  

57.000,00 40.683,67 17.712,58  Aree Interne individuate 
Baseline: 0 
 target: 5 
Fonte dati: indagine diretta  
n. ambiti di intervento condi-
visi 
Baseline: 0 
target: 3 
Fonte dati: indagine diretta 
 
Reti 
Baseline 
Target:1 

CRITICITÀ: rallentamenti nell’attuazione 
dovuti all’epidemia da covid 19 

SOLUZIONI: La pandemia ha portato a ri-
cercare soluzioni alternative per la costru-
zione della rete tra le aree interne prevista 
dall’intervento. Nel corso del 2021 quindi, 
è stato organizzato un percorso di anima-
zione territoriale da remoto, con la realiz-
zazione di 10 laboratori aperti ai cittadini, 
e di incontri a distanza con i referenti di al-
tre aree interne di interesse. 

 
 

2.5 Stato di attuazione interventi su altri fondi  
Descrivere, per ciascun settore di riferimento, l’avanzamento degli interventi finanziati indicando i risultati 
conseguiti ed eventuali criticità. 
 
 
Per quanto riguarda, invece, gli interventi finanziati dai fondi SIE si registra un avanzamento procedurale per 
tutti gli interventi relativi ai tre fondi FESR, FEASR e FSE. 

 

POR FESR 2014/2020 
Rispetto al Fondo FESR, gli interventi in fase di attuazione sono sei: EMIBF10/A - Metropoli di paesaggio: le 
prime fermate COPPARO; EMIBF10/B - Metropoli di paesaggio: le prime fermate RIVA DEL PO; EMIBF10/C - 
Metropoli di paesaggio: le prime fermate TRESIGNANA; EMIBF10/D - Metropoli di paesaggio: le prime 
fermate FISCAGLIA; EMIBF10/E - Metropoli di paesaggio: le prime fermate CODIGORO; EMIBF14/A – BUL in 
area interna per i quali sono stati impegnati complessivamente € 3.369.243,00 ed effettuati pagamenti per € 
513.503,39. 
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Interventi attivati al 31/12/2021 nell’ambito del PO FESR 2014-2020 

CODICE 
INTERVENT
O 

TITOLO 
INTERVENT
O 

LOCALIZZAZION
E INTERVENTO 

SOGGETTO 
ATTUATOR
E 

SETTOR
E 

TIPO 
OPERAZION
E 

AVANZAMENT
O 
PROCEDURALE 

COSTO 
COMPLESSIV
O 

IMPEGNI 
COMPLESSI
VI 

PAGAMENTI 
COMPLESSI
VI 

POPOLAZIONE 
RAGGIUNTA 
DALL'INTERVENT
O 

EMIBF10/A Metropoli di 
paesaggio: 

le prime 
fermate 

COPPARO 

Copparo Regione 
Emilia-

Romagna 

Turismo Opere e 
lavori 

pubblici 

Intervento in 
corso; data di 

avvio: 2020-02-
10 

662.800,00  530.240,00 0,00 Area progetto: 
54.441 abitanti; 

Area strategia: 
23.000 abitanti 

EMIBF10/B Metropoli di 
paesaggio: 

le prime 
fermate 

RIVA DEL PO 

Riva del Po Regione 
Emilia-

Romagna 

Turismo Opere e 
lavori 

pubblici 

Intervento in 
corso; data di 

avvio: 2020-02-
10 

237.140,00  189.700,00  0,00 Area progetto: 
54.441 abitanti; 

Area strategia: 
23.000 abitanti 

EMIBF10/C Metropoli di 
paesaggio: 

le prime 
fermate 

TRESIGNAN
A 

Tresignana Regione 
Emilia-

Romagna 

Turismo Opere e 
lavori 

pubblici 

Intervento in 
corso; data di 

avvio: 2020-02-
10 

600.000,00  480.000,00  4.872,19  Area progetto: 
54.441 abitanti; 

Area strategia: 
23.000 abitanti 

EMIBF10/D Metropoli di 
paesaggio: 

le prime 
fermate 

FISCAGLIA 

Fiscaglia Regione 
Emilia-

Romagna 

Turismo Opere e 
lavori 

pubblici 

Intervento in 
corso; data di 

avvio: 2020-02-
10 

200.000,00  160.000,00  0,00  Area progetto: 
54.441 abitanti; 

Area strategia: 
23.000 abitanti 

EMIBF10/E Metropoli di 
paesaggio: 

le prime 
fermate 

CODIGORO 

Codigoro Regione 
Emilia-

Romagna 

Turismo Opere e 
lavori 

pubblici 

Intervento in 
corso; data di 

avvio: 2020-02-
10 

300.000,00  240.000,00  0,00  Area progetto: 
54.441 abitanti; 

Area strategia: 
23.000 abitanti 

EMIBF14/A BUL in Area 
Interna 

Goro, Mesola, 
Codigoro, 
Jolanda di 

Savoia, 
Tresignana, Riva 
del Po, Copparo 

Infratel 
SpA; Lepida 

SpA 

Banda 
Larga 

Opere e 
lavori 

pubblici 

Intervento in 
corso; data di 

avvio: 2019-01-
01 

1.769.303,00  1.769.303,00 508.631,20  Area progetto: 
54.441 abitanti; 

Area strategia: 
23.000 abitanti 

 
POR FSE 2014-2020  
Per il fondo FSE sono in fase di attuazione due interventi per un valore complessivo di € 1.500.000,00 e 
impegni pari a € 1.492.695,00 e pagamenti per € 789.572,69. I due interventi attivati sono: EMIBF06 - PECo 
– Patto Educativo di Comunità. Riduzione e prevenzione dell’abbandono scolastico EMIBF07 - GoToJob. 
Promozione di un’occupazione sostenibile e di qualità. 

  
r
_
e
m
i
r
o
.
G
i
u
n
t
a
 
-
 
P
r
o
t
.
 
3
0
/
0
6
/
2
0
2
2
.
0
5
9
6
9
4
6
.
U
 



 

43 

 

Interventi attivati al 31/12/2021 nell’ambito del PO FSE 2014-2020 

CODICE 
INTERVENT
O 

TITOLO 
INTERVENTO 

LOCALIZZAZION
E INTERVENTO 

SOGGETTO 
ATTUATOR
E 

SETTORE TIPO 
OPERAZION
E 

AVANZAMENT
O 
PROCEDURALE 

COSTO 
COMPLESSIV
O 

IMPEGNI 
COMPLESSI
VI 

PAGAMENT
I 
COMPLESSI
VI 

POPOLAZIONE 
RAGGIUNTA 
DALL'INTERVENT
O  

EMIBF06 PECo – Patto 
Educativo di 
Comunità. 

Riduzione e 
prevenzione 
dell’abbando
no scolastico 

Goro, Mesola, 
Codigoro, 
Jolanda di 

Savoia, 
Tresignana, 
Riva del Po, 

Copparo 

Regione 
Emilia-

Romagna 

Formazion
e 

Acquisto di 
beni e 
servizi 

Intervento in 
corso; data di 
avvio: 2019-

10-31 

500.000,00 € 499.464,60 
€ 

93.233,49 € Area progetto: 
54.441 abitanti; 

Area strategia: 
23.000 abitanti 

EMIBF07 GoToJob. 
Promozione 

di 
un’occupazio
ne sostenibile 

e di qualità 

Goro, Mesola, 
Codigoro, 
Jolanda di 

Savoia, 
Tresignana, 
Riva del Po, 

Copparo 

Regione 
Emilia-

Romagna 

Formazion
e 

Acquisto di 
beni e 
servizi 

Intervento in 
corso; data di 
avvio: 2020-

01-20 

1.000.000,00 
€ 

993.230,40 
€ 

696.339,20 
€ 

Area progetto: 
54.441 abitanti; 

Area strategia: 
23.000 abitanti 

 
PSR – FEASR 2014- 2020  
Per il FEASR sono stati avviati tre interventi per i quali risulta un impegno complessivo di 2.567.191,28 euro 
e € 658.179,20 euro di pagamenti. Gli interventi in fase di attuazione sono i seguenti: EMIBF11 - Agricoltura 
di precisione - Sensori integrati per il Diario di campo e il monitoraggio dell'agricoltura biologica; EMIBF13 – 
Agricoltura sociale; EMIBF14/A – BUL in area interna. 
 
L’intervento EMIBF12 - Il paniere dei prodotti dell’Area Interna incluso nell’APQ e programmato con risorse 
FEASR non è stato ancora attivato. 

 
Interventi attivati al 31/12/2021 nell’ambito del PO FEASR 2014-2020 

CODICE 
INTERVENT
O 

TITOLO 
INTERVENTO 

LOCALIZZAZIO
NE 
INTERVENTO 

SOGGETTO 
ATTUATOR
E 

SETTORE TIPO 
OPERAZION
E 

AVANZAMENT
O 
PROCEDURALE 

COSTO 
COMPLESSIV
O 

IMPEGNI 
COMPLESSI
VI 

PAGAMENTI 
COMPLESSI
VI 

POPOLAZIONE 
RAGGIUNTA 
DALL'INTERVENT
O 

EMIBF11 Agricoltura di 
precisione. 

Sensori 
integrati per 

il Diario di 
campo e il 

monitoraggio 
dell'agricoltur

a biologica 

Riva del Po, 
Copparo, 

Tresignana, 
Mesola, 
Codigoro 

Regione 
Emilia-

Romagna 

Agricoltur
a 

Concession
e di 

contributi, 
incentivi, 

aiuti 

Intervento in 
corso; data di 
avvio: 2019-

09-30 

263.525,00 € 545.684,26 
€ 

0,00 € Area progetto: 
54.441 abitanti; 

Area strategia: 
23.000 abitanti 

EMIBF13 Agricoltura 
sociale 

Mesola GAL Delta 
2000; 

Regione 
Emilia-

Romagna 

Agricoltur
a 

Concession
e di 

contributi, 
incentivi, 

aiuti 

Intervento in 
corso; data di 
avvio: 2018-

09-07 

498.443,00 € 252.204,02 
€ 

149.548,00 
€ 

Area progetto: 
54.441 abitanti; 

Area strategia: 
23.000 abitanti 

EMIBF14/A BUL in Area 
Interna 

Goro, Mesola, 
Codigoro, 
Jolanda di 

Savoia, 
Tresignana, 
Riva del Po, 

Copparo 

Infratel 
SpA; 

Lepida SpA 

Banda 
Larga 

Opere e 
lavori 

pubblici 

Intervento in 
corso; data di 
avvio: 2019-

01-01 

1.769.303,00 
€ 

1.769.303,0
0 € 

508.631,20 
€ 

Area progetto: 
54.441 abitanti; 

Area strategia: 
23.000 abitanti 
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3. APPENNINO PIACENTINO-PARMENSE 

Premessa  
Scheda di sintesi sulle caratteristiche dell’Area interna (comuni dell’Area e comune capofila, popolazione); 
informazioni chiave sui dati principali dei processi (data di approvazione della Strategia, data di sottoscrizione 
dell’Accordo di Programma Quadro, attivazione delle procedure di erogazione finanziaria su LS, quadro 
copertura finanziaria). 

Nelle tabelle seguenti sono descritte le caratteristiche dell’area interna Piacentino-Parmense: 

AREA INTERNA Assegnazione  
risorse 

Approvazione  
strategia 

Approvazione 
schema di Accordo 

di programma 

Sottoscrizione  
Accordo di  

Programma Quadro 
Appennino Piacen-
tino-Parmense 

Delibera CIPE n. 43 
del 10 agosto 2016 

DGR n. 222 del 11 
febbraio 2019 

DGR n. 974 del  
18 giugno 2019 

20 novembre 2020 

 

Scheda di sintesi sulle caratteristiche dell’Area interna 
Comuni dell’area L’area progetto comprende undici comuni appartenenti alle province di Parma e Piacenza. 

I comuni della provincia di Piacenza sono: Ferriere, Farini, Bettola, Ponte dell’Olio, Morfasso 
e Vernasca. I comuni ricadenti nella provincia di Parma sono: Bardi, Varsi, Bore, Pellegrino 
Parmense, Tornolo. I comuni di Terenzo e di Varano de’ Melegari inizialmente inclusi 
nell’area progetto con DGR 473/2016 si sono volontariamente ritirati dalla Strategia. 
L’area strategia è costituita di ulteriori 16 comuni: Lugagnano Val d’Arda e Castell’Arquato 
afferenti all’Unione montana dell’Alta Val d’Arda; Bedonia, Compiano, Albareto, 
Valmozzola, Solignano ed il polo intercomunale di Borgotaro appartenenti all’Unione delle 
Valli del Taro e del Ceno, infine, i comuni di Piozzano, Travo, Bobbio, Coli, Corte Brugnatella, 
Zerba, Ottone, Cerignale fanno parte dell’Unione Montana della Val Trebbia e Luretta, 
laterale alla Val Nure e confinante con le aree interne dell’Appennino Lombardo-Oltrepò 
Pavese e dell’Antola Tigullio.    

Residenti dell’area L’area progetto conta circa 18.069 abitanti, mentre l’area strategia ne conta 31.970 (dati 
aggiornati al 1° gennaio 2021). 

Referente d’area Il portavoce d’area è il Sindaco del Comune di Bettola, Paolo Negri designato attraverso un 
Protocollo sottoscritto tra i Sindaci delle Unioni con il verbale di Giunta n. 31 del 
31/03/2020. Prima di lui il portavoce era il Sindaco di Ponte dell’Olio Sergio Copelli, 
designato in qualità di Presidente dell’Unione Alta Val Nure al momento di invio della Bozza 
di strategia (marzo 2017), poi decaduto dal ruolo di sindaco per fine mandato il 27/05/2019. 

Protocollo d’Intesa 
tra l’Area e la 
Regione 

L’Area interna e la Regione hanno siglato un Protocollo d’intesa il 05 aprile 2017, 
impegnandosi a collaborare per la migliore definizione della Strategia d’Area e per la 
sottoscrizione dell’Accordo di Programma Quadro (APQ) conformemente alle fasi e ai 
contenuti stabiliti a livello nazionale. 

La Bozza di idee per la 
discussione 

La Bozza di Strategia è stata consegnata dall’area a marzo 2017. È il documento con cui il 
territorio ha iniziato a focalizzare l’attenzione sulle principali problematiche e sulle possibili 
soluzioni, proponendo un progetto di massima sul tema della sperimentazione di soluzioni 
smart per ridurre le criticità legate al vivere in Appennino e godere appieno della qualità 
che ambiente, paesaggio, ritmi di vita più naturali invece consentono. Il documento è stato 
condiviso con il CTAI e con il gruppo di lavoro regionale che hanno formulato osservazioni e 
suggerimenti per lo sviluppo successivo della strategia. 

Focus 1 - scouting 
  

L’attività di scouting per la definizione delle idee progettuali portata avanti dall’area si è 
concretizzata con n. 2 giornate di condivisione e confronto con gli esperti del CTAI e con i 
referenti regionali nei giorni 13 luglio 2017 a Vernasca (PC) e 19 settembre 2017 a Parma 
(Focus 2). 

Preliminare di 
Strategia 

Il Preliminare di Strategia, predisposto e consegnato dall’area a settembre 2017, conferma 
l’idea di strategia fondata sulla valorizzazione del territorio attraverso il raggiungimento di 
una maggiore vivibilità e un adattamento intelligente per cambiare gli schemi d’azione e 
superare le criticità con nuove idee. Il documento è stato condiviso con il CTAI e con il 
gruppo di lavoro regionale che hanno formulato osservazioni e suggerimenti per lo sviluppo 
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successivo della strategia. 
Strategia d’Area La Strategia d’area dal titolo “Appennino Smart” è stata consegnata a maggio 2018 e la sua 

versione emendata a dicembre 2018 sulla base delle osservazioni del CTAI e del gruppo di 
lavoro regionale. 

Valutazione e 
approvazione della 
Strategia d’Area 

La strategia d’area è stata approvata dal DPCOE con protocollo n. 380 del 29 gennaio 2019 
e approvata dalla Regione con la DGR n. 222 del 11/02/2019. 

Predisposizione e 
approvazione dello 
schema di APQ 

Lo schema di Accordo di Programma Quadro (APQ) è stato predisposto dalla Regione in 
collaborazione con gli attori del sistema locale e l’Agenzia per la Coesione territoriale e 
approvato con la DGR n. 974 del 18/06/2019. 

Firma dell’Accordo di 
Programma Quadro 

L’Accordo di Programma Quadro è stato sottoscritto il 20 novembre 2020. 

Quadro copertura 
finanziaria 

La copertura finanziaria degli interventi all’atto della stipula dell’APQ ammonta a € 
14.711.857,62 così suddivisi: 
a) Legge di stabilità: euro 3.739.010,00 
b) POR FESR: euro 2.466613,62 
c) POR FSE: euro 240.000,00 
d) PSR FEASR: euro 7.319319,34 
e) Altre risorse pubbliche euro 596.914,66 
f) Risorse private: euro 350.000,00 
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Procedure di 
erogazione 
finanziaria su Legge di 
stabilità (LS) 

L’autorizzazione all’erogazione delle risorse ai soggetti attuatori degli interventi è disposta 
dalla RER sul portale SAP-IGRUE, a seguito del superamento dei controlli in fase di avvio, 
fase intermedia e fase finale, così come previsto dal Sistema di Gestione e Controllo 
(Si.Ge.Co.) per gli interventi cofinanziati da fondi nazionali, approvato con Delibera di Giunta 
Regionale n. 1010 del 2019. 
Le procedure del Si.Ge.Co. relative all’erogazione finanziaria prevedono le seguenti fasi: 
● ANTICIPO pari al 40% del contributo; 
● 1° RIMBORSO da richiedere al raggiungimento di almeno il 75% di spesa 
dell’ANTICIPO;  
● 2° RIMBORSO da richiedere al raggiungimento del 100% di spesa dell’ANTICIPO e 
del 75% dell’ultimo trasferimento di risorse, fino al 90% del contributo totale concesso; 
● SALDO del 10% del contributo al raggiungimento del 100% di spesa dell’intervento. 
 
Al 31 dicembre 2021, la RER ha autorizzato su piattaforma SAP il trasferimento di risorse a 
favore di 14 interventi per un totale di € 911.976,00, come dettagliato nella seguente 
tabella, che riporta l’elenco di tutti gli interventi finora oggetto di anticipazione: 
 

CUP 
COD 

INTERVENTO 
TITOLO 

INTERVENTO 
SOGGETTO 

ATTUATORE SETTORE 
COSTO 
TOTALE 

LEGGE DI 
STABILITA' 

LEGGE DI 
STABILITA' 

ANTICIPAZIONE 
DEL 40% 

D41B21000410001 EMIAPP01/B 

Infermiere di 
Comunità 

nell’Appennino 
Parmense 

AUSL di 
Parma Salute 244.000,00 244.000,00 97.600,00 

D41B21000420001 EMIAPP01/D 

Estensione di 
Montagna 

Solidale 
nell’Appennino 

Parmense 

AUSL di 
Parma 

Salute 29.000,00 29.000,00 11.600,00 

D59J21000860001 EMIAPP04 

Acquisto 
automezzo 

attrezzato per 
Trasporto 
Sanitario 
Semplice 

AUSL di 
Parma 

Salute 34.000,00 34.000,00 13.600,00 

E89J21000170001 EMIAPP08/A 

Conciliazione 
dei tempi - 
Azione di 

caring per i 
bambini della 

fascia 0-13 
anni nei 
Comuni 

dell’Unione 
Alta Val Nure 

Unione 
Montana 
Alta Val 

Nure 

Istruzione 124.540,00 124.540,00 49.816,00 

G89C21000310001 EMIAPP08/B 

Conciliazione 
dei tempi - 
Azione di 

caring per i 
bambini della 

fascia 0-13 
anni nel 

Comune di 
Morfasso 

Comune di 
Morfasso Istruzione 88.772,00 88.772,00 35.508,80 

I62E21000010002 EMIAPP08/C 

Conciliazione 
dei tempi - 
Azione di 

caring per i 
bambini della 

fascia 0-13 
anni nel 

Comune di 
Vernasca 

Comune di 
Vernasca Istruzione 20.412,00 20.412,00 8.164,80 

B19C21000480002 EMIAPP08/E 

Conciliazione 
dei tempi-
Azione di 

caring per i 
bambini della 

fascia 0-13 
anni nel 

Comune di 
Varsi 

Unione 
Montana 
Alta Val 

Nure 

Istruzione 27.216,00 27.216,00 10.886,40 

F17C20000390001 EMIAPP09 
Didattica 

innovativa: 
Scuola digitale 

Istituto 
Comprensivo 

della Val 
Istruzione 357.000,00 357.000,00 142.800,00 
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nell’Area 
Interna 

Nure 

F1C20000400001 EMIAPP10 

Didattica 
innovativa: 
AAA nelle 

pluriclassi degli 
IICC 

Istituto 
Comprensivo 

della Val 
Nure 

Istruzione 176.000,00 176.000,00 70.400,00 

E49C21000370001 EMIAPP12/A 

Servizi flessibili 
di Trasporto 

Pubblico 
Locale – 
Mobility 

Management e 
Bus intelligenti 
in Val Nure e 

Arda 

Tempi 
Agenzia Srl Mobilità 101.500,00 101.500,00 40.600,00 

J49C21000250001 EMIAPP12/B 

Mobility 
Management e 
Bus intelligenti 

in Val Taro e 
Ceno 

SMTP Spa – 
agenzia per 
la mobilità 

della 
Provincia di 

Parma 

Mobilità 100.500,00 100.500,00 40.200,00 

E89C21000420001 EMIAPP21 

Rafforzamento 
e integrazione 

del sistema 
locale di 

protezione 
civile – 

Miglioramento 
della sicurezza 

e delle 
condizioni di 

accesso e 
spostamento 

interno 
nell’area 

Unione 
Montana 
Alta Val 

Nure 

Istruzione 650.000,00 650.000,00 260.000,00 

J46G21000070002 EMIAPP22 

Rafforzamento 
e integrazione 

dei servizi 
informatici 

Unione dei 
Comuni Valli 
Taro e Ceno 

Assistenza 
tecnica 

140.000,00 140.000,00 56.000,00 

B89H21000060001 EMIAPP23 

Assistenza 
tecnica 

all’attuazione 
del 

Programma 

Comune di 
Ponte 

dell’Olio 

Assistenza 
tecnica 187.000,00 187.000,00 74.800,00 

TOTALE AUTORIZZATO PER L'ANTICIPAZIONE 1.083.312,00 
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3.1 Stato di “cantierabilità” dei singoli interventi  
 
Inserire nella tabella seguente le variazioni di stato relative alla cantierabilità degli interventi in APQ. 

Stato al 31 dicembre 

Numero Interventi 
cantierabili  

(aggiornamento Allegato 3 
APQ) 

Numero Interventi 
non ancora cantierabili 

Numero totale 
Interventi 

Anno 2018 
(sottoscrizione APQ) 7 35 42 

Anno 2021 29 13 42 

  

Elenco degli interventi cantierabili al 31 dicembre 2021 (fonte APQ)  

NUME
RO 

CUP 
CODICE 

INTERVEN
TO  

TITOLO 
INTERVENTO 

SOGGETT
O 

ATTUATO
RE 

COSTO 
TOTALE 

LS FESR FSE FEASR RISORSE 
SA 

RISORSE 
PRIVATI 

AZION
E 

MISUR
A 

POR/P
SR 
LS    

1 D41B2100041
0001 

EMIAPP01
/B 

Infermiere di 
Comunità 

nell’Appennino 
Parmense 

AUSL di 
Parma 

244.000,0
0 

244.000,
00 

0 0 0 0 0 LS 

2 D41B2100042
0001 

EMIAPP01
/D 

Estensione di 
Montagna Solidale 

nell’Appennino 
Parmense 

AUSL di 
Parma 

29.000,00 29.000,0
0 

0 0 0 0 0 LS 

3 D11B2100029
0001 

EMIAPP03 

Ricoveri di sollievo 
– Sostegno alle 

famiglie di Val Taro 
e Val Ceno 

AUSL di 
Parma 

150.000,0
0 

150.000,
00 

0 0 0 0 0 LS 

4 D59J21000860
001 

EMIAPP04 

Acquisto 
automezzo 

attrezzato per 
Trasporto Sanitario 

Semplice 

AUSL di 
Parma 

34.000,00 34.000,0
0 

0 0 0 0 0 LS 

5 I67H18000970
002 

EMIAPP07 

EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO 
DELLA RSA DI 

VERNASCA 

COMUNE 
DI 

VERNASC
A  

180.000,0
0 

 0 108.000,0
0 

0   0 72.000,0
0 

0 FESR 

6 
E89J21000170

001 
EMIAPP08

/A 

Conciliazione dei 
tempi - Azione di 

caring per i 
bambini della 

fascia 0-13 anni nei 
Comuni 

dell’Unione Alta 
Val Nure 

Unione 
Montana 
Alta Val 

Nure 

124.540,0
0 

124.540,
00 0 0 0 0 0 LS 

7 
G89C2100031

0001 
EMIAPP08

/B 

Conciliazione dei 
tempi - Azione di 

caring per i 
bambini della 

fascia 0-13 anni nel 
Comune di 
Morfasso 

Comune 
di 

Morfasso 
88.772,00 

88.772,0
0 0 0 0 0 0 LS 

8 
I62E21000010

002 
EMIAPP08

/C 

Conciliazione dei 
tempi - Azione di 

caring per i 
bambini della 

fascia 0-13 anni nel 
Comune di 
Vernasca 

Comune 
di 

Vernasca 
20.412,00 

20.412,0
0 0 0 0 0 0 LS 

9 B19C21000480
002 

EMIAPP08
/E 

Conciliazione dei 
tempi-Azione di 

caring per i 
bambini della 

fascia 0-13 anni nel 

Unione 
Montana 
Alta Val 

Nure 

27.216,00 27.216,0
0 

0 0 0 0 0 LS 
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NUME
RO CUP 

CODICE 
INTERVEN

TO  

TITOLO 
INTERVENTO 

SOGGETT
O 

ATTUATO
RE 

COSTO 
TOTALE LS FESR FSE FEASR 

RISORSE 
SA 

RISORSE 
PRIVATI 

AZION
E 

MISUR
A 

POR/P
SR 
LS    

Comune di Varsi 

10 
F17C20000390

001 
EMIAPP09 

Didattica 
innovativa: Scuola 
digitale nell’Area 

Interna 

Istituto 
Comprens
ivo della 
Val Nure 

357.000,0
0 

357.000,
00 

0 0 0 0 0 LS 

11 
F1C200004000

01 
EMIAPP10 

Didattica 
innovativa: AAA 
nelle pluriclassi 

degli IICC 

Istituto 
Comprens
ivo della 
Val Nure 

176.000,0
0 

176.000,
00 

0 0 0 0 0 LS 

12 

E13H1900046
0009    

E33H1900048
0009 

EMIAPP11
/A 

PERCORSI 
FORMATIVI 

CONNESSI AL POLO 
TECNICO-

PROFESSIONALE 
PER L'AGRO-

AMBIENTE E LO 
SVILUPPO RURALE 

Regione 
Emilia-

Romagna 

240.000,0
0 

0  0  240.000,
00 

 0 0 0 FSE 

13 
E49C21000370

001 
EMIAPP12

/A 

Servizi flessibili di 
Trasporto Pubblico 
Locale – Mobility 

Management e Bus 
intelligenti in Val 

Nure e Arda 

Tempi 
Agenzia 

Srl 

101.500,0
0 

101.500,
00 

0 0 0 0 0 LS 

14 
J49C21000250

001 
EMIAPP12

/B 

Mobility 
Management e Bus 

intelligenti in Val 
Taro e Ceno 

SMTP Spa 
– agenzia 

per la 
mobilità 

della 
Provincia 
di Parma 

100.500,0
0 

100.500,
00 

0 0 0 0 0 LS 

15   EMIAPP14 

Innovazione 
organizzativa del 

sistema agro-silvo-
pastorale per lo 

sviluppo 
sostenibile 

dell’Appennino 
Piacentino 
Parmense 

Regione 
Emilia-

Romagna 

400.000,0
0 0 0 0 

340.000,0
0 0 

60.000,0
0 FEASR 

16   EMIAPP15 
Valorizzazione dei 

boschi e dei pascoli 

Regione 
Emilia-

Romagna 

700.000,0
0 0 0 0 

700.000,0
0 0 0 FEASR 

17   EMIAPP16 
Agricoltura 

multifunzionale 

Regione 
Emilia-

Romagna 

170.000,0
0 0 0 0 

170.000,0
0 0 

130.000,
00 FEASR 

18 
C39J16000220

006 
EMIAPP17

/A 

VIAGGIO NELLA 
STORIA: CIRCUITO 

STORICO-
ARCHEOLOGICO 

DELLA VAL D'ARDA 

UNIONE 
MONTAN

A ALTA 
VAL 

D'ARDA  

1.415.235
,51 0  

1.132.188
,41 0  0  

283.047,
10 0 FESR 

19 
B79J16002780

006 
EMIAPP17

/B 

VIAGGIO NELLA 
STORIA: CIRCUITO 

STORICO-
ARCHEOLOGICO DI 
PONTE DELL'OLIO 

COMUNE 
DI PONTE 
DELL'OLIO 

279.097,8
1 0  

223.278,2
5 0  0  

55.819,5
6 0 FESR 

20   
EMIAPP18

/A 

Cammini 
d’Appennino - 

Percorsi nel 
Comune di Ponte 

dell’Olio 

Comune 
di Ponte 
dell'Olio 

650.000,0
0 0 

520.000,0
0 0 0 

130.000,
00 0 FESR 
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NUME
RO CUP 

CODICE 
INTERVEN

TO  

TITOLO 
INTERVENTO 

SOGGETT
O 

ATTUATO
RE 

COSTO 
TOTALE LS FESR FSE FEASR 

RISORSE 
SA 

RISORSE 
PRIVATI 

AZION
E 

MISUR
A 

POR/P
SR 
LS    

21   EMIAPP18
/B 

Cammini 
d’Appennino - 

Comune di 
Vernasca 

Comune 
di 

Vernasca 
17.240,00 0 13.792,00 0 0 3.448,00 0 FESR 

22   EMIAPP18
/C 

Cammini 
d’Appennino - 

Comune di Farini 

Comune 
di Farini 

108.000,0
0 

0 86.400,00 0 0 21.600,0
0 

0 FESR 

23   EMIAPP18
/D 

Cammini 
d’Appennino - 

Comune di Bettola 

Comune 
di Bettola 

50.000,00 0 40.000,00 0 0 10.000,0
0 

0 FESR 

24   EMIAPP18
/E 

Cammini 
d’Appennino - 

Percorsi in Valceno 

Unione 
dei 

Comuni 
Valli Taro 

e Ceno 

105.000,0
0 

0 84.000,00 0 0 21.000,0
0 

0 FESR 

25 

B47D1600004
0006 (Infratel) 
C41E16000290

006 (Lepida) 

EMIAPP20
/A 

BANDA 
ULTRALARGA IN 

APPENNINO 
PIACENTINO/PARM

ENSE 

Regione 
Emilia-

Romagna 

5.869.319
,34 

0  0   0 5.869.319
,34 

0 0 FEASR 

26 

B47D1600005
0006 (Infratel) 
E34H1500085
0009 (Lepida) 

EMIAPP20
/B 

BANDA 
ULTRALARGA IN 

APPENNINO 
PIACENTINO/PARM

ENSE 

Regione 
Emilia-

Romagna 

258.954,9
6 

0  258.954,9
6 

 0 0  0 0 FESR 

27 
E89C21000420

001 
EMIAPP21 

Rafforzamento e 
integrazione del 
sistema locale di 

protezione civile – 
Miglioramento 

della sicurezza e 
delle condizioni di 

accesso e 
spostamento 

interno nell’area 

Unione 
Montana 
Alta Val 

Nure 

650.000,0
0 

650.000,
00 

0 0 0 0 0 LS 

28 
J46G21000070

002 EMIAPP22 
Rafforzamento e 
integrazione dei 

servizi informatici 

Unione 
dei 

Comuni 
Valli Taro 

e Ceno 

140.000,0
0 

140.000,
00 0 0 0 0 0 LS 

29 
B89H2100006

0001 EMIAPP23 
Assistenza tecnica 
all’attuazione del 

Programma 

Comune 
di Ponte 
dell’Olio 

187.000,0
0 

187.000,
00 0 0 0 0 0 LS 

 
Eventuali criticità riscontrate nell’alimentazione del sistema BDU (avvenuto/mancato caricamento dei dati 
ecc.). 

Per il monitoraggio degli interventi delle aree interne finanziati con le risorse nazionali è stato scelto di adot-
tare il Sistema Gestione Progetti (SGP) dell’Agenzia per la Coesione Territoriale. Le criticità rilevate si riferi-
scono all’impossibilità di procedere per alcune sessioni al monitoraggio degli interventi per errori nell’acqui-
sizione dei dati nel Sistema Gestione Progetti, verificatesi a seguito di anomalie del sistema stesso. 

 

3.2 Modifiche apportate all’Accordo di Programma Quadro 

Riportare le eventuali modifiche apportate all’APQ e agli allegati: data di condivisione della modifica, 
contenuto, motivazione ed eventuale iter di condivisione con il Comitato tecnico aree interne e con il Tavolo 
dei Sottoscrittori. Riportare nella tabella successiva eventuali variazioni tra le fonti finanziarie dell’APQ. 
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Codice Intervento Soggetto at-
tuatore Modifiche 

Data comunica-
zione alla Regione 

da parte del SA 

EMIAPP09 Didattica innovativa-
scuola digitale 

IC Alta Val 
Nure Incremento tutor 01-lug-21 

EMIAPP09/10 Didattica innovativa-
scuola digitale-AAA 

IC Alta Val 
Nure 

Compenso a collaudatore; 
sostituzione plesso 21-set-21 

EMIAPP09/11 Didattica innovativa-
scuola digitale-AAA 

IC Alta Val 
Nure 

Sovrapposizione bando 
PON FESR: sostituzione 
strumenti 

07-ott-21 

EMIAPP08/D Conciliazione caring 
0-13 Tornolo 

Comune di Tor-
nolo Rinuncia 03-nov-21 

 

Variazione di fondi  

Al 31 dicembre 2021 non sono state registrate variazioni di fondi. 
 
 

3.3 Stato di attuazione dell’Accordo di Programma Quadro   

Da gennaio a dicembre 2021 sono stati avviati la maggior parte degli interventi dell’APQ con le azioni previste 
per la prima annualità con il coordinamento ed il monitoraggio della Regione Emilia-Romagna. 

Il 2021 ha visto l’avvio dell’attuazione per i  ventisette  interventi finanziati da legge di stabilità nazionale, 
mentre dei quindici interventi previsti finanziati con fondi SIE, quattordici di essi erano già in corso a quella 
data, secondo il calendario programmato dai bandi e dalle altre procedure contemplate dalla 
programmazione regionale, mentre il quindicesimo (fondi GAL sul sostegno alle Cooperative di Comunità) ha 
conosciuto un lungo impasse, che si risolverà solo nell’aprile del 2022 con la pubblicazione del bando da parte 
del GAL stesso. 

I sedici soggetti attuatori (due AUSL, due Agenzie per la mobilità, due Istituti scolastici capofila di altrettante 
reti di scuole, due Unioni di Comuni e otto Comuni) hanno provveduto a richiedere il CUP per ventisei dei 
ventisette interventi menzionati, in ragione di un ripensamento del Comune di Tornolo, che nel novembre del 
2021 ha ufficializzato al Sindaco Portavoce la rinuncia al progetto EMIAPP08/D, comunicata alla Regione 
Emilia-Romagna, responsabile del monitoraggio dell’APQ. 

Gli interventi conoscono un diverso grado di attivazione, secondo un gradiente che va dalla richiesta del CUP 
all’assegnazione di eventuali incarichi, con le fasi intermedie rappresentate dalla consegna dei Piani di Lavoro 
e dall’attivazione del quadro di monitoraggio su SGP. 

Per quanto concerne gli interventi non ancora avviati, si segnalano le seguenti criticità1: 

EMIAPP01/A, EMIAPP01/C, EMIAPP02: soggetto attuatore AUSL di Piacenza. Come sarà esplicitato nel 
prossimo paragrafo, la forte richiesta di OSS e personale infermieristico conseguente alla gestione della 
pandemia covid-19 ha esaurito le liste del personale e rende complicato il reperimento di nuove figure 
abilitate, soprattutto per incarichi a tempo determinato. 

EMIAPP02: soggetto attuatore AUSL di Piacenza. Nessun ritardo, né criticità. Nella nuova versione del Piano 
di Lavoro, l’attivazione dell’intervento è stata prevista a partire da gennaio 2022. 

 
1 Molte di queste criticità sono state risolte nel corso del 2022. 
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EMIAPP06/A: soggetto attuatore Comune di Farini. Trattandosi di intervento di rifunzionalizzazione e 
recupero di spazi (lavori pubblici), è stato necessario rivedere la progettazione esecutiva per tener conto 
dell’aumento dei costi dell’edilizia (+40%). 

EMIAPP06/B: soggetto attuatore Comune di Tornolo. Trattandosi di intervento di rifunzionalizzazione e 
recupero di spazi (lavori pubblici), è stato necessario rivedere la progettazione esecutiva in virtù dell’aumento 
dei costi dell’edilizia (+40%). 

EMIAPP08/D: soggetto attuatore Comune di Tornolo. Intervento di conciliazione dei tempi (doposcuola). 
Rispetto al 2017 (quando l’intervento è stato ideato e proposto per l’APQ), a fronte di una popolazione 
residente calata del 9%, la fascia 0-13 oggetto dell’intervento è calata del 33% e il plesso scolastico di Santa 
Maria del Taro è stato chiuso. La volontà di non utilizzare risorse finanziarie pubbliche per un intervento che 
non avrebbe più lo stesso impatto e la stessa efficacia, ha quindi spinto il Comune a una scelta, descritta come 
sofferta ma doverosa, di rinuncia al progetto. 

EMIAPP08/E: soggetto attuatore Comune di Varsi. Per una serie di ritardi nella definizione delle delibere da 
parte del soggetto attuatore, l’avvio dell’intervento è stato procrastinato a marzo 2022 (poi effettivamente 
avvenuto). 

EMIAPP08/F: soggetto attuatore Comune di Bardi. L’intervento (Baby caring nel comune di Bardi) era pronto 
all’avvio, grazie alla convenzione firmata dal Comune per assegnare il servizio alla locale scuola materna 
(Scuola Materna parificata Cardinale Samorè), ma la mancanza della dichiarazione antisismica per lo stabile 
che ospita la scuola ha ritardato l’avvio, riprogrammato per il settembre 2022, quando nel frattempo le 
verifiche antisismiche saranno compiute e certificate. 

EMIAPP11/B: soggetto attuatore IIS Zappa-Fermi. L’intervento ha subito una serie di ritardi conseguenti alle 
numerose incombenze di cui erano gravati Dirigente e DSGA. Il ricorso all’assistenza tecnica amministrativa, 
nel frattempo assunta nell’ambito del progetto complessivo, ha sbloccato la situazione (Piano di Lavoro 
consegnato nel marzo 2022). 

EMIAPP13/A: soggetto attuatore Unione Alta Val Nure. L’avvio dell’intervento, così come per il progetto 
“gemello” relativo alla parte parmense, è previsto per giugno 2022. 

EMIAPP13/B: soggetto attuatore Unione Valli Taro e Ceno. L’avvio dell’intervento è previsto per giugno 2022. 

EMIAPP21: soggetto attuatore Unione Alta Val Nure. L’intervento (equipaggiamento e riorganizzazione della 
protezione civile) si è rilevato particolarmente complesso, soprattutto per quanto concerne l’allestimento 
delle gare di appalto. Queste sono state preparate e bandite nel primo semestre 2022. 

EMIAPP22: soggetto attuatore Unione Valli Taro e Ceno. L’avvio del progetto è stato procrastinato, nonostante 
la presentazione del Piano di lavoro sia già avvenuto, a causa della mancata presenza all’interno dell’ente di 
una figura professionale con la qualifica necessaria a fare da RUP. Quest’ultimo è stato assunto nel dicembre 
del 2021. L’intervento sarà avviato nel corso del 2022. 

L’Area Interna Appennino Piacentino - Parmense è risultata direttamente colpita dalla pandemia di Covid 19, 
soprattutto in quella divenuta poi tristemente nota come “prima ondata” (2020), quando la provincia di 
Piacenza, è risultata essere tra le aree più colpite d’Italia. 

Nel corso del 2021 la pandemia e le sue conseguenze hanno condizionato anche le modalità di interazione 
del partenariato istituzionale e la capacità dei diversi soggetti attuatori di avviare gli interventi. Dal punto di 
vista operativo, si è assistito tuttavia al ritorno degli incontri in presenza, comunque accompagnati dalla 
modalità della videoconferenza.  

r
_
e
m
i
r
o
.
G
i
u
n
t
a
 
-
 
P
r
o
t
.
 
3
0
/
0
6
/
2
0
2
2
.
0
5
9
6
9
4
6
.
U
 



 

53 

Dal punto di vista dell’attuazione dei singoli interventi, si sono confermate le problematicità già emerse nel 
corso del 2020, ovvero l’imprevista difficoltà nel reperire il personale infermieristico e OSS per le iniziative 
delle AUSL.  
 
Individuazione di best practices e sintesi dei progetti in attuazione ritenuti più significativi e di successo (in 
termini di partecipazione dell’utenza e della comunità, di popolazione che ha fruito del servizio ecc.). 

Come best practice, si segnalano in questo 2021 due interventi, uno importante per il metodo e la 
collaborazione che ha sviluppato tra enti attuatori, l’altro per il carattere di innovatività e di impatto sulle 
comunità locali. 

EMIAPP08/G – Conciliazione dei tempi – Azioni di caring per i bambini della fascia 0-13 nei comuni di Bore 
e pellegrino Parmense 

L’intervento è finalizzato alla conciliazione dei tempi scuola-lavoro nei comuni di Bore e Pellegrino Parmense. 
Esso è fondamentale all’interno della strategia Appennino Smart, come testimoniato dal fatto che si articola 
in sette sotto-interventi e copre tutti i Comuni del partenariato (con l’esclusione di Tornolo causa rinuncia, 
come illustrato in precedenza). Nel caso di Bore e Pellegrino Parmense, l’intervento è stato integrato per 
ovviare a un problema insorto al momento di definizione dell’APQ da parte del territorio: in quel momento, 
infatti, il Comune di Pellegrino, che aveva espresso interesse per il servizio, si trovava da pochi mesi 
commissariato e quindi impossibilitato ad esprimere le proprie esigenze (il Commissario di Governo non 
partecipava agli incontri SNAI). Per questo motivo, il Sindaco di Bore ha chiesto di ampliare il plafond 
finanziario sul sotto-intervento relativo a Bore così da ricomprendere una quota per attivare il servizio nella 
confinante Pellegrino Parmense. 

Quando poi l’APQ è andato in attuazione, Pellegrino ed il suo nuovo sindaco eletto hanno palesato le proprie 
esigenze al Comune di Bore, attuatore dell’intervento, firmando una Convenzione per la suddivisione delle 
risorse secondo criteri di necessità delle due Comunità e non di spartizione. Grazie a questo accordo e alla 
relativa Convenzione, il Comune di Bore ha istruito il bando e la ricerca dei fornitori del servizio - bandi 
separati, trattandosi di servizi diversi (baby caring 0-6 anni a Bore, Doposcuola 6-13 anni a Pellegrino) - anche 
per conto del Comune di Pellegrino Parmense. In questo modo, la sussidiarietà intercomunale ha consentito 
di ovviare a un problema contingente e puntuale quale la mancata partecipazione in un momento decisivo 
di definizione della Strategia. 

La seconda best practice che si segnala è l’intervento EMIAPP09 - Didattica innovativa: Scuola digitale, 
relativo alla fornitura di dotazione tecnologica e metodi didattici per la scuola digitale (e-learning), al cui 
interno trova spazio l’allestimento ed il funzionamento di un “bus digitale” per progetti educativi itineranti 
tra le scuole. Con la finalità di creare una maggiore capacità della scuola primaria e secondaria di primo grado 
nell’utilizzo del digitale, nelle componenti sia di conoscenza e uso delle tecnologie sia di impiego di nuove 
metodologie didattiche in 21 plessi appartenenti ai quattro IICC dell’area progetto, con il supporto delle 
competenze degli esperti di due IICC dell’Area Strategia, l’intervento coinvolge sei IICC tra Area Progetto ed 
Area Strategia. 

L’idea del Bus - ispirata all’esperienza del John Lennon Bus, un super camper attrezzato di tecnologie che 
girava per le scuole di diverse città di Gran Bretagna e USA per creare con gli studenti tracce e video musicali 
– intende portare la scuola digitale nelle aree più interne dell’Appennino. Con l’era covid il progetto si 
trasforma, imboccando anche una svolta Green grazie alla decisione di allestire un mezzo elettrico per il 
trasporto degli strumenti digitali ai diversi plessi coinvolti. 

L’attrezzatura del Digital Bus rispecchia il meglio della tecnologia oggi esistente per affrontare un percorso 
formativo completo sui temi della scuola digitale: creatività, coding, accessibilità e uso dei media, sono i temi 
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trainanti delle lezioni itineranti tenute dagli animatori digitali. L’intento è di creare una maggiore capacità 
della scuola primaria e secondaria di primo grado nell’utilizzo del digitale, nelle componenti sia di conoscenza 
e uso delle tecnologie sia di impiego di nuove metodologie didattiche. 

Inaugurato il 13 novembre alla presenza del personale degli IICC coinvolti, del provveditorato regionale agli 
Studi, dei Sindaci dell’area e del Presidente della Regione Emilia-Romagna, nel corso del 2021 il Digital Bus 
ha percorso più di 3.000 km per raggiungere tutti i plessi di progetto a un ritmo di quattro a settimana 
(incontri in media ogni lunedì e venerdì, due plessi al giorno, uno al mattino ed uno al pomeriggio). Il 
programma è inoltre definito per tutti gli anni scolastici 2021-22 e 2022-23. 

Grazie anche all’impegno degli animatori digitali, il Digital Bus ha conosciuto una certa notorietà 
nell’ambiente, divenendo oggetto di reportage e partecipazione a eventi (https://youtu.be/ybfhY36FUF4). 
 

3.4 Stato di attuazione interventi su Legge di Stabilità 

La tabella che segue offre un quadro riassuntivo al 31/12/2021 degli interventi finanziati relativi all’Istruzione 
finanziati con legge di Stabilità. 

Istruzione 
CODICE 

INTERVENTO 
TITOLO 

INTERVENTO 
LOCALIZZAZIONE 

INTERVENTO 
SOGGETTO 

ATTUATORE 
SETTORE TIPO 

OPERAZIONE 
AVANZAMENTO 
PROCEDURALE 

COSTO 

COMPLESSIVO 
€ 

IMPEGNI 
COMPLESSIVI 

€ 

PAGAMENTI 
COMPLESSIVI 

€ 

Indicatori di 
realizzazione  

CRITICITÀ 
incontrate 

(da 
pandemia o 

altro) e 
soluzioni 
adottate 

EMIAPP08/A CONCILIAZIONE 
DEI TEMPI - 
AZIONI DI CARING 
PER I BAMBINI 
DELLA FASCIA 0-
13 ANNI NEI 
COMUNI 
DELL’UNIONE 
ALTA VAL NURE: 
DOPOSCUOLA 

Comuni di Bettola, 
Farini, Ferriere, 
Ponte dell’Olio, 

UNIONE 
MONTANA 
ALTA VAL 

NURE 

ISTRUZIONE Acquisto o 
Realizzazione 
di Servizi   

Esecuzione Non 
Avviata 

124.540,00 0,00 0,00 Numero di ore 
annue 
aggiuntive per 
servizi 
integrativi 
prima infanzia e 
centri diurni 

Baseline: 0 
target: 1.760 
 
Durata in ore 
Baseline: 100 
target: 5008 

Nessuna 
segnalata 

EMIAPP08/B CONCILIAZIONE 
DEI TEMPI - 
AZIONI DI CARING 
PER I BAMBINI 
DELLA FASCIA 0-
13 ANNI NEL 
COMUNE DI 
MORFASSO 
DOPOSCUOLA 

Comune di 
Morfasso 

COMUNE DI 
MORFASSO 

ISTRUZIONE Acquisto o 
Realizzazione 
di Servizi   

Esecuzione Non 
Avviata 

88.772,00 44.132,24 4.366,53 Numero di ore 
annue 
aggiuntive per 
servizi 
integrativi 
prima infanzia e 
centri diurni 
 
Baseline:0 
target: 928 
 
Durata in ore 
 
Baseline: 280 
target: 3.266 

Nessuna 
segnalata 
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CODICE 
INTERVENTO 

TITOLO 
INTERVENTO 

LOCALIZZAZIONE 
INTERVENTO 

SOGGETTO 
ATTUATORE 

SETTORE TIPO 
OPERAZIONE 

AVANZAMENTO 
PROCEDURALE 

COSTO 

COMPLESSIVO 
€ 

IMPEGNI 
COMPLESSIVI 

€ 

PAGAMENTI 
COMPLESSIVI 

€ 

Indicatori di 
realizzazione  

CRITICITÀ 
incontrate 

(da 
pandemia o 

altro) e 
soluzioni 
adottate 

EMIAPP08/C CONCILIAZIONE 
DEI TEMPI - 
AZIONI DI CARING 
PER I BAMBINI 
DELLA FASCIA 0-
13 ANNI NEL 
COMUNE DI 
VERNASCA 

Comune di 
Vernasca 

COMUNE DI 
VERNASCA 

ISTRUZIONE Acquisto o 
Realizzazione 
di Servizi   

In Corso di 
esecuzione 

20.412,00 0,00 0,00 Numero di ore 
annue 
aggiuntive per 
servizi 
integrativi 
prima infanzia e 
centri diurni 
 
Baseline:0 
target: 288 
 
Durata in ore 
Baseline: 120 
target: 818 

CRITICITÀ: 
Avvio 
dell’attività 
nell’a.s. 
2021-22 
senza 
delibera 
comunale di 
approvazione 
(poi sanata) 
 
SOLUZIONI: 
adozione 
DGC 

EMIAPP08/E CONCILIAZIONE 
DEI TEMPI - 
AZIONI DI CARING 
PER I BAMBINI 
DELLA FASCIA 0-
13 ANNI NEL 
COMUNE DI VARSI 

Comune di Varsi COMUNE DI 
VARSI 

ISTRUZIONE Acquisto o 
Realizzazione 
di Servizi   

Esecuzione Non 
Avviata 

27.216,00 0,00 0,00 Numero di ore 
annue 
aggiuntive per 
servizi 
integrativi 
prima infanzia e 
centri diurni 
 
Baseline:0 
target: 640 
 
Capacità 
dell'infrastruttu
ra per 
l'assistenza 
all'infanzia o 
l'istruzione 
sostenuta 
 
Baseline:0 
target: 80 

CRITICITÀ: 
Ritardo 
nell’avvio 
dell’intervent
o causa 
problemi 
burocratici 
legati 
all’assenza di 
personale 
amministrati
vo comunale. 
Necessità di 
rivedere il 
preventivo 
del soggetto 
selezionato 
causa 
raddoppio 
del personale 
conseguente 
a gestione 
dei gruppi 
post-covid 

SOLUZIONI: 
superamento 
dei problemi 
burocratici e 
elaborazione 
nuovo 
preventivo 

EMIAPP08/F CONCILIAZIONE 
DEI TEMPI - 
AZIONI DI CARING 
PER I BAMBINI 
DELLA FASCIA 0-
13 ANNI NEL 
COMUNE DI 
BARDI 

Comune di Bardi COMUNE DI 
BARDI 

ISTRUZIONE Acquisto o 
Realizzazione 
di Servizi   

In Corso di 
esecuzione 

45.360,00 0,00 0,00 Numero di ore 
annue 
aggiuntive per 
servizi 
integrativi 
prima infanzia e 
centri diurni 
 
Baseline:0 
target: 384 
 
Durata in ore 
 
Baseline: 0 
target: 818 

CRITICITÀ: 
Progetto in 
pausa per i 
problemi 
segnalati di 
mancata 
certificazione 
antisismica 
degli spazi.  
SOLUZIONI: 
Si prevede 
l’avvio per 
l’a.s. 2022-23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

r
_
e
m
i
r
o
.
G
i
u
n
t
a
 
-
 
P
r
o
t
.
 
3
0
/
0
6
/
2
0
2
2
.
0
5
9
6
9
4
6
.
U
 



 

56 

CODICE 
INTERVENTO 

TITOLO 
INTERVENTO 

LOCALIZZAZIONE 
INTERVENTO 

SOGGETTO 
ATTUATORE 

SETTORE TIPO 
OPERAZIONE 

AVANZAMENTO 
PROCEDURALE 

COSTO 

COMPLESSIVO 
€ 

IMPEGNI 
COMPLESSI
VI € 

PAGAMEN
TI 
COMPLESS
IVI € 

Indicatori di 
realizzazione  

CRITICITÀ 
incontrate 
(da 
pandemia o 
altro) e 
soluzioni 
adottate 

EMIAPP08/G CONCILIAZIONE 
DEI TEMPI - 
AZIONI DI CARING 
PER I BAMBINI 
DELLA FASCIA 0-
13 ANNI NEI 
COMUNI DI BORE 
E PELLEGRINO 
PARMENSE 

Comune di 
Pellegrino Terme 

COMUNE DI 
PELLEGRINO 
PARMENSE 

ISTRUZIONE Acquisto o 
Realizzazione 
di Servizi   

In Corso di 
esecuzione 

45.340,00 0,00 0,00 Numero di ore annue 
aggiuntive per servizi 
integrativi prima 
infanzia e centri diurni 
 
Baseline:0 
target: 3056 
 
 
Durata in ore 
 
Baseline: 120 
target: 3056 

CRITICITÀ: 
difficoltà per 
l’avvio 
dell’intervent
o da parte 
del soggetto 
attuatore 
 
SOLUZIONI: 
Comune di 
Bardi 
attuatore 
anche per 
conto del 
Comune di 
Pellegrino 
Parmense 

EMIAPP09 DIDATTICA 
INNOVATIVA: 
SCUOLA DIGITALE 
NELL’AREA 
INTERNA 

Comuni di Bardi, 
Bettola, Farini, 

Ferriere, Morfasso, 
Pellegrino 

Parmense, Ponte 
dell’Olio 

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

DELLA VAL 
NURE 

ISTRUZIONE Acquisto o 
Realizzazione 
di Servizi   

In Corso di 
esecuzione 

357.000,00 20.529,10 20.311,30 Nr di device a 
disposizione delle 
scuole  
  
Baseline: 36 Target: 
144 
 
Nr di km percorsi dal 
bus digitale 
 
Baseline: 0 Target: 
12.000 
 
Nr di ore di 
formazione specifica 
sulle tecnologie 
digitali per docenti 
 
Baseline:0 
target: 160 

Nessuna 
segnalata 

EMIAPP10 DIDATTICA 
INNOVATIVA: AAA 
NELLE 
PLURICLASSI 
DEGLI IICC 
DELL¿AREA 
INTERNA 

Comuni di Bardi, 
Bettola, Farini, 

Ferriere, Morfasso, 
Pellegrino 

Parmense, Ponte 
dell’Olio, Tornolo 

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

DELLA VAL 
NURE 

ISTRUZIONE Acquisto o 
Realizzazione 
di Servizi   

Esecuzione Non 
Avviata 

176.000,00 0,00 0,00 Nr di classi coinvolte 
 
Baseline: 0 
target: 31 
 
Unità beni acquistati 
 
Baseline:0 
target: 145 

Nessuna 
segnalata 

EMIAPP11/B POLO TECNICO-
PROFESSIONALE 
AGRO-AMBIENTE 
E SVILUPPO 
RURALE - 
PROGETTI 
INNOVATIVI E 
LABORATORI 

IIS Zappa-Fermi di 
Bedonia, IIS 
Marcora di 

Piacenza, Plesso 
Bettola capoluogo 
(IC della Val Nure) 
e Plesso Morfasso 

capoluogo(IC di 
Lugagnano) 

IS ZAPPA 
FERMICOME 

CAPOFILA 
DELLA RETE DI 

SCUOLE 

ISTRUZIONE Acquisto o 
Realizzazione 
di Servizi   

Esecuzione Non 
Avviata 

160.000,00 0,00 0,00 Nr di progetti 
innovativi di didattica 
e ricerca realizzati 
 
Baseline:0 
Target:3 
 
Nr di laboratori 
allestiti 
 
Baseline:0 
Target:2 

CRITICITÀ: 
Avvio in 
ritardo per 
problemi 
amministrati
vi  Necessità 
di rivedere i 
preventivi 
causa 
aumento dei 
costi 

SOLUZIONI: 
avvio nel 
2022 e 
preventivo 
rivisto 

EMIAPP21 RAFFORZAMENTO 
E INTEGRAZIONE 
DEL SISTEMA 
LOCALE DI 
PROTEZIONE 
CIVILE - 
MIGLIORAMENTO 
DELLA SICUREZZA 
E DELLE 
CONDIZIONI DI 
ACCESSO E 
SPOSTAMENTO 
INTERNO 
NELL’AREA 

Comune di Bettola UNIONE 
MONTANA 
ALTA VAL 

NURE 

ISTRUZIONE Acquisto o 
Realizzazione 
di Servizi   

Esecuzione Non 
Avviata 

650.000,00 0,00 0,00 Brandine da campo 
 
Baseline:0 
 target: 118 
 
Fuoristrada 
multiservizio 
 
Baseline: 0 
target: 3 
 
Mezzi 4x4 
 
Baseline: 0 target: 11 
 
Unità beni acquistati 
 
 Baseline:0 
Target:132 

Procedure di 
gara 
complesse, 
avvio nel 
2022 
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Salute 
CODICE 

INTERVENTO 
TITOLO 

INTERVENTO 
LOCALIZZAZIONE 

INTERVENTO 
SOGGETTO 

ATTUATORE 
SETTORE TIPO 

OPERAZIONE 
AVANZAMENTO 
PROCEDURALE 

COSTO 
COMPLESSIVO 

€   

IMPEGNI 
COMPLESSIVI 

€ 

PAGAMENTI 
COMPLESSIVI 

€ 

Indicatori di 
realizzazione  

CRITICITÀ incontrate 
(da pandemia o altro) e 

soluzioni adottate 

EMIAPP01/A INFERMIERE DI 
COMUNITÀ 
NELL’APPENNINO 
PIACENTINO 

Comuni di 
Bettola, Farini, 

Ferriere, 
Morfasso, Ponte 

dell’Olio, 
Vernasca 

AZIENDA 
USL DI 

PIACENZA 

SALUTE Acquisto o 
Realizzazione 

di Servizi   

Esecuzione Non 
Avviata 

244.000,00 0,00 0,00 Numero di operatori 
sociosanitari 
impegnati nel 
triennio di 
attuazione 
dell'intervento 
 
Baseline: 0 
target: 2 
 
Popolazione coperta 
dai servizi sanitari 
migliorati  
 
Baseline: 0 
Target: 3.000 

CRITICITÀ: Problemi nel 
reperire personale 
infermieristico (sia per 
l’impegno a tempo 
determinato, sia per 
esaurimento delle 
disponibilità causa 
emergenza covid) 
 
 

EMIAPP01/B INFERMIERE DI 
COMUNITÀ 
NELL’APPENNINO 
PARMENSE 

Comuni di 
Bardi, Bore, 
Pellegrino 
Parmense, 

Tornolo, Varsi 

AZIENDA 
USL DI 

PARMA 

SALUTE Acquisto o 
Realizzazione 

di Servizi   

Esecuzione Non 
Avviata 

244.000,00 0,00 0,00 Numero di operatori 
sociosanitari 
impegnati nel 
triennio di 
attuazione 
dell'intervento 
 
Baseline: 0 
target: 2 
 
Popolazione coperta 
dai servizi sanitari 
migliorati  
 
Baseline: 0 
Target: 3.000 

CRITICITÀ: Problemi nel 
reperire personale 
infermieristico (sia per 
l’impegno a tempo 
determinato, sia per 
esaurimento delle 
disponibilità causa 
emergenza covid) 

EMIAPP01/C ESTENSIONE DI 
MONTAGNA 
SOLIDALE 
NELL’APPENNINO 
PIACENTINO 

Comuni di 

Ponte dell’Olio, 
Vernasca 

AZIENDA 
USL DI 

PIACENZA 

SALUTE Acquisto o 
Realizzazione 

di Servizi   

Esecuzione Non 
Avviata 

29.000,00 0,00 0,00 Numero di operatori 
sociosanitari 
impegnati nel 
triennio di 
attuazione 
dell'intervento 
 
Baseline: 0 
target: 1 
 
Popolazione coperta 
dai servizi sanitari 
migliorati 
 
Baseline: 0 
Target: 1.000 

CRITICITÀ: Problemi nel 
reperire personale 
infermieristico (sia per 
l’impegno a tempo 
determinato, sia per 
esaurimento delle 
disponibilità causa 
emergenza covid) 

EMIAPP01/D ESTENSIONE DI 
MONTAGNA 

SOLIDALE 
NELL’APPENNINO 

PARMENSE 

Comuni di 

Bardi, Bore, 
Pellegrino 
Parmense, 

Tornolo, Varsi 

AZIENDA 
USL DI 

PARMA 

SALUTE Acquisto o 
Realizzazione 

di Servizi   

Esecuzione Non 
Avviata 

29.000,00 0,00 0,00 Numero di operatori 
sociosanitari 
impegnati nel 
triennio di 
attuazione 
dell'intervento 
 
Baseline: 0 
target: 1 
 
Popolazione coperta 
dai servizi sanitari 
migliorati 
 
Baseline: 0 
Target: 600 

CRITICITÀ: Problemi nel 
reperire personale 
infermieristico (sia per 
l’impegno a tempo 
determinato, sia per 
esaurimento delle 
disponibilità causa 
emergenza covid) 

EMIAPP02 ACCESSO 
AGEVOLATO ALLA 

CASA DELLA 
SALUTE DI 
BETTOLA 

Comune di 
Bettola 

AZIENDA 
USL DI 

PIACENZA 

SALUTE Acquisto o 
Realizzazione 

di Servizi   

Esecuzione Non 
Avviata 

43.000,00 0,00 0,00 Monte ore annuo 
dell’operatore part 
time dedicato al 
servizio 
 
Baseline: 0 
target: 700 
 
Giornate uomo 
prestate 
 
Baseline: 0 
target: 237 

Nessuna segnalata 
(avvio attività nel 2022) 
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CODICE 
INTERVENTO 

TITOLO 
INTERVENTO 

LOCALIZZAZIONE 
INTERVENTO 

SOGGETTO 
ATTUATORE 

SETTORE TIPO 
OPERAZIONE 

AVANZAMENTO 
PROCEDURALE 

COSTO 
COMPLESSIVO 

€   

IMPEGNI 
COMPLESSIVI 

€ 

PAGAMENTI 
COMPLESSIVI 

€ 

Indicatori di 
realizzazione  

CRITICITÀ incontrate 
(da pandemia o altro) e 
soluzioni adottate 

EMIAPP03 RICOVERI DI 
SOLLIEVO - 

SOSTEGNO ALLE 
FAMIGLIE DI 
VALTARO E 
VALCENO 

Comune di 

Varsi 

AZIENDA 
USL DI 

PARMA 

SALUTE Acquisto o 
Realizzazione 

di Servizi   

Esecuzione Non 
Avviata 

150.000,00 0,00 0,00 Numero di nuovi 
posti letto creati 
 
Baseline: 2 
Target: 2 
 
Popolazione coperta 
dai servizi sanitari 
migliorati 
 
Baseline: 0 
Target: 600 

Nessuna segnalata 

EMIAPP04 ACQUISTO DI 
AUTOMEZZO PER 

IL TRASPORTO 
SANITARIO 
SEMPLICE 

Comune di 

Bore 

AZIENDA 
USL DI 

PARMA 

SALUTE Acquisto o 
Realizzazione 

di Servizi   

In Corso di 
esecuzione 

150.000,00 0,00 0,00 Km percorsi dal 
mezzo all’anno 
 
Baseline: 1.300 
Target: 2.000 
 
Progettazione e 
realizzazione di 
servizi 
 
Baseline: 0 
target: 1 

Nessuna segnalata. 

Mezzo consegnato a fine 
2021, attivo dal 2022 

EMIAPP05 RAFFORZAMENTO 
DELL’EMERGENZA/ 

URGENZA 

Comuni di 
Ferriere, 
Morfasso 

AZIENDA 
USL DI 

PIACENZA 

SALUTE Acquisto o 
Realizzazione 

di Servizi   

Esecuzione Non 
Avviata 

150.000,00 0,00 0,00 Numero di autisti 
soccorritori 
Baseline: 2 target: 2 
Fonte dati: 
rilevazione diretta 
Popolazione coperta 
dai servizi sanitari 
migliorati 
Baseline: 0 
Target: 2.000 

Nessuna segnalata 
(autisti soccorritori 
contrattualizzati da 
settembre 2021) 

EMIAPP06/A HOUSING SOCIALE 
NEL COMUNE DI 

FARINI 

Comune di 

Farini 

COMUNE DI 

FARINI 

SALUTE Realizzazione 
di lavori 
pubblici 

(opere ed 
impiantistica) 

Esecuzione Non 
Avviata 

90.000,00 0,00 0,00 Mq nuovi alloggi 
creati per housing 
sociale 
Baseline: 0 
target: 130 
Fonte dati: 
rilevazione diretta 
Comune di Farini 
Superficie oggetto di 
intervento 
Baseline: 0 
target: 130 

CRITICITÀ: Necessario 
rivedere la 
progettazione esecutiva, 
a considerare l’aumento 
dei costi dell’edilizia 
(+40%) 
 
SOLUZIONI: revisione dei 
costi del quadro 
economico 

EMIAPP06/B HOUSING SOCIALE 
NEL COMUNE DI 

TORNOLO 

Comune di 

Tornolo 

COMUNE DI 
TORNOLO 

SALUTE lavori 
pubblici 

(opere ed 
impiantistica) 

Esecuzione Non 
Avviata 

90.000,00 0,00 0,00 Mq nuovi alloggi 
creati per housing 
sociale 
Baseline: 0 
target: 130 
Fonte dati: 
rilevazione diretta 
Comune di Tornolo 
Superficie oggetto di 
intervento 
Baseline: 0 
target: 130 

CRITICITÀ: Necessario 
rivedere la 
progettazione esecutiva, 
a considerare l’aumento 
dei costi dell’edilizia 
(+40%) 
 
SOLUZIONI: revisione dei 
costi del quadro 
economico 
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Mobilità 
CODICE 

INTERVENTO 
TITOLO 

INTERVENTO 
LOCALIZZAZIONE 

INTERVENTO 
SOGGETTO 

ATTUATORE 
SETTORE TIPO 

OPERAZIONE 
AVANZAMENTO 
PROCEDURALE 

COSTO 
COMPLESSIVO 

IMPEGNI 
COMPLESSIVI 

€ 

PAGAMENTI 
COMPLESSIVI 

 

Indicatore di 
realizzazione al 

31/12/2021 

CRITICITÀ incontrate (da 
pandemia o altro) e 
soluzioni adottate 

 

EMIAPP12/A 

Servizi flessibili 
di trasporto 

pubblico locale - 
mobility 

management e 
bus intelligenti 

in Val Nure e Val 
d’Arda 

Comuni di Farini, 
Ferriere, 

Morfasso, Ponte 
dell’Olio, 
Vernasca 

TEMPI 
AGENZIA 
PER LA 

MOBILITÀ 
S.R.L. 

MOBILITÀ Acquisto o 
realizzazione 

di servizi 

In Corso di 
esecuzione 

101.500,00 21.900,76 14.700,76 Nuovi vett*km. per 
servizi dedicati 
nell’AI 
 
Baseline: 0 
target: 70.455 
 
Numero di 
azioni/progetti 
finanziati  
 
Baseline: 0 
target: 1 

Nessuna segnalata. 
Attività prevista dal 2022 
come da progetto 

EMIAPP12/B Servizi flessibili 
di trasporto 

pubblico locale - 
mobility 

management e 
bus intelligenti 

in Valtaro e 
Valceno 

Comuni di Bardi, 
Bore, Pellegrino 

Parmense, 
Tornolo, Varsi 

S.M.T.P. - 
SOCIETÀ 
PER LA 

MOBILITÀ E 
IL 

TRASPORTO 
PUBBLICO - 

S.P.A. 

MOBILITÀ Acquisto o 
realizzazione 

di servizi 

Esecuzione Non 
Avviata 

100.500,00 0,00 0,00 Nuovi vett*km. per 
servizi dedicati 
nell’AI 
 
Baseline: 3.870,00 
target: 45.574,16 
 
Progettazione e 
realizzazione di 
servizi  
 
Baseline: 0 
target: 2 

Nessuna segnalata. 

EMIAPP13/A Acquisto mezzi e 
gestione del 
servizio nelle 

valli piacentine. 
Consolidamento 

servizio taxi 
sociale 

Comuni di Ponte 
dell’Olio, Farini, 

Ferriere, Bettola, 
Morfasso e 
Vernasca) 

UNIONE 
MONTANA 
ALTA VAL 

NURE 

MOBILITÀ Acquisto o 
realizzazione 

di servizi 

Esecuzione Non 
Avviata 

195.000,00 0,00 0,00 Nr di km di servizio 
offerti 
Baseline: 60.000 
Target: 120.000 
Fonte dati: 
rilevazione dei 
beneficiari (UM 
Alta Valnure e UM 
Alta Val d’Arda) 

Nessuna segnalata. Da 
avviare nel 2022 

EMIAPP13/B Acquisto mezzi e 
gestione del 
servizio nelle 
Valli Taro e 

Ceno. 
Consolidamento 

servizio taxi 
sociale 

Comuni di Bore, 
Pellegrino 
Parmense, 

Tornolo, Varsi 

Unione dei 
Comuni 

Valli Taro e 
Ceno 

MOBILITÀ Acquisto o 
realizzazione 

di servizi 

Esecuzione Non 
Avviata 

97.000,00 0,00 0,00 Nr di km di servizio 
offerti 
 
Baseline: 30.000 
Target: 60.000 
 
 

Nessuna segnalata. Da 
avviare nel 2022 
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Associazionismo e Assistenza Tecnica 

CODICE 
INTERVENTO 

TITOLO 
INTERVENTO 

LOCALIZZAZIONE 
INTERVENTO 

SOGGETTO 
ATTUATORE 

SETTORE TIPO 
OPERAZIONE 

AVANZAMENTO 
PROCEDURALE 

COSTO 
COMPLESSIVO 

 € 

IMPEGNI 
COMPLESSIVI    

€ 

PAGAMENTI 
COMPLESSIVI 

 € 

Indicatori di 
realizzazione  

CRITICITÀ incontrate 
(da pandemia o altro) 
e soluzioni adottate 

EMIAPP22 Rafforzamento 
e integrazione 

dei servizi 
informatici 

Comuni di Bardi, 
Bettola, Bore, 

Farini, Ferriere, 
Morfasso, 
Pellegrino 

Parmense, Ponte 
dell’Olio, 

Tornolo, Varsi, 
Vernasca 

UNIONE DEI 
COMUNI 

VALLI TARO 
E CENO 

Assistenza 
tecnica 

Acquisto o 
realizzazione 

di servizi 

Esecuzione Non 
Avviata 

140.000,00 0,00 0,00 Numero di comuni 
collegati al CED unificato 
 
Baseline:0 
Target:11 
 
Numero di addetti 
comunali formati sulla 
informatizzazione dei 
servizi amministrativi 
 
Baseline:0 
Target:30 
 
Progettazione e 
realizzazione di servizi 
 
Baseline: 0 
target: 4 

CRITICITÀ: Avvio 
ritardato per motivi 
amministrativi (ritardo 
nell’assunzione di 
figura professionale 
con qualifica di RUP). 
 
SOLUZIONI: 
Intervento da avviare 
nel corso del 2022 

EMIAPP23 Assistenza 
tecnica 

all’attuazione 
del 

programma 

Comune di Ponte 
dell’Olio 

COMUNE DI 
PONTE 

DELL'OLIO 
(PC) 

Assistenza 
tecnica 

Acquisto o 
realizzazione 

di servizi 

In Corso di 
esecuzione 

187.000,00 0,00 0,00 Numero di gg/uu 
dedicate alla regia 
dell'attuazione nel 
triennio 
 
Baseline: 0 
Target: 1.227 
 
Durata in ore 
 
Baseline: 0 
Target: 8.500 

Nessuna segnalata. 

Selezionate due figure 
su tre, terza figura da 
attivare nel corso del 
2022 
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3.5 Stato di attuazione interventi su altri fondi  
Descrivere, per ciascun settore di riferimento, l’avanzamento degli interventi finanziati indicando i risultati 
conseguiti ed eventuali criticità. 
 
 
Per quanto riguarda, gli interventi finanziati dai fondi SIE si registra un avanzamento procedurale per tutti 
gli interventi relativi ai tre fondi FESR, FEASR e FSE. 

POR FESR 2014- 2020 
Rispetto al Fondo FESR, al 31 dicembre 2021 nove interventi risultano in fase di attuazione: EMIAPP07 - Effi-
cientamento energetico della RSA di Vernasca; EMIAPP17/A - Viaggio nella Storia: circuito storico-archeolo-
gico della Val d’Arda; EMIAPP17/B - Viaggio nella Storia: circuito storico-archeologico di Ponte dell’Olio; 
EMIAPP18/A - Cammini d’Appennino - Percorsi nel Comune di Ponte dell’Olio; EMIAPP18/B - Cammini d’Ap-
pennino - Comune di Vernasca; EMIAPP18/C - Cammini d’Appennino - Comune di Farini; EMIAPP18/D - Cam-
mini d’Appennino - Comune di Bettola; EMIAPP18/E - Cammini d’Appennino - Percorsi in Valceno; EMIAPP20 
-Banda Ultra Larga in Appennino Piacentino Parmense. Le risorse complessivamente impegnate sono pari a 
€ 2.876.982,00, mentre i pagamenti in totale sono pari a € 553.609,00. 
 
 

Fonte fi-
nanzia-
mento 

Intervento 
codice 

Intervento ti-
tolo 

Localizzazione Soggetto 
attuatore 

Inter-
vento 
settore 

Tipologia 
inter-
vento 

Avanza-
mento pro-
cedurale 

Costo 
comples-
sivo 

Impegni 
comples-
sivi 

Paga-
menti 
com-
plessivi 

Popo-
lazione 

FESR EMIAPP07 Efficientamento 
energetico della 
RSA di Vernasca 

Vernasca Comune 
di Verna-
sca 

Effi-
cienza 
ener-
getica 

Acquisto di 
beni e ser-
vizi; Opere 
e lavori 
pubblici 

Intervento 
in corso; 
data di av-
vio: 2018-
10-24 

182.680,00 182.680,00 0,00 Area 
Pro-
getto: 
21.990 
abi-
tanti;  
Area 
Strate-
gia: 
33.084 
abi-
tanti 

FESR EMIAPP17/
A 

Viaggio nella 
Storia: circuito 
storico-archeo-
logico della Val 
d’Arda 

Morfasso, Vernasca, 
Lugagnano Val 
d'Arda, Castell'Ar-
quato 

Unione 
Montana 
Alta Val 
d'Arda 

Turi-
smo 

Acquisto di 
beni e ser-
vizi; Opere 
e lavori 
pubblici 

Intervento 
in corso; 
data di av-
vio: 2016-
11-24 

1.455.118,
00 

1.455.118,
00 

262.37
3,00 

Area 
Pro-
getto: 
21.990 
abi-
tanti;  

FESR EMIAPP17/
B 

Viaggio nella 
Storia: circuito 
storico-archeo-
logico di Ponte 
dell’Olio 

Ponte dell'Olio Comune 
di Ponte 
dell'Olio 

Turi-
smo 

Opere e la-
vori pub-
blici 

Intervento 
concluso; 
data di av-
vio: 2016-
11-24; data 
di fine: 
2020-09-15 

226.389,0
0 

226.389,00 223.27
8,00 

Area 
Strate-
gia: 
33.084 
abi-
tanti 

FESR EMIAPP18/
A 

Cammini d’Ap-
pennino - Per-
corsi nel Co-
mune di Ponte 
dell’Olio 

Ponte dell'Olio Comune 
di Ponte 
dell'Olio 

Turi-
smo 

Acquisto di 
beni e ser-
vizi; Opere 
e lavori 
pubblici 

Intervento 
in corso; 
data di av-
vio: 2020-
02-10 

650.000,0
0 

520.000,00 0,00 Area 
Pro-
getto: 
21.990 
abi-
tanti;  

FESR EMIAPP18/
B 

Cammini d’Ap-
pennino - Co-
mune di Verna-
sca 

Vernasca Comune 
di Verna-
sca 

Turi-
smo 

Acquisto di 
beni e ser-
vizi 

Intervento 
concluso; 
data di av-
vio: 2020-
02-10; data 
di fine: 
2021-04-22 

29.300,00 23.440,00 23.440 Area 
Strate-
gia: 
33.084 
abi-
tanti 
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Fonte fi-
nanzia-
mento 

Intervento 
codice 

Intervento ti-
tolo 

Localizzazione Soggetto 
attuatore 

Inter-
vento 
set-
tore 

Tipologia 
intervento 

Avanza-
mento pro-
cedurale 

Costo 
comples-
sivo 

Impegni 
comples-
sivi 

Paga-
menti 
com-
plessivi 

Popo-
lazione 

FESR EMIAPP18/
C 

Cammini d’Ap-
pennino - Co-
mune di Farini 

Farini Comune 
di Farini 

Turi-
smo 

Acquisto di 
beni e ser-
vizi; Opere 
e lavori 
pubblici 

Intervento 
in corso; 
data di av-
vio: 2020-
02-10 

108.00,00 86.400,00 0,00 Area 
Pro-
getto: 
21.990 
abi-
tanti;  

FESR EMIAPP18/
D 

Cammini d’Ap-
pennino - Co-
mune di Bettola 

Bettola Comune 
di Bettola 

Turi-
smo 

Opere e la-
vori pub-
blici 

Intervento 
in corso; 
data di av-
vio: 2020-
02-10 

50.000,00 40.000,00 0,00 Area 
Pro-
getto: 
21.990 
abi-
tanti;  

FESR EMIAPP18/E Cammini d’Ap-
pennino - Per-
corsi in Valceno 

Bardi, Varsi, Bore, 
Pellegrino Parmense, 
Tornolo, Compiano, 
Bedonia 

Unione 
dei Co-
muni 
Valli Taro 
e Ceno 

Turi-
smo 

Acquisto di 
beni e ser-
vizi; Opere 
e lavori 
pubblici 

Intervento 
in corso; 
data di av-
vio: 2020-
02-10 

105.000,0
0 

84.000,00 0,00 Area 
Strate-
gia: 
33.084 
abi-
tanti 

FESR EMIAPP20/
B 

Banda Ultra 
Larga in Appen-
nino Piacentino 
Parmense 

Ponte dell'Olio Infratel 
SpA; Le-
pida SpA 

Banda 
Larga 

Opere e la-
vori pub-
blici 

Intervento 
in corso; 
data di av-
vio: 2019-
01-01 

258.955,0
0 

258.955,00 44.518,
00 

Area 
Pro-
getto: 
21.990 
abi-
tanti;  

 
POR FSE 2014-2020  
Per il fondo FSE è in fase di attuazione l’intervento EMIAPP11/A - Percorsi formativi connessi al Polo tecnico-
professionale per l’agro-ambiente e lo sviluppo rurale per un valore complessivo di € 240.000,00, impegni 
pari a € 227.808,00 e pagamenti per € 201.057,00.  
 

Intervento 
codice 

Intervento ti-
tolo 

Localizzazione Soggetto 
attuatore 

Inter-
vento 
settore 

Tipologia 
inter-
vento 

Avanza-
mento pro-
cedurale 

Costo 
comples-
sivo 

Impegni 
comples-
sivi 

Pagamenti 
comples-
sivi 

Popolazione 

EMIAPP11/A Percorsi for-
mativi con-
nessi al Polo 
tecnico-pro-
fessionale per 
l’agro-am-
biente e lo svi-
luppo rurale 

Ponte dell'Olio, 
Bettola, Farini, Fer-
riere, Morfasso, 
Vernasca, Bardi, 
Pellegrino Par-
mense, Bore, Varsi, 
Tornolo, Piozzano, 
Travo, Bobbio, Coli, 
Corte Brugnatella, 
Cerignale, Zerba, 
Ottone, Lugagnano 
Val d'Arda, Ca-
stell'Arquato, Soli-
gnano, Valmozzola, 
Borgo Val di Taro, 
Compiano, Bedo-
nia, Albareto 

Regione 
Emilia-Ro-
magna 

Forma-
zione 

Acquisto 
di beni e 
servizi 

Intervento 
concluso; 
data di av-
vio: 2020-
02-17; data 
di fine: 
2021-07-27 

240.000,00 227.808,00 201.057,00 Area Proget-to: 
21.990 abitan-ti;  
Area Strate-gia: 
33.084 abitan-ti 

 
PSR FEASR 2014/2020 
Per il fondo FEASR sono in fase di attuazione quattro interventi: EMIAPP14 - Innovazione organizzativa del 
sistema agrosilvopastorale per lo sviluppo sostenibile dell’Appennino Piacentino Parmense; EMIAPP15 - 
Valorizzazione dei boschi e dei pascoli; EMIAPP16 - Agricoltura multifunzionale; EMIAPP19 - Cooperative di 
comunità - Supporto all’impresa sociale per la gestione di iniziative turistiche; EMIAPP20 - Banda Ultra Larga 
in Appennino Piacentino Parmense per un costo complessivo di € 9.751.696,40, impegni pari a € 9.118.523,53 
e pagamenti per € 2.163.044,72.  
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PSR FEASR 2014/2020 
Intervento 
codice 

Intervento ti-
tolo 

Localizzazione Soggetto 
attuatore 

Inter-
vento 
set-
tore 

Tipologia 
inter-
vento 

Avanza-
mento 
procedu-
rale 

Costo com-
plessivo 

Impegni 
complessivi 

Pagamenti 
complessivi 

Popola-
zione 

EMIAPP14 Innovazione or-
ganizzativa del 
sistema agro-
silvo-pastorale 
per lo sviluppo 
sostenibile 
dell’Appennino 
Piacentino Par-
mense 

Ponte dell'Olio, 
Bettola, Farini, 
Ferriere, Mor-
fasso, Vernasca, 
Bardi, Pellegrino 
Parmense, Bore, 
Varsi, Tornolo 

Regione 
Emilia-Ro-
magna 

Agri-
col-
tura 

Conces-
sione di 
contri-
buti, in-
centivi, 
aiuti 

Intervento 
in corso; 
data di av-
vio: 2019-
04-24 

195.292,00 62.889,00 0,00 Area 
Proget-
to: 
21.990 
abitan-
ti;  
Area 
Strate-
gia: 
33.084 
abitan-
ti 

EMIAPP15 Valorizzazione 
dei boschi e dei 
pascoli 

Ponte dell'Olio, 
Bettola, Farini, 
Ferriere, Mor-
fasso, Vernasca, 
Bardi, Pellegrino 
Parmense, Bore, 
Varsi, Tornolo 

Regione 
Emilia-Ro-
magna 

Agri-
col-
tura 

Conces-
sione di 
contri-
buti, in-
centivi, 
aiuti 

Intervento 
in corso; 
data di av-
vio: 2016-
06-01 

1.403.138,00 1.413.119,20 1.050.910,00 Area 
Pro-
getto: 
21.990 
abi-
tanti;  

EMIAPP16 Agricoltura 
multifunzionale 

Ponte dell'Olio, 
Bettola, Farini, 
Ferriere, Mor-
fasso, Vernasca, 
Bardi, Pellegrino 
Parmense, Bore, 
Varsi, Tornolo 

Regione 
Emilia-Ro-
magna 

Agri-
col-
tura 

Conces-
sione di 
contri-
buti, in-
centivi, 
aiuti 

Intervento 
concluso; 
data di av-
vio: 2017-
02-13; 
data di 
fine: 
2019-07-
24 

1.041.208,53 3.311.114,00 374.897,94 Area 
Strate-
gia: 
33.084 
abitanti 

EMIAPP19 Cooperative di 
comunità - Sup-
porto all’im-
presa sociale 
per la gestione 
di iniziative tu-
ristiche 

Ponte dell'Olio, 
Bettola, Farini, 
Ferriere, Mor-
fasso, Vernasca, 
Bardi, Pellegrino 
Parmense, Bore, 
Varsi, Tornolo, 
Piozzano, Travo, 
Bobbio, Coli, Corte 
Brugnatella, Ceri-
gnale, Zerba, Ot-
tone, Lugagnano 
Val d'Arda, Ca-
stell'Arquato, Soli-
gnano, Valmoz-
zola, Borgo Val di 
Taro, Compiano, 
Bedonia, Albareto 

GAL del 
Ducato 

Turi-
smo 

Conces-
sione di 
contri-
buti, in-
centivi, 
aiuti 

Intervento 
concluso; 
data di av-
vio: 2018-
02-15; 
data di 
fine: 
2019-07-
31 

177.452,00 17.452,00 9.413,78 Area 
Pro-
getto: 
21.990 
abi-
tanti;  

EMIAPP20/A Banda Ultra 
Larga in Appen-
nino Piacentino 
Parmense 

Bettola, Farini, 
Morfasso, Verna-
sca, Ferriere, Tor-
nolo, Bore, Pelle-
grino Parmense, 
Varsi, Bardi 

Infratel 
SpA; Le-
pida SpA 

Banda 
Larga 

Opere e 
lavori 
pubblici 

Intervento 
in corso; 
data di av-
vio: 2017-
03-03 

6.461.433,36 6.461.433,36 727.823,00 Area 
Pro-
getto: 
21.990 
abi-
tanti;  
Area 
Strate-
gia: 
33.084 
abitanti 

 

4. Gestione e controllo 
Procedure adottate per la gestione e il controllo degli interventi con particolare riferimento agli interventi a 
valere sulla Legge di Stabilità (adozione di Si.Ge.Co., disciplinari per i beneficiari). 
 
La Regione Emilia-Romagna con Delibera di Giunta Regionale n. 1010 del 24/06/2019 ha adottato il sistema 
di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) che si applica unicamente agli interventi delle Aree Interne finanziati con 
risorse nazionali. 

Per gli interventi attuati con risorse dei fondi SIE si applicano i Si.Ge.Co. dei rispettivi Programmi regionali. Le 
Autorità di Gestione dei programmi cofinanziati con Fondi SIE (Strutturali e di Investimento Europei) svolgono 
i loro compiti nel pieno rispetto del sistema istituzionale, giuridico e finanziario della Regione, operano in 
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regime di separazione delle funzioni (art. 123 Reg. (UE) 1303/2013) e in coerenza con gli indirizzi dell’Agenzia 
per la Coesione Territoriale. 

Il Si.Ge.Co. per i fondi nazionali di cui alla DGR n. 1010/2019 è stato redatto in coerenza con quanto previsto 
dalle Delibere CIPE: n. 9/2015, n. 43/2016, n. 80/2017, n. 52/2018. Descrive la struttura organizzativa e le 
procedure messe in atto dall’Amministrazione titolare per la selezione, l’attuazione e il controllo degli 
interventi, nonché il Sistema Informativo utilizzato dalla Regione Emilia-Romagna per il monitoraggio dei dati. 
Rappresenta uno strumento in progress suscettibile di aggiornamenti in risposta a mutamenti del contesto 
normativo e procedurale di riferimento. (https://fondieuropei.regione.emilia-romagna.it/fondi-
strutturali/temi/aree-interne/l-attuazione-della-strategia). 

L’azione di vigilanza e coordinamento sul corretto ed efficace funzionamento del sistema di gestione e 
controllo opera attraverso le seguenti linee: 

 supporto alle Amministrazioni titolari degli interventi, attraverso precise ed efficaci modalità di 
governo dei processi, nonché di adeguate metodologie e strumenti di lavoro; 

 controllo sul rispetto dei tempi di esecuzione dei singoli interventi e sui relativi risultati attesi e 
conseguiti, garantendo la tempestiva individuazione di eventuali criticità in fase di attuazione e le 
relative modalità di risoluzione, con ciò salvaguardando la realizzazione degli interventi medesimi; 

 standardizzazione del processo di rilevazione dei dati di programmazione e attuazione degli 
interventi, attraverso il sistema unitario nazionale di monitoraggio; 

 predisposizione di adeguati strumenti di controllo di primo livello per la verifica dell’ammissibilità 
della spesa; 

 informazione e pubblicità, attraverso il rafforzamento della comunicazione verso la collettività di 
cittadini, imprese e partenariato economico e sociale. 

Il Si.Ge.Co. prevede un sistema articolato di verifiche e controlli, finalizzato a garantire la legittimità e 
congruità della spesa e a prevenire e individuare le criticità che dovessero emergere nel corso dell’attuazione 
degli interventi. Sintetizza i riferimenti normativi che disciplinano la responsabilità della gestione, del 
monitoraggio e del controllo da rispettare da parte di ciascun soggetto coinvolto nell’attuazione dei rispettivi 
interventi. 

Il Si.Ge.Co. si avvale di strumenti di rendicontazione, destinati alla compilazione da parte dei Soggetti 
Attuatori, e di controllo da utilizzare da parte dei soggetti competenti della Regione Emilia-Romagna. Di 
seguito, si riportano in sintesi le principali procedure: 

Le risorse sono trasferite direttamente dal MEF su richiesta della Regione al Soggetto Attuatore (SA) con una 
prima anticipazione pari al 40% del contributo.  La richiesta di trasferimento è avanzata dalla Regione solo a 
seguito dei controlli in fase di avvio. In particolare, al fine di permettere alla Regione di avanzare la richiesta 
di trasferimento fondi, il SA si impegna a presentare la richiesta di anticipazione, i documenti richiesti, il piano 
di lavoro approvato dall’organo competente e la comunicazione d’avvio. In questa fase la Regione effettua i 
controlli utilizzando una check list. 

Per i pagamenti Intermedi, il SA, al raggiungimento del 75% della spesa dell’ultimo trasferimento di risorse e 
del 100% di quelle precedenti, fino al conseguimento del 90% del contributo, trasmette alla Regione richieste 
di rimborso, allegando: rendiconto intermedio con elenco dei giustificativi di spesa imputati a rendiconto con 
relativi pagamenti, aggiornamenti del cronoprogramma fisico e finanziario e modello di attestazione delle 
spese. Le spese, alla data dell’invio del prospetto, devono essere effettivamente tutte pagate. In fase 
intermedia, la Regione effettua i controlli utilizzando una check list, un prospetto per l’ammissibilità o meno 
della spesa e redige un verbale. 

Per l’erogazione del saldo, il Soggetto Attuatore, al completamento dell’intervento, presenta relativa 
domanda di erogazione del rimanente 10% del contributo. Congiuntamente alla domanda di saldo, il SA invia 
il rendiconto finale allegando: tutti i giustificativi di spese imputati a rendiconto e relativi pagamenti. Anche 
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in fase finale, la Regione effettua i controlli utilizzando una check list, un prospetto per l’ammissibilità o meno 
della spesa e redige un verbale. 

Al termine dell’intervento, il Soggetto Attuatore invia alla Regione la dichiarazione di fine delle attività o di 
chiusura lavori, il certificato di collaudo per i lavori o la documentazione di verifica di conformità per i servizi 
e/o forniture, al fine di certificare che l'oggetto del contratto, in termini di prestazioni, obiettivi e 
caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, è stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni 
e delle pattuizioni contrattuali. 

 

Sistema informativo locale adottato per il monitoraggio 
 
La Regione Emilia-Romagna, per il monitoraggio degli interventi afferenti alle aree Interne, ha adottato il 
Software Applicativo Gestione Progetti (in breve anche SGP), sviluppato dal Ministero dello Sviluppo 
Economico - Agenzia per la Coesione Territoriale. 

Tutti gli interventi inseriti negli Accordi di Programma Quadro sono monitorati secondo le regole definite con 
il documento tecnico “Protocollo Unico di Colloquio” (PUC) diffuso con la Circolare n. 18 del 30 aprile 2015 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento RGS –IGRUE e aggiornato nella versione al 2019. 

Il monitoraggio segue la realizzazione dell’APQ e dei singoli interventi, attraverso la rilevazione 
dell’avanzamento procedurale, fisico, economico e finanziario. Consente altresì di verificare costantemente 
il conseguimento degli obiettivi previsti, attraverso la valorizzazione di uno specifico set di indicatori di 
realizzazione fisica, occupazionale e di risultato. Il sistema SGP è coerente con il Sistema unitario Nazionale 
di Monitoraggio (SNM), istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato che opera attraverso un Protocollo Unico di Colloquio, che consente la 
ricezione da parte della Banca Dati Unitaria di tutti i dati relativi ai progetti inseriti e inviati dai Sistemi 
Informativi utilizzati dalle amministrazioni. 

Il Responsabile Unico dell’Accordo della Regione Emilia-Romagna (RUA), mediante la propria struttura, 
garantisce l’attivazione e la corretta alimentazione del sistema informatizzato di raccolta e gestione dei dati 
di monitoraggio. 

Il sistema prevede il coinvolgimento dei seguenti attori: 

1. il Manager Strumento (MS), individuato a livello centrale, nella figura del RUA della Regione Emilia-
Romagna, per eseguire tutte le funzioni previste dall’applicativo tra cui la gestione degli APQ, delle 
anagrafiche e l’individuazione di tutte le tipologie di utenti; 

2. il Responsabile di Strumento (RS), identificato con la responsabile del Servizio Coordinamento delle 
politiche europee, Programmazione, Cooperazione, Valutazione della Regione Emilia-Romagna, 
competente in materia di attuazione e monitoraggio degli interventi strategici di competenza; 

3. il Responsabile di Intervento (RI), coincidente con il Responsabile Unico del procedimento o con il 
responsabile del settore relativo all’intervento. 

Le operazioni di monitoraggio hanno una scadenza bimestrale e si effettuano attraverso la rilevazione dei 
dati finanziari, fisici e procedurali degli interventi finanziati. Sono trasmessi dal Manager di Strumento (che 
coincide con il RUA) con cadenza bimestrale nel Sistema Unitario Nazionale di Monitoraggio entro le scadenze 
definite con Circolare n. 10 del 28 febbraio 2017 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento 
RGS-IGRUE e cioè entro il 23 del mese successivo al periodo di monitoraggio. 

Le principali fasi riguardanti le operazioni di monitoraggio degli interventi sono le seguenti: 
● Rilevazione, inserimento e verifica dei dati a cadenza bimestrale 
● Invio dei dati 
● Prevalidazione e validazione dei dati a sistema 
● Consolidamento. 
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5. La governance dell’attuazione 
Rispetto alle figure previste dall’APQ segnalare eventuali cambiamenti (RUA, RUPA, firmatari dell’Accordo 
ecc.) 
 
Non vi sono stati cambiamenti rispetto alle figure previste dall’APQ. 
 
 
Criticità significative emerse ed eventuali soluzioni adottate 
 

1. Il circuito finanziario per il trasferimento delle risorse nazionali è stato precisato con tre delibere CIPE 
(n. 9/2015, 80/2017 e 52/2018) che hanno progressivamente trasferito la responsabilità della 
gestione e del controllo degli interventi finanziati con risorse nazionali dai Ministeri competenti alla 
Regione che deve sostenere un maggiore costo di struttura. Nella prossima Delibera CIPE sarebbe 
auspicabile destinare alle Regioni una quota di risorse di assistenza tecnica, così come riportato dalla 
Delibera Cipe 52/2018 “Tenuto conto che la Conferenza Stato-regioni ha reso il proprio parere 
favorevole alla suddetta proposta di riparto delle risorse nella seduta del 18 ottobre 2018, esprimendo 
la raccomandazione che con provvedimenti successivi sia messa a disposizione delle amministrazioni 
regionali una quota di assistenza tecnica per assicurare l’efficace presidio delle funzioni aggiuntive 
previste per l’esecuzione delle funzioni di gestione, controllo e monitoraggio in fase di attuazione degli 
APQ”. 

 

2. Si segnala che la procedura SAP centralizzata risulta essere piuttosto complicata nel processo dispositivo. Potrebbe 
tornare utile una mini-guida sintetica che descriva l’intero processo di elaborazione delle Disposizioni di 
Pagamento all’interno del Sistema IGRUE - SAP, ad effettuare i trasferimenti delle risorse ai soggetti 
Beneficiari richiedenti.   

3.  Si auspica un rilancio delle attività della Federazione delle aree interne che con i suoi seminari aveva 
consentito la condivisione di buone pratiche tra aree interne italiane e tra Regioni. 

 
 
Descrizione delle principali azioni di governance adottate nel corso dell’attuazione dell’APQ per il periodo 
relazionato (data e oggetto incontri, decisioni/impegni assunti, ricadute operative). 
 
Incontri di coordinamento regionale, nazionale e internazionale Appennino Emiliano 

17 Marzo 2021 Incontro con le Assessore Barbara Lori e Paola Salmoni sul Progetto Una Montagna di Saperi 

30 Marzo 2021 Relazione al Seminario della Regione Emilia-Romagna con le Aree Pilota sulla esperienza 
attuativa dell’Appennino Emiliano 

7 giugno 2021 Incontro con il Nucleo di Valutazione degli Investimenti della Regione Emilia-Romagna per la 
preparazione di un rapporto sul ruolo dei giovani e dei processi partecipativi nella costruzione della Strategia 

25 giugno e 21 Settembre 2021 Incontri del sottogruppo AsviS Goal 11 Montagna e aree interne per la 
programmazione dei lavori e per la approvazione della traccia di position paper predisposta dai coordinatori 

12, 15 e 19 luglio 2021 Incontri con Daniela Storti CREA, Clelia Fusco (SVIMEZ) e Giovanni Cardillo (SNAI) per 
preparazione seminario e predisposizione dei report Food Systems Summit Dialogues – American University 
of Rome 

16 dicembre 2021 Incontro con Gabriele Pasqui e staff Dastu per dottorato comunale 
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Incontri di coordinamento dell’unione e dello staff di progetto 

26 febbraio 2021 Incontro Giunta Unione per verifica stato di attuazione della SNAI 

27 maggio 2021 Intervento di presentazione SNAI ai dipendenti dei comuni dell’Unione nel Laboratorio 
Formez Appennino Futuro 

8 Giugno 2021 Incontro con Staff aree interne Unione per le verifiche sul Progetto per il Polo Scolastico 
Unificato di Villa Minozzo dopo il confronto con Agenzia della Coesione 

5 Luglio 2021 - Incontro con esperto paesaggio per la messa a punto delle linee di azione della azione sul 
Paesaggio e la sostenibilità nell’ambito del Progetto Laboratorio Appennino 

20 luglio 2021 Incontro amministratori Unione e Comune di Castelnovo sulle implicazioni Urbanistiche del 
progetto Montagna dei Saperi 

21 luglio 2021 Incontro con la prof. Benedetta Castiglioni direttore del Corso di Laurea in Scienze del 
Paesaggio dell’Università di Padova 

22 luglio 2021 Incontro Giunta Unione per Manifesto Scuola di Paesaggio Parmigiano Reggiano di Montagna 

6 e 13 settembre 2021 Incontro Staff per preparazione seminario su Hub diffusi per bando borghi PNRR 

6 settembre 2021 Incontro con temporay manager Unione per discussione modello organizzativo 

19 Novembre 2021 Partecipazione alla Giunta della Unione sulle prospettive della programmazione europea 
2021-2027 

15 novembre 2021 Partecipazione alla Giunta della Unione per impostare verifica sullo stato di attuazione 
della SNAI 

14-dicembre 2021 Partecipazione alla Giunta della Unione con la presenza dei Sindaci di Baiso, Canossa e 
Viano per esplorare il possibile percorso STAMI 

Incontri operativi con altri stakeholder 

8 gennaio 2021 Incontro gruppo di lavoro Montagna del Latte per le verifiche di prefattibilità del progetto di 
un Magazzino di Stagionatura 

4 Febbraio 2021 Incontro con la commissione Territorio Ambiente Montagna della sezione CAI per l’Emilia- 
Romagna 

8 febbraio 2021 Incontro con Unindustria per verifiche operative sul coinvolgimento delle associazioni di 
impresa nel progetto per un Tecnopolo Metromontano 

9 e 13 febbraio 2021 Incontri del comitato di coordinamento del Progetto Laboratorio Appennino 

26 febbraio 2021 Incontro con le Organizzazioni Sindacali sullo stato di Attuazione della SNAI 

3 e 17 marzo 2021 Incontri preliminari con Unindustria Reggio Emilia, Laboratorio Appennino e Siemens per 
il progetto di Tecnopolo Metromontano 
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6 aprile 2021 Incontro con Comune Castelnovo Monti per presentazione progetto PNRR Montagna di Saperi 
e sue implicazioni urbanistiche 

8 aprile 2021 Incontro con Unindustria Reggio Emilia per la messa a punto del progetto Sinema Remote 
Connect per la Montagna Reggiana 

12 aprile 2021 Incontro con direzione Emilbanca e ICCREA per progetto magazzino di stagionatura 

13 aprile 2021 Incontro con il Parco Nazionale e il Dipartimento di Eccellenza Aree Fragili del Politecnico di 
Milano 

20 aprile 2021 Incontro con Unindustria, Fondazione REI e CIS per progetto europeo Erasmus + Filiera 
formativa montagna 

4 maggio 2021 Incontro con Unindustria e CIS per la partecipazione del progetto Sinema Remote Connect 
per la Montagna reggiana 

13 luglio 2021 Incontro con Sindaci Legacoop, Confcooperative e Cooperative di Comunità per presentazione 
schedi e contratti Cooperative di Comunità 

15 luglio 2021 Incontro con il Gruppo per la Scuola di Paesaggio del Parmigiano Reggiano 

21 luglio 2021 Incontro con Unindustria e CIS per la partecipazione del progetto Sinema Remote Connect per 
la Montagna reggiana 

29 luglio 2021 Incontro con il Gruppo per la Scuola di Paesaggio del Parmigiano Reggiano 

23 novembre 2021 Incontro con Agenzia Mobilità per rimodulazione progetto la centrale della Mobilità 

29 novembre 2021 Incontro con Dirigenti scolastiche per definire un possibile percorso di candidatura di un 
corso ITS per il territorio Montano 

15 dicembre 2021 Incontro con Unindustria, Siemens e CIS per la partecipazione del progetto Sinema Remote 
Connect per la Montagna reggiana. 

 

Basso Ferrarese 
 

22 aprile 2016, Cannevié (FE). Presentazione percorso strategia SNAI, alla presenza di Fabrizio Barca (Agenzia 
per la Coesione) e Regione Emilia-Romagna 

16 dicembre 2016, Roma. Presentazione Preliminare di Strategia presso CTAI 

04 aprile 2017, Ferrara (Castello estense).  Focus group con CTAI e Regione 

24 novembre 2017, Ferrara (Castello estense). Focus group con CTAI e Regione 

28 novembre 2018, Cannevié (FE). Presentazione Strategia SNAI, alla presenza di rappresentanti CTAI e 
Regione (Ass.re Patrizio Bianchi) 

06 dicembre 2019, Copparo. L’Area interna ha partecipato alla Road-Map Aree Interne organizzata dalla 
Regione Emilia-Romagna. 
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17 febbraio, 27 aprile, 26 maggio e 16 giugno 2020: Incontro tra i referenti istituzionali nella Cabina di Regia 
e confronto, anche con il coinvolgimento di altri attori istituzionali, sull’avanzamento della SNAI per 
verificarne lo stato di attuazione e favorirne il migliore coordinamento. 

23 luglio 2020: Incontro on line con il team tecnico della Regione per confrontarsi sulla gestione e risoluzione 
di alcune criticità connesse alla realizzazione delle progettualità. 

26 gennaio, 3 febbraio, 16 marzo, 25 maggio, 19 luglio, 3 novembre e 3 dicembre 2021: Cabina di Regia per 
confrontarsi sullo stato di attuazione della SNAI anche con il coinvolgimento di altri attori istituzionali. 

20 aprile 2021: Incontro on line con il team tecnico della Regione per confrontarsi sulla gestione di alcune 
criticità ed eventuali risoluzione delle progettualità in corso di realizzazione. 

15 novembre 2021, Ferrara (Castello Estense). Incontro con Assessore regionale Lori e Sottosegretario Baruffi, 
per la partenza del percorso STAMI 2021-27. 

 

Appennino Piacentino-Parmense 

Al fine di favorire il migliore coordinamento dell’attuazione, anche in previsione di futuri finanziamenti legati 
a iniziative regionali (STAMI) e nazionali (PNRR) è stata decisa l’organizzazione di un incontro di 
coordinamento tra i sindaci ogni tre settimane. 

Gli incontri hanno avuto luogo in modalità mista, sia a distanza che in presenza, soprattutto a partire dalla 
ripresa delle attività post estive. Di seguito, modalità, luogo e tema degli incontri, sempre aperti a tutto il 
partenariato. 

14 marzo 2021 Modalità a distanza (con Regione Emilia-Romagna): “Stato dell’arte pre-avvio fase attuativa”. 

15 luglio 2021 Modalità in presenza (con Regione Emilia-Romagna): “SNAI e STAMI in provincia di Parma”. 

22 luglio 2021 Modalità in presenza (con Regione Emilia-Romagna): “SNAI e STAMI in provincia di Piacenza”. 

14 settembre 2021 Modalità a distanza: “Stato di avanzamento della strategia”. 

04 ottobre 2021 Modalità in presenza: “Finanziamenti PNRR per le strade comunali delle aree Interne” 

10 ovembre 2021 Modalità a distanza: “Nuovi finanziamenti PNRR in previsione per le Aree Interne” 

 

6. Informazione e Pubblicità 
Obblighi informativi di cui all’art. 11, co.5, dell’Accordo ed iniziative di comunicazione intraprese/realizzate 
(campagne informative, eventi, informazione web 
 
Numerose sono state le iniziative di informazione e pubblicità intraprese e realizzate nelle tre aree interne: 
Appennino Emiliano, Basso Ferrarese e Appennino-Parmense.    
 

6.1 Partecipazione e interventi a conferenze, incontri pubblici, trasmissioni 
 

Appennino Emiliano 

Gennaio-Febbraio 2021 Predisposizione special class John Cabot University Roma sul Marketing del 
Parmigiano Reggiano di Montagna. 
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15 Gennaio 2021 Registrazione della Lezione on line al Diplomado per dirigenti delle amministrazioni centrali 
e locali della Repubblica di Cuba sui temi dello sviluppo locale organizzato da UNPD. 

16 febbraio 2021 Relazione al Webinar Comunità e reti di Comunità per una ripresa sostenibile e rigenerativa 
della Fondazione di Partecipazione Hub del Territorio. 

2 marzo 2021 Relazione introduttiva al webinar UNCEM emilia Romagna sui provvedimenti per le PMI nei 
piccoli comuni delle Aree Interne. 

9 marzo 2021 Incontro con staff Regione Emilia-Romagna per preparazione Webinar del 30 marzo. 

20 marzo 2021 Intervento al Webinar UNCEM sulle proposte della Montagna per il PNRR. 

30 marzo 2021 La Montagna del Latte – registrazione puntata dedicata della trasmissione Italia 4.0 
piattaforma multimediale Class CNBC. 

28 aprile 2021 Lezione su Paesaggio Agrario e produzione di valore – il caso della Montagna del Latte al corso 
del prof. Fausto Carmelo Nigrelli all’Università di Catania. 

2 luglio 2021 relazione introduttiva al webinar Il Processo Educativo come Leva di Sviluppo Locale Legacoop 
Emilia-Romagna Forum Disuguaglianze Differenze. 

12 luglio 2021 Intervento al Webinar sul Marchio Prodotto di Montagna – UNCEM Università di Torino. 

13 luglio 2021 Relazione al workshop Associazionismo istituzionale e Reti di cooperazione tra imprese al Food 
Systems Summit Dialogues American University of Rome. 

30 luglio 2021 Presentazione del Manifesto per una Scuola di Paesaggio del Parmigiano reggiano di 
Montagna; unione dei Comuni di Casina e Neviano, Parco Nazionale, Consorzio del Parmigiano Reggiano 
Castello di Sarzano. 

Basso Ferrarese 

I laboratori dedicati alle progettualità dell’Area interna del Basso Ferrarese sono organizzati dalla Cabina di 
Regia dell’Area Interna per raccogliere idee e proposte per costruire una nuova strategia del territorio del 
Basso Ferrarese per il periodo 2021- 2027. 

15 luglio 2021 Laboratorio dedicato alle progettualità dell’area interna: “La Sacca di Goro bene comune”. 

26 agosto 2021 Laboratorio dedicato alle progettualità dell’area interna.   

9 novembre 2021 Laboratorio dedicato alle progettualità dell’area interna (Tappa: Riva del Po). 

21 novembre 2021 Laboratorio dedicato alle progettualità dell’area interna (Tappa: ex Bbs). 

Appennino Piacentino Parmense  

30 dicembre 2020 Incontro on line sul futuro della Val Nure e dell’Area Interna. 

27 ottobre 2021 Ciclo di incontri dell’Università di Parma sui temi della sostenibilità nell’ambito del progetto 
“economia circolare nell’area interna dell’Appennino Piacentino-Parmense”.  
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8 novembre 2021 Partecipazione al webinar dell’Università di Parma per i laboratori sull’economia circolare 
per parlare di geoparchi. 

24 novembre 2021 Svolgimento presso la sede dell’Unione dedicati alle Comunità Energetiche Rinnovabili di 
uno dei tre incontri conclusi il 28 dicembre 2021. 

7. Materiali e strumenti informativi 

Strumenti informativi attivati nell’area interna APPENNINO EMILIANO 

 Creazione e pubblicazione di Newsletter che propongono una panoramica generale della Strategia e, allo 
stesso tempo, approfondiscono progetti e temi di particolare interesse. Oltre ad essere pubblicata sul sito 
dell’Unione, la newsletter è trasmessa ad un selezionato indirizzario di circa 500 nominativi, oltre un 
centinaio dei quali operanti in analoghi contesti di Aree Interne in altre realtà del Paese. 
Nel 2021 la pubblicazione è stata singola (Luglio) ed ha trattato temi quali “Prospettive della Montagna 
per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - intervista a Marco Bussone”, “Riabitare l’Italia - intervista a 
Sabrina Lucatelli”, “L’Infermiere di Comunità: la strada da percorrere per innovare”, “Paesaggio e Aree 
Interne – approfondimento a cura dell’esperto del paesaggio F. Frignani”, “Le Cooperative di Comunità – 
approfondimento a cura di G.Teneggi e S.Manfredini”. Tutte le news letter pubblicate sono disponibili sul 
sito: https://drive.google.com/file/d/1KFzNPjCrpK27MjaGROMpwNJwAxUE5W9c/view 

 Alimentazione costante del sito “areeinterne.unioneappennino.re.it” che contiene pagine dedicate a: 
strategia nazionale, strategia regionale, strategia locale con riferimento ad ogni progetto, contenuti 
multimediali.  
Nel 2021 sono state realizzate 60 “uscite” editoriali di cui 37 articoli informativi in merito ai progetti e 
azioni SNAI attivate sul territorio, 19 interviste a coloro che a vario titolo hanno lavorato 
all’implementazione della strategia e 4 news di promozione di eventi pubblici. 

 Alimentazione della pagina facebook della strategia locale in stretta relazione con il sito 
“areeinterne.unioneappennino.re.it”. 

Campagne di informazione e promozione del servizio Bismantino 
Per quanto riguarda il piano di comunicazione e promozione, in linea con gli anni precedenti, le attività messe 
in atto annualmente nel momento dell’attivazione del servizio e per le comunicazioni varie ed eventuali ad 
esso relative, sono le seguenti: 
- Comunicati stampa indirizzati alle principali redazioni dei giornali locali, oltre che agli EE.LL della provincia 

di Reggio Emilia e ai principali soggetti coinvolti; 
- Pubblicazione notizie sul sito web di Agenzia Mobilità (www.am.re.it), sul sito dell’Unione Montana dei 

Comuni dell’Appennino Reggiano (www.areeinterne.unioneappennino.re.it) e sul sito dell’Azienda di TPL 
(www.setaweb.it); 

- Affissione striscione pubblicitario all’ingresso del Comune di Castelnovo né Monti; 
- Spot radio sull’emittente locale “Radio Bruno”; 
- Banner pubblicitario sul sito del giornale online “Reggionline” per 30 giorni; 
- Affissione su ogni fermata servita del logo “Bismantino” con corrispondente nome della fermata; 
- Aggiornamento tabelle orari alle fermate con indicato percorso e parcheggi del Bismantino. 
 
 
Strumenti informativi attivati nell’area interna BASSO FERRARESE 

I laboratori sono stati realizzati in modalità mista, alcuni da remoto attraverso la piattaforma zoom, altri in 
presenza, altri ancora consentendo entrambe le modalità di partecipazione. 

Ogni laboratorio è stato anticipato da comunicazioni sui media locali e sulla pagina facebook dedicata all’area 
interna basso ferrarese, https://www.facebook.com/Area-Interna-Basso-ferrarese-979054035530230 
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per consentire la massima diffusione e favorire la partecipazione di cittadini e stakeholder, e di comunicati 
ex post per restituire i contenuti della discussione. 

L’Unione Terre e Fiumi si è dotata nel frattempo di un sito web dedicato all’area interna, 
https://www.areeinternebassoferrarese.it/ e di un indirizzo e-mail ad hoc:  
areeinterne.bafe@unioneterrefiumi.fe.it 

Le registrazioni dei laboratori sono disponibili sul sito in un’apposita sezione, per consentire a chiunque fosse 
interessato di approfondirne i contenuti. 

Sono stati inoltre pubblicati articoli e interviste nelle edizioni dell’Annuario Socio-Economico Ferrarese 2020 
e 2021, a cura di CDS - Centro Ricerche Documentazione Studi di Ferrara. 

 

Strumenti informativi attivati nell’area interna APPENNINO PIACENTINO-PARMENSE  

Oltre al contatto diretto via indirizzario e-mail, l’Area Interna Appennino Piacentino-Parmense utilizza la 
pagina Facebook: https://www.facebook.com/Area-In.terna-Appennino-Piacentino-Parmense-
493510031156649 quale strumento utilizzato dai soggetti coinvolti nell’attuazione della SNAI per: 

- Veicolare le informazioni relative all’andamento SNAI; 
- Informare circa la disponibilità di finanziamenti legati alle tematiche SNAI; 
- Comunicare gli incontri SNAI. 

La pagina facebook, nel corso del 2021, ha avuto 234 nuovi like, raggiungendo così il valore complessivo di 
529 dall’attivazione della pagina (nell’ottobre 2018); essa ha quindi raggiunto 7.811 persone al giorno di cui 
6.647 hanno interagito con la pagina attraverso like, condivisioni e altre modalità di interazione. 

Un’altra pagina web collegata al progetto della SNAI dell’Area Interna Appennino Piacentino-Parmense, e in 
particolare all’intervento EMIAPP09, è la pagina disponibile al seguente link: 
https://www.digitalschoolbus.it/ che fornisce informazioni e resoconti delle attività del menzionato “Bus 
digitale”. 

 

Strumenti informativi attivati dalla Regione  

La Regione Emilia-Romagna realizza una info-mail con la quale i sindaci e i tecnici delle aree interne vengono 
informati della pubblicazione di Bandi regionali o nazionali che possono contribuire a rafforzare le proprie 
strategie di area o a mettere in evidenza altre opportunità come seminari, incontri, premi.     

La Regione Emilia-Romagna cura il proprio sito internet https://fondieuropei.regione.emilia-
romagna.it/fondi-strutturali/temi/aree-interne dove si possono reperire informazioni sulla SNAI e sullo stato 
di avanzamento dei quattro APQ Snai. 

La Regione ha inoltre curato la realizzazione di una brochure divulgativa sulla logica e i contenuti di ogni 
strategia di area. 
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Per l’area interna dell’Appennino Emiliano: la brochure MONTAGNA DEL LATTE è stata consegnata al 
territorio affinché la diffonda tra i cittadini dell’area interna: https://fondieuropei.regione.emilia-
romagna.it/fondi-strutturali/temi/aree-interne/comunicazione/materiali-informativi/folder_app-
emiliano/view 

 

 

 

 

Per l’area interna del Basso Ferrarese: la brochure FARE PONTI è stata consegnata al territorio affinché la 
diffonda tra i cittadini dell’area interna: https://fondieuropei.regione.emilia-romagna.it/fondi-
strutturali/temi/aree-interne/comunicazione/materiali-informativi/folder_basso-ferrarese/view 
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Per l’area interna dell’Appennino Piacentino–Parmense: la brochure APPENNINO SMART è stata consegnata 
al territorio affinché la diffonda tra i cittadini dell’area interna: https://fondieuropei.regione.emilia-roma-
gna.it/fondi-strutturali/temi/aree-interne/comunicazione/materiali-informativi/folder_aree_interne_app-
pc-pr_web.pdf/view 
 

 
 

Si segnala, infine, che nel 2021 la Regione ha realizzato due ricerche valutative inerenti alla SNAI: 

 CIVIC ENGAGEMENT DEI GIOVANI NELLA SNAI IN EMILIA-ROMAGNA, IL COINVOLGIMENTO DELLE 
NUOVE GENERAZIONI NEL PROCESSO PARTECIPATIVO PER LA DEFINIZIONE DELLE STRATEGIE NELLE 
4 AREE PILOTA.  

 L’ATTUAZIONE DELLA SNAI IN EMILIA-ROMAGNA: IMPATTO E RISPOSTA AL COVID. 

Le sintesi delle ricerche sono state presentate in due sessioni della XLII CONFERENZA ITALIANA DI SCIENZE 
REGIONALI (AISRE) a settembre 2021. 

Le valutazioni possono essere scaricate integralmente dal seguente link: https://fondieuropei.regione.emilia-
romagna.it/fondi-strutturali/temi/nucleo-valutazione/pubblicazioni 
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