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PREMESSA 

La presente relazione è stata predisposta in coerenza con quanto previsto dal punto 4 “Sorveglianza 
del PSC e modifiche del Piano” della Delibera Cipess n. 2 del 2021 ‘Disposizioni quadro per il piano 
sviluppo e coesione’ e conformemente alle Linee Guida trasmesse da parte dell’Agenzia per la 
coesione (n. protocollo U.0012562.16-09-2021). 

Il suddetto punto 4.ii della delibera Cipess prevede infatti che il Comitato di Sorveglianza provveda 
all’approvazione di una relazione annuale di attuazione, entro il 15 maggio di ciascun anno, 
associate ai progetti approvati suddivisi per ciascuna area tematica, con indicazioni 
sull’avanzamento finanziario e procedurale degli stessi e gli aggiornamenti sulle obbligazioni 
giuridicamente vincolanti del Piano. 

I dati presentati fanno riferimento alla data del 31 dicembre dell’anno appena concluso, il 2023. La 
banca dati di riferimento è la Banca dati Unitaria -BDU- del Sistema Nazionale di Monitoraggio 
(SNM) di IGRUE. Si anticipa che durante il corso dell’anno si è raggiunta la completa migrazione dei 
codici progetto facenti parte del Piano sviluppo e coesione della Regione Emilia-Romagna al codice 
informativo della BDU dedicato. 

In ultimo, è stato inserito in questa relazione annuale anche un paragrafo riguardante l’attuazione 
degli interventi relativi all’anticipazione FSC 2021-2027 (cd. Piano Stralcio). Come stabilito dalla 
delibera Cipess 79/2021 al punto 2, infatti, gli interventi sono soggetti alle regole di governance e 
alle modalità di attuazione e monitoraggio del FSC 2014-2020 e che pertanto, nelle more di 
definizione dei Piani per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 e della relativa disciplina, alle risorse 
FSC 2021-2027 assegnate si applicano le regole della programmazione FSC 2014-2020. Si, 
propongono, quindi, in una apposita sezione i dati per tutti gli interventi riguardanti i 107,7 milioni di 
euro della delibera riguardante il piano stralcio a valere sulle risorse FSC 2021-2027. 

 

1. IDENTIFICAZIONE PIANO SVILUPPO E COESIONE  
 

1.A IL PIANO SVILUPPO E COESIONE  

Il PSC della Regione Emilia-Romagna è stato approvato con la Delibera Cipess n.22/2021 recante: 
“Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Emilia-
Romagna” e successivamente validato, a seguito del completamento della fase di ricognizione, nella 
seduta del comitato di sorveglianza del 15 ottobre 2021. 

Il PSC riclassifica in un unico strumento tutta la programmazione FSC relativa ai periodi di 
programmazione 2000-06, 2007-2013 e 2014-2020, seguendo la disciplina contenuta nella delibera 
n.2 del 2021 del Cipess “Disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione – PSC” (ai sensi 
dell'art. 44, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2019). 

Nella sezione ordinaria del PSC sono ricompresi gli interventi a valere sulle risorse FSC a partire 
dai primi anni 2000 (ex FAS) fino ad arrivare alla programmazione FSC 2014/2020 programmata 
dalla Regione stessa (ex Piano operativo FSC 2014/2020) così come stabilizzata dalla ricognizione 
ex comma 7, lett. b, dell’art. 44 del decreto-legge n. 34/2019. La sezione ordinaria del PSC si 
articola in 368 progetti complessivi per il valore di 345,12 milioni di euro. 

Nel PSC sono comprese, in apposita sezione denominata ‘speciale’, le risorse relative alla 
riprogrammazione effettuata per effetto dell'emergenza covid-19 (ai sensi dell’art. 242 del decreto-
legge n.34 del 2020).  Con l’Accordo sottoscritto il 16 luglio 2020 tra il Governo e la Regione Emilia-
Romagna sono stati riprogrammati parte dei Programmi Operativi Regionali (POR) da destinare ad 
azioni per fronteggiare l’emergenza covid-19 (spese sanitarie e altro ancora).  I progetti non più 
finanziati dai POR trovano copertura con le risorse FSC assegnate con delibera Cipe n.43 del 2020 
(di cui 249,10 milioni di euro di nuova assegnazione e 0,9 milioni di economie di risorse FSC) e 
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inclusi appunto nel PSC. La sezione speciale del PSC si articola in oltre 1600 operazioni 
complessive per il valore complessivo da Delibera Cipess n.22/2021 di 250 milioni di euro. 

 

Il valore complessivo del PSC della Regione Emilia-Romagna, in base a quella che è la strategia di 
riferimento e di monitoraggio, è pari a 595,12 milioni di euro, attribuite in base al periodo di 
programmazione seguente: 

 
Programmazione Risorse assegnate 

periodo 2000-2006 148,90 milioni di euro 

periodo 2007-2013 127,52 milioni di euro 

periodo 2014-2020 318,70 milioni di euro 

 

Si riportano, nel successivo paragrafo 5, le Tavole del Piano Sviluppo e coesione della Regione 
Emilia-Romagna, articolate in Tabelle e Prospetti, suddivise per aree tematiche di intervento, con i 
relativi importi di risorse FSC e le previsioni di spesa nel primo triennio di riferimento, approvate nella 
seduta del CDS del 22 dicembre 2021 ai sensi della delibera Cipess n.2/2021.  

Ai sensi della Delibera stessa, il PSC sia per la sezione ordinaria che per la sezione speciale è 
suddiviso in parte ATTIVA e PSC parte CHIUSA, comprendente tutti gli interventi conclusi alla data 
del 30 giugno 2021 delle programmazioni precedenti alla stagione 2014-2020, 

 

1.B) ANTICIPAZIONE DELLE RISORSE FSC 2021-2027 (programmazione 2021-2027) 

Una prima anticipazione delle risorse Fsc della programmazione 2021-2027 destinata alle Regioni 
e Province autonome è stata disposta dalla delibera Cipess n. 79/2021 che nelle more della 
definizione dei Piani di sviluppo e coesione 2021-2027, ha disposto l’assegnazione in favore di 
Regioni e Province autonome di 2.606,81 milioni di euro, di cui 45,01 milioni nell’ambito delle 
disponibilità FSC 2014-2020 e 2.561,80 milioni nell’ambito delle disponibilità FSC 2021-2027.  

L’anticipazione a valere sulle FSC 2021-2027 per la Regione Emilia-Romagna ha un valore di 107,7 
milioni di euro per totali 61 interventi come previsto dalla Delibera di riferimento. 

 

 

2. AUTORITA’ RESPONSABILE, COMITATO DI SORVEGLIANZA e GOVERNANCE 
DEL PSC- 

Di seguito nel paragrafo viene descritta l’articolazione della governance del piano: 

2.1 Autorità Responsabile 
L’Autorità Responsabile coordina tutte le attività connesse all’attuazione del Piano conformemente 
alla delibera CIPESS 2 del 29 aprile 2021 recante la disciplina dei Piani di Sviluppo e Coesione. Con 
Deliberazione di Giunta regionale n. 1567 del 11/10/2021 è stato preso atto della nomina di Autorità 
Responsabile del PSC il Direttore Generale pro tempore della Direzione Generale Risorse, Europa, 
Innovazioni e Istituzioni e successivamente condiviso durante la prima seduta del Comitato di 
Sorveglianza del PSC tenutasi in data 15 ottobre 2021. 
 
2.2 Comitato di Sorveglianza 
Il Comitato di Sorveglianza del PSC Emilia-Romagna (CDS) quale organismo di controllo, introdotto 
dalla Delibera Cipess n.2/2021 è stato istituito con Delibera di Giunta Regionale n. 1225 del 
26/07/2021. Si tratta di fatto dell’aggiornamento della composizione del precedente comitato del 
Programma attuativo regionale fsc 2007-13, approvato con delibera di giunta regionale n.2183/2019, 
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ai sensi dell’articolo 44 del decreto-legge n. 34/2019 e s.m.i.. Il CDS ha funzioni consultive e di 
verifica del PSC della Regione Emilia-Romagna; per una descrizione più dettagliata vedere al 
Paragrafo n. 6 “Sorveglianza” 
 
2.3 Le strutture regionali per l’attuazione del PSC 
Le strutture regionali che collaborano con l’Autorità Responsabile per l’attuazione degli interventi 
ricompresi nel PSC e nell’anticipazione 2021/2027 sono definite dal SIGECO approvato con atto 
dirigenziale n.6553 del 08/04/2022 e ss.mm.ii sono le seguenti: 

 La Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro e Imprese (DG CRLI). La struttura di 
attuazione è altresì competente per gli ambiti progettuali derivanti dalla riprogrammazione 
effettuata ai sensi dell’art. 242 del DL 34/2020 (cosiddetta sezione speciale); 

 La Direzione generale Cura del Territorio e Ambiente (DG CTA)  
 La Direzione generale Risorse, Europa, innovazione e Istituzioni (DG REII) attraverso 

specifici settori competenti in materia. 
 L’Agenzia regionale Ricostruzioni per gli interventi relativi al Sisma. 

Queste strutture individuate garantiscono l’attuazione e l’avanzamento degli interventi per linee di 
azione o aree tematiche; garantiscono il presidio sullo stato di avanzamento delle linee di azione e 
più in generale degli interventi; collaborano nelle operazioni di monitoraggio e alle proposte di spesa 
da ammettere alla fase di certificazione. 
 
2.4 Unità di coordinamento del PSC 
L’unità, relativa alle risorse in staff alla Direzione, agisce in supporto all’Autorità Responsabile del 
PSC coordinando la gestione del programma e agendo da interfaccia della stessa nelle interrelazioni 
con le strutture delle Amministrazioni centrali con riferimento a tutto il PSC e con le strutture regionali 
competenti per materia nell’attuazione del Piano al fine di assicurare la visione complessiva 
dell’andamento del programma.  

2.5 Sistema di gestione e controllo 
Il sistema di gestione e controllo, redatto in conformità con le “Linee guida per le attività di verifica 
sui fondi FSC 2014- 2020” del 4 maggio 2017 adottate dal Nucleo di Verifica e Controllo – Settore 
“Autorità di audit e verifiche” (di seguito, NUVEC SAV) –approvato con Atto dirigenziale n. 23640 del 
20/12/2019 a seguito del rapporto definitivo della verifica preliminare di adeguatezza del Si.Ge.Co 
del Piano Operativo territoriale FSC 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna trasmesso dal 
NUVEC con nota prot. AlCT 20410 del 17-12-2019 è stato aggiornato con Atto dirigenziale .6553 
del 08/04/2022 e ss.mm.i in considerazione di quanto indicato all’art.5 della Delibera CIPESS n. 2 
del 29/04/2021 che riconosce all’Amministrazione titolare del Piano di adottare, di confermare o 
aggiornare i sistemi (SI.GE.CO.) in uso, secondo criteri di proporzionalità e semplificazione.  

 
3. ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE  

 
L’Organismo di Certificazione (OdC) del PSC, è identificato nel Direttore pro tempore dell’Agenzia 
regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) individuato con Delibera di Giunta regionale n. 
DGR n.1094 del 04 luglio 2022. 
AGREA, per la Regione Emilia-Romagna, è l’autorità abilitata a richiedere trasferimenti di risorse del 
Fondo sviluppo e coesione (FSC) per anticipazioni e pagamenti ai beneficiari del PSC; le modalità 
di gestione della certificazione per ottenere il trasferimento delle risorse FSC sono regolate dal 
SIGECO. 

 
4. PSC- QUADRO D'INSIEME: LE TAVOLE 
 

4.1 PIANO FINANZIARIO PSC PER AREA TEMATICA E SETTORE D’INTERVENTO  
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Tabella 1: sezione ordinaria PSC. dotazione finanziaria per area tematica rilevante e settore 
d'interesse 

SETTORI DI INTERVENTO AREA TEMATICA 
 Parte PSC Chiusa Parte PSC Attiva Totale PSC 
 01 - RICERCA E INNOVAZIONE 

01.01 RICERCA E SVILUPPO 3.089.498,21€ 0,00€ 3.089.498,21€ 

01.02 STRUTTURE DI 
RICERCA 

4.531.444,49€ 0,00€ 4.531.444,49€ 

Totale 7.620.942,70€ 0,00€ 7.620.942,70€ 
 02 - DIGITALIZZAZIONE 

02.01 CONNETTIVITÀ 
DIGITALE 

5.746.101,72€ 3.500.000,00€ 9.246.101,72€ 

Totale 5.746.101,72€ 3.500.000,00€ 9.246.101,72€ 
 03 - COMPETITIVITA' IMPRESE 

03.01 INDUSTRIA E SERVIZI 526.146,79€ 0,00€ 526.146,79€ 

Totale 526.146,79€ 0,00€ 526.146,79€ 
 05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI 

05.01 - RISCHI E 
ADATTAMENTO CLIMATICO 

18.055.020,65€ 13.556.975,14€ 31.611.995,79€ 

05.02 RISORSE IDRICHE 26.899.233,85€ 2.698.979,01€ 29.598.212,86€ 

Totale 44.954.254,50€ 16.255.954,15€ 61.210.208,65€ 
 06 - CULTURA 

06.01 PATRIMONIO E 
PAESAGGIO 

3.100.970,61€ 3.000.000,00€ 6.100.970,61€ 

06.02 - ATTIVITA’ CULTURALI 181.633,12€ 4.693.378,17€ 4.875.011,29€ 

Totale 3.282.603,73€ 7.693.378,17€ 10.975.981,90€ 
 07 - TRASPORTI E MOBILITA' 

07.01 TRASPORTO 
STRADALE 

82.587.952,74€ 4.520.284,50€ 87.108.237,24€ 

07.02 TRASPORTO 
FERROVIARIO 

99.496.328,81€ 0,00€ 99.496.328,81€ 

07.05 MOBILITÀ URBANA 1.834.362,90€ 0,00€ 1.834.362,90€ 

07.06 LOGISTICA 0,00€ 1.500.000,00€ 1.500.000,00€ 

Totale 183.918.644,45€ 6.020.284,50€ 189.938.928,95€ 
 08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA 

08. 01 EDILIZIA E SPAZI 
PUBBLICI 

10.079.921,00€ 26.873.564,03€ 36.953.485,03€ 

Totale 10.079.921,00€ 26.873.564,03€ 36.953.485,03€ 
 11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

11.01 - STRUTTURE 
EDUCATIVE E FORMATIVE 

222.000,00€ 27.258.000,00€ 27.480.000,00€ 

Totale 222.000,00€ 27.258.000,00€ 27.480.000,00€ 
 12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA 

12.02 ASSISTENZA TECNICA 499.215,92€ 668.988,71€ 1.168.204,63€ 
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Totale 499.215,92€ 668.988,71€ 1.168.204,63€ 
    

TOTALE sez. ordinaria   345.120.000 

 
 

Tabella 2: SEZIONE SPECIALE PSC, dotazione finanziaria per area tematica rilevante e settore 
d'interesse  

 AREA TEMATICA 

SETTORI DI 
INTERVENTO 

Parte PSC Attiva Parte PSC Chiusa 
Totale PSC sezione 
speciale  

 01 - RICERCA E INNOVAZIONE 

01.01 RICERCA E 
SVILUPPO 

32.040.779€  32.040.779€ 

01.02 STRUTTURE DI 
RICERCA 

3.146.916€  3.146.916€ 

totale 35.187.695€  35.187.695€ 
 02 - DIGITALIZZAZIONE 

02.02 CONNETTIVITÀ 
DIGITALE 

19.000.000€  19.000.000€ 

totale 19.000.000€  19.000.000€ 
 03 - COMPETITIVITA' IMPRESE 

03.01 INDUSTRIA E 
SERVIZI 

39.582.000€  39.582.000€ 

03.02 TURISMO E 
OSPITALITA' 

6.298.179€  6.298.179€ 

totale 45.880.179€  45.880.179€ 
 04 - ENERGIA 

04.01 EFFICIENZA 
ENERGETICA 

31.837.350€  31.837.350€ 

totale 31.837.350€  31.837.350€ 
 06 - CULTURA 

06.01 PATRIMONIO E 
PAESAGGIO 

49.667.890€  49.667.890€ 

 49.667.890€  49.667.890€ 
 07- TRASPORTI E MOBILITA' 

07.05 MOBILITA' 
URBANA 

8.426.887€  8.426.887€ 

 8.426.887€  8.426.887€ 
 09 - LAVORO E OCCUPABILITA' 

09.01 SVILUPPO 
DELL’OCCUPAZIONE 

39.192.113€ 5.100.354€ 44.292.467€ 

totale 39.192.113€ 5.100.354€ 44.292.467€ 
 11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

11.02 EDUCAZIONE E 
FORMAZIONE 

11.024.833€ 4.682.700€ 15.707.533€ 

totale 11.024.833€ 4.682.700€ 15.707.533€ 
    

TOTALE 240.216.947€ 9.783.054€ 250.000.000€ 
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4.2 OBIETTIVI PERSEGUITI CON INDICAZIONE DEI PRINCIPALI INDICATORI DI 
REALIZZAZIONE E DI RISULTATO  

In merito agli obiettivi perseguiti nell’ambito del PSC, si riportano, per tutte le Aree Tematiche e i 
settori di intervento stabilite dal PSC, quali sono gli Obiettivi tematici corredati dai relativi Indicatori 
di risultato e di realizzazione. 

Nello specifico, con la Delibera Cipess n. 2/2021 è stata ridefinita la classificazione delle Aree 
Tematiche di intervento del PSC, come segue: 

1. Ricerca e Innovazione; 
2. Digitalizzazione; 
3. Competitività imprese; 
4. Energia; 
5. Ambiente e risorse naturali; 
6. Cultura; 
7. Trasporti e mobilità; 
8. Riqualificazione urbana; 
9. Lavoro e occupabilità; 
10. Sociale e salute; 
11. Istruzione e formazione; 
12. Capacità amministrativa; 

 

Gli stessi indicatori ed obiettivi sono stati presentati ed approvati dal CDS del PSC. 

A seguito si riporta la tabella degli obiettivi ed indicatori così come approvato dai membri deliberativi 
del CDS nella seduta del 15 ottobre 2021 e della successiva del 22 dicembre 2021. 

 

Tabella 3 Tavole con settori di intervento, obiettivi, indicatori di risultato e indicatori di 
realizzazione 

Settori d’intervento  Obiettivi  Indicatori di 
risultato  

Indicatori di 
realizzazione 

01.01 RICERCA E 
SVILUPPO 

 1) Innovazione di 
prodotto e di 
organizzazione nelle 
attività delle imprese 
2) Rafforzamento del 
sistema regionale di 
ricerca e sviluppo con 
alto livello di 
innovazione in ricerca 
e sviluppo 
3) Incidenza delle 
specializzazioni 
innovative in sistemi ad 
alta intensità di 
conoscenza  

1) Aumento del numero 
di imprese che hanno 
svolto attività di ricerca e 
sviluppo anche in 
collaborazione con 
soggetti esterni 
2) Sviluppo di progetti in 
settori a spiccata 
specializzazione 
tecnologica 
3) Incremento della 
spesa in ricerca e 
sviluppo 
4) Stimolo alla nascita di 
imprese in ricerca e 
sviluppo (anche start-
up) e consolidamento 
della loro attività 

1) Numero di interventi 
realizzati 
2) Numero di imprese che 
hanno svolto attività di 
ricerca e sviluppo 
3) Numero di imprese che 
cooperano in ambito di 
ricerca e sviluppo 
4) Crescita dei posti di 
lavoro 
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01.02 STRUTTURE DI 
RICERCA 

1) Sostegno allo 
sviluppo e 
consolidamento di 
strutture di ricerca 
2) Sviluppo di 
partnership delle 
imprese con istituti di 
ricerca 
3) Potenziamento della 
capacità di sviluppare 
l’eccellenza in ricerca e 
innovazione 

1) Nascita di progetti di 
ricerca in partnership 
pubblico/privato 
2) Sviluppo di 
infrastrutture della 
ricerca considerate 
critiche/cruciali per i 
sistemi regionali  

1) Numero di interventi 
realizzati 
2) Investimenti in strutture 
di ricerca 
3) Numero di imprese che 
collaborano con istituti di 
ricerca 

02.01 TECNOLOGIE E 
SERVIZI DIGITALI 

1) Ottimizzazione 
dell'azione di policy 
grazie all'utilizzo di big 
data e analytics 
2) Estensione dei set di 
dati a disposizione per 
la formulazione delle 
soluzioni di policy 
3) Utilizzo di nuove 
tecnologie di 
intelligenza artificiale 

1) Utilizzo di big data e 
analytics 
2) Sistematizzazione 
delle soluzioni di 
intelligenza artificiale 
3) Formulazione delle 
soluzioni di policy grazie 
ai big data e analytics 

1) Numero di piattaforme 
regionali realizzate 
2) Numero di soluzioni di 
policy formalizzate 

02.02 CONNETTIVITÀ 
DIGITALE 

1) Estensione della 
diffusione della banda 
ultra-larga per ridurre i 
divari digitali nei 
territori 
2) Digitalizzazione dei 
processi amministrativi 
e diffusione di servizi 
digitali interoperabili  

1)  Copertura con banda 
ultralarga  
ad una certa velocità di 
Mbps 
2) Bacino di imprese 
collegate con banda 
ultra-larga  
3) Aumento dei 
procedimenti 
amministrativi gestibili in 
modo dematerializzato 
4) Accessibilità e 
fruibilità dei servizi 
digitali da parte degli 
utenti 

1) Numero di unità 
abitative raggiunte 
2) Numero di imprese 
raggiunte 
3) Numero di 
procedimenti 
amministrativi 
dematerializzati 
4) Numero di utenti che 
utilizzano i servizi digitali 

03.01 INDUSTRIA E 
SERVIZI 

1) Rilancio della 
propensione agli 
investimenti del 
sistema produttivo 
2) Sviluppo di nuove 
produzioni 
3) Specializzazione dei 
settori con particolare 
vocazione produttiva e 
tecnica 
4) 
Internazionalizzazione 
dei sistemi produttivi 

1) Aumento degli 
investimenti privati nel 
settore corrispondenti ai 
sostegni pubblici 
2) Realizzazione di 
nuove produzioni 
3) Crescita 
dell'occupazione 
4) Miglioramento 
dell'accesso al credito 

1) Numero di progetti 
finanziati 
2) Numero di nuove 
produzioni immesse sul 
mercato  
3) Numero di posti di 
lavoro creati 
4) Numero di imprese con 
produzioni vendute 
all'estero 

03.02 TURISMO E 
OSPITALITA’ 

1) Rilancio della 
propensione agli 
investimenti del 
sistema produttivo 
2) Incremento 
dell'attrattività dei 
territori grazie 
all'offerta dei servizi 
3) Promozione del 
turismo locale 

1) Aumento degli 
investimenti privati nel 
settore corrispondenti ai 
sostegni pubblici 
2) Crescita 
dell'occupazione 
3) Miglioramento 
dell'accesso al credito 
4) Progetti di attrattività  

1) Numero di interventi 
realizzati 
2) Numero di posti di 
lavoro creati 
3) Numero di progetti di 
attrattività realizzati 
4) Numero di visitatori 
registrati 
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4) Promozione delle 
destinazioni turistiche 

03.03 AGRICOLTURA 1) Rilancio della 
propensione agli 
investimenti del 
sistema produttivo 
2) Sviluppo di 
produzioni in filiere 
agroalimentari locali 
3) Vocazione 
territoriale delle 
produzioni 
agroalimentari 
4) 
Internazionalizzazione 
dei sistemi produttivi 

1) Aumento degli 
investimenti privati nel 
settore corrispondenti ai 
sostegni pubblici 
2) Crescita 
dell'occupazione 
3) Miglioramento 
dell'accesso al credito 

1) Numero di interventi 
realizzati 
2) Numero di posti di 
lavoro creati 
3) Numero di filiere 
promosse 

03.04 COMPETENZE 1) Accrescimento delle 
competenze digitali e 
STEM nelle imprese 
2) Sostegno 
all'autoimprenditorialit
à 

1) Crescita 
dell'occupazione 
qualificata 
2) Creazione di nuove 
imprese in grado 
competere nel settore di 
riferimento 

1) Numero di interventi 
realizzati 
2) Numero di imprese che 
realizzano attività di 
formazione interna 
3) Numero di nuove 
imprese avviate  

04.01 EFFICIENZA 
ENERGETICA 

1) Riduzione dei 
consumi energetici e 
delle emissioni negli 
edifici e nelle strutture 
pubbliche o ad uso 
pubblico, residenziali e 
non residenziali 
2) Riduzione dei 
consumi energetici e 
delle emissioni nelle 
imprese 

1) Progetti di 
efficientamento 
energetico degli edifici 
2) Diminuzione dei 
consumi di energia 
elettrica negli edifici e 
nelle strutture pubbliche 
per unità di lavoro 
3) Diminuzione dei 
consumi di energia 
elettrica nelle imprese 

1) Numero di interventi 
realizzati 
2) Consumi di energia 
elettrica 
3) Emissioni di gas a 
effetto serra 

04.02 ENERGIA 
RINNOVABILE 

1) Integrazione dei 
consumi energetici 
negli edifici e nelle 
strutture pubbliche o 
ad uso pubblico, 
residenziali e non 
residenziali con fonti 
rinnovabili 
2) integrazione dei 
consumi energetici 
nelle imprese con fonti 
rinnovabili 

1) Progetti di 
installazione di sistemi 
di produzione di energia 
da fonte  
rinnovabile da destinare 
all'autoconsumo 
2) Capacità addizionale 
di produzione di energia 
da fonti rinnovabili 

1) Numero di interventi 
realizzati 
2) Consumi di energia 
elettrica proveniente da 
fonti rinnovabili 

04.03 RETI E ACCUMULO 1) Realizzazione di reti 
di distribuzione e di 
accumulo 
2) Collegamento di 
aree territoriali non 
coperte 

1) Aumento del numero 
di reti di distribuzione e 
di accumulo 
2) Copertura delle aree 
territoriali 

1) Numero di reti di 
distribuzione e di 
accumulo realizzate 
2) Numero di unità 
abitative/edifici collegati 
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05.01 RISCHI E 
ADATTAMENTO 
CLIMATICO 

1) Mitigazione del 
rischio idrogeologico e 
di erosione costiera 
2) Mitigazione del 
rischio di calamità 
naturali 

1) Interventi di messa in 
sicurezza dei territori 
con alto rischio 
2) Interventi di 
prevenzione del rischio 
e di sensibilizzazione 

1) Numero di interventi 
realizzati 
2) Popolazione per km/q 

05.02 RISORSE IDRICHE 1) Miglioramento del 
servizio idrico integrato 
per usi civili e riduzione 
delle perdite di rete di 
acquedotto 

1) Aumento 
dell'approvvigionament
o nei territori 
2) Riduzione delle 
disperazioni delle reti di 
distribuzione 

1) Numero di interventi 
realizzati 
2) Quantità di risorse 
disperse rispetto a quelle 
consumate 

05.03 RIFIUTI 1) Ottimizzazione della 
gestione dei rifiuti 
urbani 
2) Diffusione di 
tecnologie avanzate 
nel trattamento dei 
rifiuti e del recupero 
delle materie 
3) Efficientamento 
della raccolta 
differenziata 

1) Diminuzione delle 
quantità di rifiuti urbani 
collocati in discarica 
2) Realizzazione di 
immpianti avanzati nel 
trattamento dei rifiuti e di 
recupero delle materie 
3) Sistemi a rete di 
raccolta differenziata 

1) Numero di interventi 
realizzati 
2) Tonnellate di rifiuti 
collocati in discarica 
3) Tonnellate di materiale 
oggetto di riciclo e 
rimesso nel ciclo 
produttivo 

05.04 BONIFICHE 1) Risanamento 
ambientale e messa in 
sicurezza di aree ad 
alto inquinamento per il 
riutilizzo a scopi 
dedicati (riserva 
naturale, di 
produzione, ad uso 
ricettivo, ecc) 

1) Interventi di bonifica 
di aree inquinate 

1) Numero di interventi 
realizzati 
2) Superficie di suoli 
riabilitati 

05.05 NATURA E 
BIODIVERSITA' 

1) Contributo 
all'arresto della perdita 
di biodiversità terrestre 
e marina 

1) Raggiungimento di un 
migliore  
stato di conservazione 
degli habitat 

1) Numero di interventi 
realizzati 
2) Superficie degli habitat 
beneficiari di protezione 

06.01 PATRIMONIO E 
PAESAGGIO 

1) Valorizzazione di 
aree di attrazione con 
rilevanza strategica 
2) Valorizzazione degli 
attratori naturali e 
culturali 

1) Crescita del numero 
atteso di visite a siti del 
patrimonio culturale e 
naturale e a luoghi di 
attrazione che ricevono 
un sostegno 
2) Creazione di servizi di 
diffusione 

1) Numero di interventi 
realizzati 
2) Numero di visitatori 
3) Numero di servizi 
realizzati 

06.02 ATTIVITA’ 
CULTURALI 

1) Promozione del 
territorio mediante lo 
sviluppo di attività 
culturali anche a 
carattere locale 

1) Stimolo alla 
realizzazione di 
eventi/iniziative/azioni a 
carattere culturale 
2) Diffusione degli 
eventi/iniziative/azioni a 
carattere culturale 

1) Numero di interventi 
realizzati 
2) Numero di utenti 
partecipanti 

07.01 TRASPORTO 
STRADALE 

1) Adeguatezza 
qualitativa della rete 
stradale 
2) 
Decongestionamento 
di aree territoriali con 
determinati tassi di 
popolazione residente 
3) Incremento dei 

1) Riduzione dei tempi 
di percorrenza 
2) Collegamento di aree 
con caratteristiche 
specifiche 

1) Numero di interventi 
realizzati 
2) Popolazione servita 
dall'intervento sulla rete 
stradale 
3) Flusso veicolare 
interessato 
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servizi di trasporto di 
persone e merci 

07.02 TRASPORTO 
FERROVIARIO 

1) Potenziamento 
dell’offerta ferroviaria e 
miglioramento del 
servizio 
2) Sviluppo di sistemi 
di trasporto ecologici e 
a bassa emissione di 
carbonio 
3) Messa in sicurezza 
della rete ferroviaria 
4) 
Decongestionamento 
di aree territoriali ad 
alto traffico veicolare 

1) Riduzione dei tempi 
di percorrenza 
2) Utilizzo di materiale 
rotabile a basse 
emissioni  
3) Collegamento di aree 
con caratteristiche 
specifiche 

1) Numero di interventi 
realizzati 
2) Popolazione servita 
dall'intervento sulla rete 
ferroviaria 
3) Numero di passeggeri 
fruiti 
4) Quantità di di materiale 
rotabile a basse emissioni 
introdotto  

07.03 TRASPORTO 
MARITTIMO 

1) Potenziamento del 
trasporto marittimo 
2) Sviluppo di sistemi 
di trasporto ecologici e 
a bassa emissione di 
carbonio 

1) Incremento della 
competitività del 
sistema portuale e 
interportuale 

1) Numero di interventi 
realizzati 
2) Superfici portuali 
beneficiarie di interventi 
di adeguamento e 
potenziamento 

07.04 TRASPORTO AEREO 1) Potenziamento del 
trasporto aereo 
2) Riorganizzazione 
efficiente della rete 
aeroportuale 

1) Incremento della 
competitività del 
sistema aeroportuale 
2) Accessibilità degli 
aeroporti regionali 

1) Numero di interventi 
realizzati 
2) Numero di passeggeri 
utilizzatori 

07.05 MOBILITÀ URBANA 1) Aumento della 
mobilità sostenibile 
nelle aree urbane 
2) Miglioramento della 
qualità dell'aria 
3) Accesso ai centri 
urbani 

1) Allargamento della 
rete di trasporto urbano 
sostenibile (piste 
ciclabili e/o 
ciclopedonali) 
2) Riduzione 
dell'inquinamento 
urbano 
3) Collegamento e 
accesso ai centri urbani 

1) Numero di interventi 
realizzati 
2) Km di percorsi 
realizzati 
3) Popolazione servita 
dall'intervento 

07.06 LOGISTICA 1) Riduzione dei tempi 
di trasporto di merci e 
prodotti 

1) Potenziamento degli 
interporti di scambio 
2) Presenza sul territorio 
di nodi di scambio 

1) Numero di interventi 
realizzati 

08.01 EDILIZIA E SPAZI 
PUBBLICI 

1) Recupero del 
patrimonio edilizio 
pubblico  
2) Riqualificazione di 
aree urbane e spazi 
pubblici ospitanti 
servizi e attività di 
interesse collettivo 
3) Copertura della 
domanda di 
riqualificazione di aree 
urbane e spazi pubblici 

1) Dotazione di edifici e 
spazi pubblici adibiti per 
svolgimento di attività di 
interesse collettivo 
2) Accessibilità e 
fruibilità di edifici e spazi 
pubblici 
3) Incremento del valore 
del patrimonio edilizio 
pubblico 

1) Numero di edifici e 
spazi pubblici 
finanziati/riqualificati 
2) Popolazione residente 
nelle aree in cui 
l'intervento è localizzato 
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09.01 SVILUPPO 
DELL’OCCUPAZIONE 

1) Inserimento 
lavorativo e 
occupazione dei 
disoccupati di lunga 
durata e dei soggetti 
con maggiore difficoltà 
di inserimento 
2) Crescita 
dell'occupazione dei 
giovani 
3) Aumento 
dell'occupazione 
femminile 
4) Favorire la 
permanenza al lavoro 
e la ricollocazione dei 
lavoratori coinvolti in 
situazioni di crisi 

1) Aumento del livello di 
partecipazione/rientro 
nel mercato del lavoro  
2) Creazione di 
opportunità di lavoro 
3) Creazione di imprese 
4) Accrescimento delle 
competenze dei 
destinatari 

1) Numero di persone 
inattive coinvolte 
2) Disoccupati, compresi i 
disoccupati di lungo 
periodo coinvolti 
3) Numero di progetti di 
occupazione e 
inserimento attivati 
4) Numero di progetti 
destinati alle pubbliche 
amministrazioni o ai 
servizi pubblici a livello 
nazionale, regionale o 
locale 
5) Numero di micro, 
piccole e medie imprese 
finanziate 

10.01 STRUTTURE 
SOCIALI 

- - - 

10.02 STRUTTURE E 
ATTREZZATURE 
SANITARIE 

- - - 

10.03 SERVIZI SOCIO-
ASSISTENZIALI 

- - - 

11.01 STRUTTURE 
EDUCATIVE E 
FORMATIVE 

1) Ammodernamento e 
razionalizzazione delle 
strutture educative e 
formative 

1) Realizzazione di 
strutture adeguate ai 
bisogni educativi e 
formativi della 
popolazione 
2) Accessibilità e 
fruibilità delle strutture 
educative e formative 
3) Utilizzo di soluzione 
tecniche all'avanguardia 
per il recupero degli 
spazi e il risparmio 
energetico 

1) Numero di strutture 
educative e formative 
finanziate 
2) Popolazione che 
utilizza le strutture 
realizzate 

11.02 EDUCAZIONE E 
FORMAZIONE 

1) Miglioramento 
dell’offerta formativa 
volta allo sviluppo delle 
competenze e delle 
abilità trasversali per 
l’occupazione 
2) Collegamento 
dell'offerta formativa 
con la domanda di 
lavoro delle imprese 

1) Diminuzione 
dell'abbandono 
scolastico 
2) Aumento dei livelli di 
copertura dei posti 
disponibili nelle strutture 
scolastiche 
3) Progetti di 
inserimento lavorativo 
degli studenti nelle 
imprese 

1) Numero di interventi 
realizzati 
2) Tasso di frequenza 
3) Numero di imprese 
partecipanti 

12.01 RAFFORZAMENTO 
PA 

1) Accrescimento delle 
competenze del 
personale pubblico in 
organico 
2) Incremento degli 
organici con capacità 
tecniche 
3) Dotazioni di apparati 
tecnici e tecnologici  

1) Realizzazione di 
iniziative di formazione 
2) Reclutamento di 
personale tecnico 
3) Aggiornamento delle 
dotazioni tecniche e 
tecnologiche 

1) Numero di interventi 
realizzati 
2) Numero di uffici 
potenziati 
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12.02 ASSISTENZA 
TECNICA 

1) Incremento dei livelli 
di efficacia ed 
efficienza del PSC 

1) Riduzione dei tempi 
medi di svolgimento dei 
processi 

1) Percentuale di 
avanzamento della spesa 
dichiarata rispetto ai 
contributi concessi 

 

4.3 PREVISIONI DI SPESA PER CIASCUNA ANNUALITÀ DEL PRIMO TRIENNIO 
 

La delibera Cipess n.2/2021 prevedeva la definizione di un quadro finanziario triennale con 
riferimento alla spesa realizzata cumulata (in rapporto all’anno 2020) e a quella prevista nel triennio 
successivo (annualità 2021, 2022 e 2023) sia per la sezione speciale che per quella ordinaria, 
definendo così un piano finanziario per le previsioni di spesa. 

Nella prima seduta del comitato di sorveglianza del 2021 era stata approvata la prima tavola con le 
previsioni di spesa relative al triennio (2022-2024).  

Di seguito sono rappresentate invece le previsioni di spesa, aggiornate, nelle diverse annualità. Il 
suddetto aggiornamento è stato oggetto di approvazione da parte del CdS, ai sensi della delibera 
CIPESS 2/2022, attraverso la convocazione con procedura scritta del 04/05/2023 (ai sensi degli 
art.3-4 del regolamento).  

 

4.4 PROSPETTO 4 Piano finanziario con previsioni triennali di spesa, Tavole del PSC 
 
 
Piano finanziario con previsioni triennali di spesa (Tavole del PSC della Regione Emilia-Romagna) 

  Spesa complessiva 
cumulata realizzata 
nell'anno t (2022) 

Spesa complessiva 
ulteriore prevista 

nell'anno t+1 (2023) 

Spesa complessiva 
ulteriore prevista 

negli anni successivi 
t+2 (2024) 

Spesa complessiva 
ulteriore prevista 

negli anni successivi 
(2025) 

Dotazione del PSC  
euro 

  
Sezione ordinaria Sezione ordinaria Sezione ordinaria Sezione ordinaria Sezione ordinaria 

totale 
286.781.966,17 30.000.000,00 25.404.846,35 2.933.187,48 345.120.000,00 

  
Sezione speciale 2 Sezione speciale 2 Sezione speciale 2 Sezione speciale 2 Sezione speciale 2 

totale 
114.165.318,41 54.333.872,64 54.333.872,64 27.166.936,31 250.000.000,00 

  
Tutte le sezioni del 

PSC 
Tutte le sezioni del 

PSC 
Tutte le sezioni del 

PSC 
Tutte le sezioni del 

PSC 
Tutte le sezioni del 

PSC 

totale 
400.947.284,58 84.333.872,64 79.738.718,99 30.100.123,80 595.120.000,00 

Tavole aggiornate con CDS del 4 maggio 2023 
 
 

5.STATO GENERALE DI ATTUAZIONE DEL PSC  
 

Il seguente paragrafo descrive lo stato generale di attuazione del PSC, suddiviso nella sezione 
ordinaria e speciale, che vengono mantenute distinte. Il riferimento principale è quindi alla delibera 
Cipess 22/2021. 
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5.1 PROCEDURE DI ATTIVAZIONE   
 

Con Delibera n.76 del 7 agosto 2017 il Cipe ha destinato alla Regione Emilia-Romagna, a 
completamento dei Programmi operativi ministeriali, risorse per 55 milioni di euro per l’attuazione di 
interventi strategici in materia di edilizia scolastica e universitaria, qualificazione di impianti sportivi, 
valorizzazione delle sedi di Spettacolo, dei beni e del Patrimonio culturale. Gli interventi individuati 
e approvati dalla suddetta Delibera Cipe costituivano il Piano Operativo FSC 2014/2020 della 
Regione Emilia- Romagna. 

Per la riqualificazione del patrimonio dell’impiantistica sportiva regionale la Giunta regionale ha 
finalizzato l’utilizzo delle risorse FSC, pari a euro 20.000.000, L’obiettivo è stato perseguito con 
l’approvazione del bando di cui alla DGR n. 1944/2017 riguardante la presentazione da parte degli 
enti locali di interventi volti alla qualificazione e al miglioramento del patrimonio impiantistico sportivo 
regionale. Con determina n. 14613/2018 sono state impegnate le risorse per finanziare un totale di 
88 interventi, di cui 65 finanziati con risorse FSC a partire dal 2019. Con successiva DGR 1630/2018 
sono state impegnate ulteriori risorse FSC a partire dal 2019 per ulteriori 6 interventi, su un totale di 
9 finanziati. Con DGR 381/2019 si è poi provveduto ad impegnare ulteriori risorse per 35 interventi, 
di cui 1 intervento finanziato parzialmente con risorse FSC e con assegnazione a partire dal 2020. 
Successivamente con DGR 658/2019 sono state impegnate ulteriori risorse per 9 interventi sui quali 
non è prevista l’assegnazione di risorse FSC. Complessivamente sono stati finanziati 140 interventi 
di cui 71 a valere su risorse FSC. 

Le risorse FSC previste per la linea di azione qualificazione e innovazione del patrimonio teatrale, 
musicale e artistico ammontano a 5 milioni di euro. Con DRG 500/2018 è stato predisposto l’avviso; 
con DGR 1575/2018 l’approvazione della graduatoria e la quantificazione contributi. Il 
provvedimento prevede l’ammissione a contributo di 35 interventi di cui 32 vengono finanziati con 
risorse FSC, mentre 3 solo con risorse regionali. Con Determina Dirigenziale 20379/2018 si è 
predisposta l’assegnazione e concessione di tutti i contributi ma con impegno di risorse solo per 
l’anno 2018 e solo delle risorse regionali. Con successiva Determina Dirigenziale 4562/2019 si è 
provveduto all’impegno di spesa per gli anni 2019-20-21 dei contributi già concessi (risorse FSC). 

Con le Deliberazioni dell’Assemblea Legislativa n.64/2016 e 100/2016 si definiscono i criteri e le 
modalità di presentazione delle programmazioni provinciali, individuando per ciascuna 
Provincia/Città metropolitana la quota di risorse spettanti sui 20 milioni di fondi FSC relativi all’edilizia 
scolastica. Con successiva Deliberazione di Giunta regionale n. 382/2019 viene approvato il piano 
regionale di edilizia scolastica e di assegnazione risorse FSC e con successiva Determinazione 
dirigenziale n. 6510/2019 si provvede alla concessione dei contributi e impegno delle risorse. Gli 
interventi ammessi riguardano la qualificazione del sistema scolastico regionale con riferimento alle 
scuole secondarie di II grado; in particolare si tratta di 12 interventi dislocati sul territorio regionale 
per lo più interessati da interventi di ampliamento/ristrutturazione degli edifici scolastici esistenti, in 
alcuni casi di costruzione di nuovi edifici per apertura nuova sede, ed in altri si provvede 
all’adeguamento sismico e messa in sicurezza degli edifici scolastici. 

Per l’Edilizia Universitaria le deliberazioni dell’Assemblea Legislativa regionale n. 39/2015 e 
211/2019 che, in attuazione della L.R n. 15/2007, approvano il Piano regionale degli interventi e dei 
servizi per il diritto allo studio universitario e l’alta formazione rispettivamente per il triennio 2016-
2018 e 2019-2021 identificano nei servizi abitativi un importante fattore delle politiche regionali per 
attuare una compiuta integrazione tra tutti gli attori del sistema regionale al fine di realizzare il 
consolidamento e lo sviluppo dei servizi abitativi che accompagnano i piani delle Università. 
Complessivamente gli interventi in questo ambito sono tre. Ai fini della candidatura al bando statale 
del 2017 ex L. 338/2000, la Regione con DGR 524/2017 ha previsto l’assegnazione di risorse FSC 
pari a sette milioni di euro. I interventi (San Francesco a Parma, Villa Marchi a Reggio Emilia e 
Lazzaretto a Bologna, riguardano la realizzazione di nuove costruzioni e interventi di restauro 



16 
 

conservativo e recupero di immobili da destinare a strutture residenziali per studenti universitari, al 
fine di promuovere la realizzazione, il riequilibrio e l’ampliamento delle strutture che garantiscono il 
diritto allo studio universitario e favorire l’attrattività del sistema universitario regionale. Attualmente, 
a seguito dell’ammissione al cofinanziamento statale ai sensi della Legge 338/2000 – D.M. 
12/12/2018 GU 75 del 29/03/19, sono in fase di predisposizione gli atti regionali necessari a ridefinire 
il concorso finanziario regionale e gli Accordi sottoscritti con i soggetti coinvolti nella realizzazione 
degli interventi (Università e Azienda regionale per il diritto agli studi superiori) nonché ad assegnare 
le risorse FSC pari a 7 milioni di euro indicate nella DGR 524/2017 per la realizzazione degli 
interventi. 

Le risorse FSC per la linea di azione sul patrimonio culturale ammontano a 3 milioni di euro. Con 
DRG 35/2019 è stato predisposto l’invito, l’approvazione dei criteri e le modalità di attuazione. Con 
successiva DGR 463/2019 è stata operata l’approvazione degli interventi ammessi a contributo e la 
quantificazione degli stessi (ammessi a contributo 2 interventi di cui 1 intervento viene finanziato con 
risorse FSC e l’altro con risorse regionali). 

Relativamente alle risorse in compensazione di cui all’intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni 
nella seduta del 25 marzo 2021 (atto rep.n. 25/CSR) per 13,70 milioni di euro la programmazione 
degli interventi è stata approvata dal CDS del 15 ottobre 2021. Le risorse sono state pianificate per 
3 interventi di viabilità stradale, la macchina Big Data Platform “MarghERita”, un intervento di 
riqualificazione della sede regionale di Bologna (Torre 52 in viale A.Moro, BO), una palestra nei 
pressi di una scuola media a Vignola (MO) e infine con Delibera di Giunta regionale Num. 373 del 
14/03/2022 denominata “INVITO ALLA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER IL PROGRAMMA 
SPECIALE DI INVESTIMENTO DEDICATO ALLA CULTURA SPORTIVA, ALL'IMPIANTISTICA E 
ALLE ATTIVITÀ DEL TEMPO LIBERO PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE N. 5/2018 NORME 
IN MATERIA DI INTERVENTI TERRITORIALI PER LO SVILUPPO INTEGRATO DEGLI AMBITI 
LOCALI” è stato pubblicato il bando per totali 5,7 milioni di euro di riguardante la presentazione di 
istanze da parte degli enti locali del territorio per interventi volti alla qualificazione e al miglioramento 
del patrimonio impiantistico sportivo regionale. 

Con successiva DGR num. 1693 del 17/10/2022 si è provveduto a pubblicare la selezione degli enti 
locali i cui interventi beneficiano dei contributi ed assegnarne le relative risorse FSC. Si tratta di 19 
progetti di edilizia sportiva a cui la Regione concorre con risorse FSC per circa 300.000 euro 
ciascuno. 

Infine, sono stati pianificati 509.000 euro per azioni di supporto alle attività di gestione, sorveglianza 
e controllo del PSC (assistenza tecnica). 

Le risorse pari a 0,80 milioni di euro di contributo aggiuntivo di solidarietà ceduto dalla Regione 
Molise con legge regionale del 19 ottobre 2012, n. 24 per interventi nelle località colpite dal sisma 
2012 sono state stanziate per la ristrutturazione di una autostazione riconvertita in sede associativa 
a Finale Emilia (MO) e per la riqualificazione di un centro storico del Cratere (Concordia sulla 
Secchia, MO). 

Per le risorse di cui all’Anticipazione Fsc 2021-2027 invece il percorso di definizione della 
programmazione è stato legato alla proposta di singoli interventi ad immediata cantierabilità o di 
completamento di interventi in corso proposti dalla Regione nell’ambito di infrastrutture viarie e 
aeroportuali, trasporti ferroviari, manutenzione straordinaria per la prevenzione del dissesto 
idrogeologico ed infine una struttura sociosanitaria paralimpica. Gli interventi sono elencati nel 
particolare nella delibera Cipess di assegnazione, la n. 79 del 2021. 
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5.2 AVANZAMENTO PROCEDURALE AFFIDAMENTI PER CIASCUN INTERVENTO  
 

PSC sezione ordinaria 

Le seguenti tabelle riportano l’avanzamento procedurale degli interventi per quanto riguarda il PSC.  

Si prende a riferimento esclusivamente il PSC ATTIVO (come da indicazione della delibera Cipess 
2/2021) che alla data considerata ha un valore, per la sezione ordinaria, di 88.342.382 euro di 
costo ammissibile FSC euro per 155 progetti totali. 

Si tratta di un progetto ulteriore rispetto alla relazione annuale di attuazione 2022 poiché è stato 
ricompreso altresì il progetto del Comune beneficiario di Altoreno Terme con CUP 
B19B18000010006 a cui era stato dedicato il paragrafo 11. MODIFICHE NELL’AMBITO 
DELL’ATTUAZIONE nella RAA 2022. 

In particolare, si suddividono gli interventi per iter procedurale (aggiudicazione lavori, esecuzione 
lavori o fornitura, fase di collaudo, CONCLUSO -termine dei lavori-). 

Tabella 1 Stato di avanzamento procedurale PSC per area tematica e settore di intervento 

 

Area Tematica  Settore Intervento  Iter Procedurale  numero 
interventi  

Somma di 
Contributo FSC  

Somma di costo 
totale  

02 - DIGITALIZZAZIONE      1  € 3.500.000,00  € 3.500.000,00  

  2.1 TECNOLOGIE E 
SERVIZI DIGITALI  

  1  € 3.500.000,00  € 3.500.000,00  

    Esecuzione Fornitura  1  € 3.500.000,00  € 3.500.000,00  

05 - AMBIENTE E RISORSE 
NATURALI  

    7  € 16.010.610,45  € 22.064.460,00  

  05.01 - RISCHI E 
ADATTAMENTO 
CLIMATICO  

  6  € 13.311.631,44  € 19.365.481,00  

    CONCLUSO  6  € 13.311.631,44  € 19.365.481,00  

  05.02 RISORSE 
IDRICHE  

  1  € 2.698.979,01  € 2.698.979,00  

    Collaudo  1  € 2.698.979,01  € 2.698.979,00  

06 - CULTURA      32  € 7.375.011,28  € 18.783.290,00  

  06.01 - PATRIMONIO 
E PAESAGGIO  

  1  € 3.000.000,00  € 6.161.253,00  

    Esecuzione lavori  1  € 3.000.000,00  € 6.161.253,00  

  06.02 - ATTIVITÀ’ 
CULTURALI  

  31  € 4.375.011,28  € 12.622.037,00  

    Collaudo  1  € 98.155,45  € 218.000,00  

    CONCLUSO  24  € 2.581.987,26  € 7.148.149,00  

    Esecuzione Fornitura  1  € 113.345,00  € 376.433,00  

    Esecuzione lavori  5  € 1.581.523,57  € 4.879.455,00  

07 - TRASPORTI E 
MOBILITA'  

    8  € 6.020.284,50  € 13.525.951,00  

  07.01 TRASPORTO 
STRADALE  

  7  € 4.520.284,50  € 6.725.951,00  

    CONCLUSO  4  € 2.509.284,50  € 3.519.951,00  

    Esecuzione Fornitura  1  € 211.000,00  € 211.000,00  

    Lavori Aggiudicati  2  € 1.800.000,00  € 2.995.000,00  
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  07.06 LOGISTICA    1  € 1.500.000,00  € 6.800.000,00  

    CONCLUSO  1  € 1.500.000,00  € 6.800.000,00  

08 - RIQUALIFICAZIONE 
URBANA  

    90  € 27.287.487,54  € 98.767.922,00  

  08.01 - EDILIZIA E 
SPAZI PUBBLICI  

  90  € 27.287.487,54  € 98.767.922,00  

    Collaudo  3  € 1.450.120,96  € 1.883.450,00  

    CONCLUSO  37  € 6.553.224,69  € 23.594.804,00  

    Esecuzione Investimenti  1  € 200.000,00  € 206.263,00  

    Esecuzione lavori  41  € 15.691.641,89  € 63.790.653,00  

    Lavori Aggiudicati  8  € 3.392.500,00  € 9.292.752,00  

11 - ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE  

    16  € 27.480.000,00  € 68.527.004,00  

  11.01 - STRUTTURE 
EDUCATIVE E 
FORMATIVE  

  16  € 27.480.000,00  € 68.527.004,00  

    Collaudo  1  € 1.538.000,00  € 1.538.000,00  

    CONCLUSO  5  € 6.548.000,00  € 9.064.000,00  

    Esecuzione lavori  9  € 18.914.000,00  € 57.445.004,00  

    Lavori Aggiudicati  1  € 480.000,00  € 480.000,00  

12 - CAPACITA' 
AMMINISTRATIVA  

    1  € 668.988,72  € 668.989,00  

  12.02 ASSISTENZA 
TECNICA  

  1  € 668.988,72  € 668.989,00  

    Esecuzione Fornitura  1  € 668.988,72  € 668.989,00  

Totale complessivo      155  € 88.342.382,49  € 225.837.615,14  

Fonte dati: BDU al 31 dicembre 2023 

 

Tabella 2 Sintesi Stato di avanzamento procedurale PSC  

 

Iter procedurale  Numero di interventi  Contributo ammesso FSC, euro  

Esecuzione Fornitura  4  4.493.333,72  

Esecuzione Investimenti  1  200.000,00  

Esecuzione Lavori  56  39.187.165,46  

Lavori Aggiudicati  11  5.672.500,00  

Collaudo  6  5.785.255,42  

CONCLUSO  57  33.004.127,89  
Totale complessivo  155  88.342.382,49  

Fonte dati: BDU al 31 dicembre 2023 

 

Al 31.12.2023 in BDU sono presenti 155 interventi di cui 57 risultano essere conclusi, 6 interventi 
sono in fase di collaudo, 56 interventi in fase di esecuzione lavori, 11 interventi con lavori aggiudicati, 
4 interventi con fornitura in corso, 1 intervento in esecuzione investimenti.  
Nell’area tematica Digitalizzazione e nello specifico nel settore di intervento “tecnologie e servizi 
digitali” troviamo 1 intervento per un totale complessivo di risorse FSC assegnate pari a 3.500.000€. 
€.  Riguardo all’iter procedurale, si tratta della costruzione della macchina HCP per i Big Data 
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MarghERita. L’affidamento per la costruzione dell’hardware e la gestione del software è stato gestito 
da Lepida, in-house della Regione.  
Nell’area tematica Cultura troviamo 32 interventi per un totale complessivo di risorse FSC assegnate 
pari a 7.375.011,28 €.  Riguardo all’iter procedurale abbiamo un solo intervento con lavori aggiudicati 
nel settore di intervento “patrimonio e paesaggio” con un contributo FSC pari a 3.000.000€. Nel 
settore di intervento “attività culturali” troviamo 1 progetto in fase di collaudo (€ 98.155,45), 24 
conclusi (€ 2.581.987,26), 5 in esecuzione lavori (€ 1.581.523,57), 1 in esecuzione fornitura 
(113.345,00 €).  
Nell’area tematica Trasporto e mobilità abbiamo 7 interventi collocati nel settore di intervento 
“trasporto stradale” per un totale complessivo di risorse FSC assegnate pari a € 4.520.284,50 e un 
intervento nel settore di intervento “logistica” per un valore FSC pari a 1.500.000,00€. Riguardo 
all’iter procedurale abbiamo un progetto in fase di esecuzione fornitura (211.000,00 €), 2 interventi 
che hanno aggiudicato i lavori (1.800.000,00 €), e 4 interventi conclusi (€ 2.509.284,50).  
  
Nell’area tematica Riqualificazione Urbana e nello specifico nel settore di intervento “Edilizia e 
spazi Pubblici” troviamo 90 interventi per un totale complessivo di risorse FSC assegnate pari a € 
27.287.487,54. Con riferimento all’iter procedurale troviamo 37 interventi conclusi (€ 6.553.224,69), 
3 interventi in fase di collaudo (€ 1.450.120,96), 41 in esecuzione lavori (€ 15.691.641,89), 8 con 
lavori aggiudicati (€ 3.392.500,00), 1 intervento in esecuzione investimenti (200.000,00€).  
  
Nell’area tematica Istruzione e formazione troviamo 16 interventi per un totale complessivo di 
risorse FSC assegnate pari a 27.480.000,00€. Per quanto riguarda l’iter procedurale nel settore di 
intervento strutture educative e formative abbiamo 5 interventi conclusi (€ 6.548.000,00), 9 in fase 
di esecuzione lavori (€ 18.914.000,00), 1 in fase di collaudo (€ 1.538.000,00) e 1 intervento con 
lavori aggiudicati (€ 480.000,00).  
  
Nell’area tematica capacità amministrativa troviamo 1 intervento per un totale complessivo di 
risorse FSC assegnate pari a 668.988,72€. L’intervento, trattandosi di attività di assistenza tecnica 
e supporto all’attuazione del PSC, è in fase di svolgimento.  
  
Nell’area tematica Ambiente e Risorse naturali troviamo 7 interventi di cui 6 rientrano nel settore 
di intervento “rischi e adattamento climatico” per un totale di risorse FSC pari a 13.311.631,44€ e un 
intervento per il settore di intervento “risorse idriche” per un totale di risorse FSC pari a 
2.698.979,01€. Tutti i progetti risultano essere conclusi.  
 
 

6.3 AVANZAMENTO FINANZIARIO  
Le tabelle seguenti riassumono l’avanzamento finanziario del PSC sezione ordinaria, parte attiva. 
 

Tabella 1 Avanzamento finanziario PSC: impegni e pagamenti FSC, per area tematica e settore di 
intervento 

AREA TEMATICA 
PSC  

SETTORE DI 
INTERVENTO 

PSC  

Contributo FSC  Impegni ammessi 
euro  

Pagamenti 
ammessi euro  

Avanzame
nto spesa 

%  

Nr.Inte
rventi  

    (A)    (B)  (B/A)    

02 - 
DIGITALIZZAZIONE  

2.1 TECNOLOGIE 
E SERVIZI 
DIGITALI  

€ 3.500.000,00  € 3.500.000,00  € 0,00  0,00%    

              

Totale    € 3.500.000,00  € 3.500.000,00  € 0,00  0,00%  1  

05 - AMBIENTE E 
RISORSE 
NATURALI  

05.01 - RISCHI E 
ADATTAMENTO 
CLIMATICO  

€ 13.311.631,44  € 12.807.930,40  € 11.759.750,75  88,34%    

              

  05.02 RISORSE 
IDRICHE  

€ 2.698.979,01  € 1.644.223,05  € 1.449.643,07  53,71%    
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Totale    € 16.010.610,45  € 14.452.153,45  € 13.209.393,82  82,50%  7  

06 - CULTURA  06.01 - 
PATRIMONIO E 
PAESAGGIO  

€ 3.000.000,00  € 3.000.000,00  € 767.622,34  25,59%    

              

  06.02 - ATTIVITÀ’ 
CULTURALI  

€ 4.375.011,28  € 4.219.146,01  € 3.678.030,94  84,07%    

Totale    € 7.375.011,28  € 7.219.146,01  € 4.445.653,28  60,28%  32  

07 - TRASPORTI E 
MOBILITA'  

07.01 
TRASPORTO 
STRADALE  

€ 4.520.284,50  € 3.996.277,36  € 3.683.160,31  81,48%    

              

  07.06 LOGISTICA  € 1.500.000,00  € 1.500.000,00  € 1.500.000,00  100,00%    

Totale    € 6.020.284,50  € 5.496.277,36  € 5.183.160,31  86,09%  8  

08 - 
RIQUALIFICAZIONE 
URBANA  

08.01 - EDILIZIA E 
SPAZI PUBBLICI  

€ 27.287.487,54  € 20.057.339,78  € 15.328.123,81  56,17%    

              

Totale    € 27.287.487,54  € 20.057.339,78  € 15.328.123,81  56,17%  90  

11 - ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE  

11.01 - 
STRUTTURE 
EDUCATIVE E 
FORMATIVE  

€ 27.480.000,00  € 18.464.786,04  € 13.620.144,10  49,56%    

              

Totale    € 27.480.000,00  € 18.464.786,04  € 13.620.144,10  49,56%  16  

12 - CAPACITA' 
AMMINISTRATIVA  

12.02 
ASSISTENZA 
TECNICA  

€ 668.988,72  € 668.988,71  € 0,00  0,00%    

              

Totale    € 668.988,72  € 668.988,71  € 0,00  0,00%  1  

Totale 
complessivo  

   € 88.342.382,49  € 69.858.691,35 € 51.786.475,32  58,62%  155  

Fonte dati: BDU al 31 dicembre 2023 

 

Al 31.12.2023 in BDU sono presenti 155 interventi con un contributo FSC pari a € 88.342.382,49. 
Gli impegni sulle risorse FSC risultano essere € 69.858.691,35 mentre i pagamenti € 51.786.475,32 
che rappresentano il 58,62% del totale del contributo.  

Nell’area tematica Riqualificazione Urbana viene registrato il valore più elevato in termini di 
impegni € 20.057.339,78, mentre l’area area in cui troviamo anche i pagamenti più elevati per un 
totale di € 15.328.123,81.  

Per quanto riguarda il settore di intervento “07.06 logistica” tutti i pagamenti risultano essere stati 
effettuati, a seguire troviamo il settore di intervento “05.01 rischi e adattamento climatico” con un 
avanzamento della spesa pari all’88,34%, “06.02 attività culturali” con una spesa del 84,07%.  
L’area tematica “trasporti e mobilità” è quello con il valore più alto riguardo alla spesa (86,09%), a 
seguire abbiamo l’area tematica “ambiente e risorse naturali” (82,50%), Cultura (60,28%), 
riqualificazione urbana (56,17%), istruzione e formazione (49,56%).  
 

Le tabelle seguenti riassumono invece l’avanzamento finanziario del PSC per la sezione speciale. 
 

PSC sezione SPECIALE  

I dati presi in considerazione sono anche in questo caso quelli consolidati in BDU al 31 dicembre 
2023. I progetti coinvolti nella sezione speciale del PSC, dalla riprogrammazione dei POR FESR e 
POR FSE 2014-2020 per complessivi 250 milioni di euro, vede però una forte flessibilità dei progetti 
considerati a causa delle rinunce frequenti da parte dei beneficiari che intervengono su tali 
programmi.  
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Il quadro programmatorio è quindi in continua evoluzione e si verificano scostamenti bimestrali sui 
progetti e il relativo costo/pagamento ammesso. 
 
Nella banca dati unitaria alla data del 31 dicembre 2023 troviamo quindi un valore di progetti per la 
sezione speciale pari a 247.780.650,66 euro di costo ammesso FSC, un totale di impegni FSC pari 
a 203.925.228,13 euro e pagamenti ammessi uguali a 143.087.538,72 euro. Il totale dei progetti in 
BDU al 31 dicembre 2023 è di 1664 interventi.  

 
 
Tabella 1 stato di avanzamento impegni e pagamenti FSC per area tematica e settore di intervento, sezione 
speciale 

AREA  
TEMATICA  

settore d'intervento  Costo Ammesso 
Euro (A)  

Impegni Ammessi 
Euro   

Pagamenti 
Ammessi Euro (B)  

Avanzamento 
Spesa (B/A)  

  01-Ricerca e 
Innovazione Totale  

  40.432.635,68  34.778.011,58  34.778.011,58  86,01%  

01-Ricerca e 
Innovazione  

01-Ricerca e Sviluppo  35.056.836,15  34.778.011,58  34.778.011,58  99,20%  

01-Ricerca e 
Innovazione  

02-Strutture di ricerca  5.375.799,53  0,00  0,00  0,00%  

02-Digitalizzazione 
Totale  

  19.000.000,00  8.295.914,60  0,00  0,00%  

02-Digitalizzazione  02-Connettività digitale  19.000.000,00  8.295.914,60  0,00  0,00%  

03-Competitività 
Imprese Totale  

  71.868.087,88  65.097.470,62  25.201.547,39  35,07%  

03-Competitività 
Imprese  

01-Industria e servizi  65.863.562,15  59.092.944,89  19.197.021,66  29,15%  

03-Competitività 
Imprese  

02-Turismo e ospitalità  6.004.525,73  6.004.525,73  6.004.525,73  100,00%  

04-Energia Totale    30.783.885,12  20.009.111,60  19.138.415,03  62,17%  

04-Energia  01-Efficienza energetica  30.783.885,12  20.009.111,60  19.138.415,03  62,17%  

06-Cultura Totale    20.802.330,71  11.364.195,63  9.994.374,80  48,04%  

06-Cultura  01-Patrimonio e 
paesaggio  

20.802.330,71  11.364.195,63  9.994.374,80  48,04%  

07-Trasporti e Mobilità 
Totale  

  5.241.674,08  4.728.936,91  4.728.936,91  90,22%  

07-Trasporti e 
Mobilità  

05-Mobilità urbana  5.241.674,08  4.728.936,91  4.728.936,91  90,22%  

09-Lavoro e 
occupabilità Totale  

  42.331.547,05  42.331.097,05  34.428.946,62  81,33%  

09-Lavoro e 
occupabilità  

01-Sviluppo 
dell'occupazione  

42.331.547,05  42.331.097,05  34.428.946,62  81,33%  

11-Istruzione e 
Formazione Totale  

  17.320.490,14  17.320.490,14  14.817.306,39  85,55%  

11-Istruzione e 
Formazione  

02-Educazione e 
Formazione  

17.320.490,14  17.320.490,14  14.817.306,39  85,55%  

Totale complessivo    247.780.650,66  203.925.228,13  143.087.538,72  57,75%  

Fonte dati: BDU al 31 dicembre 2023 

 

Il maggiore avanzamento della spesa è rilevato nel settore del turismo e ospitalità con il 100% di 
spesa realizzata, seguita dalla mobilità urbana con 89% di pagamenti ammessi sul totale del 
contributo stanziato. Anche i settori sviluppo dell’occupazione e educazione e formazione hanno 
buone performance rispettivamente con 81% e 85% di avanzamento della spesa.  
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L’avanzamento spesa per la sezione speciale si assesta a 57,75 punti percentuali.  

 

Tabella 2 stato di avanzamento per stato procedurale e settore di intervento, per la sezione speciale  

AREA  
TEMATICA  

settore d'intervento  Concluso  Esecuzione 
Non Avviata  

In Corso di 
esecuzione  

Totale complessivo  

01-Ricerca e Innovazione  01-Ricerca e Sviluppo  297    4  301  

  02-Strutture di ricerca      1  1  

01-Ricerca e Innovazione 
Totale  

  297    5  302  

02-Digitalizzazione  02-Connettività digitale      1  1  

02-Digitalizzazione Totale        1  1  

03-Competitività Imprese  01-Industria e servizi  186    51  237  

  02-Turismo e ospitalità  298      298  

03-Competitività Imprese 
Totale  

  484    51  535  

04-Energia  01-Efficienza energetica  69    137  206  

04-Energia Totale    69    137  206  

06-Cultura  01-Patrimonio e paesaggio  27    30  57  

06-Cultura Totale    27    30  57  

07-Trasporti e Mobilità  05-Mobilità urbana  20    4  24  

07-Trasporti e Mobilità 
Totale  

  20    4  24  

09-Lavoro e occupabilità  01-Sviluppo 
dell'occupazione  

345  1  14  360  

09-Lavoro e occupabilità 
Totale  

  345  1  14  360  

11-Istruzione e Formazione  02-Educazione e 
Formazione  

170    9  179  

11-Istruzione e Formazione 
Totale  

  170    9  179  

Totale complessivo    1412  1  251  1664  

Fonte dati: BDU al 31 dicembre 2023 

Al 31.12.2023 in BDU sono presenti 1.664 interventi di cui 1412 risultano essere conclusi, 251 sono 
in esecuzione, 1 intervento non è ancora stato avviato.  
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ANTICIPAZIONE FSC 2021-2027 (PIANO STRALCIO) 

Alla data del 31 dicembre 2023 tutti i progetti dell’anticipazione FSC 2021/2027 sono stati registrati 
sul sistema gestione progetti (SGP) tutti i 61 progetti della delibera Cipess n.79/2021 di 
assegnazione. 

In merito ad un progetto relativo all’area tematica Trasporti e mobilità, settore di intervento Mobilità 
sostenibile, registrato con codice ERTF04 si segnala che i dati sono incompleti poiché è stata 
richiesto al Dipartimento per la Coesione una riprogrammazione per lo stesso importo. 

 

Tabella 1 Stato di avanzamento procedurale per area tematica e settore di intervento, anticipo FSC 2021-2027 

AREA TEMATICA 
PSC 

SETTORE DI 
INTERVENTO PSC 

ITER 
PROCEDURAL
E 

Numero di 
interventi 

Costo Pubblico 
Complessivo (€) 

Contributo FSC (€) 

05 - AMBIENTE E 
RISORSE 
NATURALI 

05.01 - RISCHI E 
ADATTAMENTO 
CLIMATICO 

Collaudo 3 520.000,00 520.000,00 

Esecuzione 
lavori 

15 90.476.500,00 24.325.042,62 

Lavori 
aggiudicati 

1 1.100.000,00 1.100.000,00 

Progettazione 
Esecutiva 

15 11.160.000,00 11.160.000,00 

05 - AMBIENTE E 
RISORSE 
NATURALI Totale 

05.01 - RISCHI E 
ADATTAMENTO 
CLIMATICO Totale 

  34 103.256.500,00 37.105.042,62 

07 - TRASPORTI E 
MOBILITA' 

07.01 - 
TRASPORTO 
STRADALE 

Collaudo 2 1.620.000,00 1.120.000,00 

Conclusi 3 1.656.171,00 1.464.436,00 

Esecuzione 
lavori 

7 4.045.000,00 3.560.811,00 

Progettazione 
Esecutiva 

4 4.619.601,40 3.854.753,00 

07.01 - 
TRASPORTO 
STRADALE Totale 

  16 11.940.772,40 10.000.000,00 

07.02 - 
TRASPORTO 
FERROVIARIO 

Collaudo 1 10.000.000,00 10.000.000,00 

Conclusi 3 12.979.957,38 11.344.957,38 

Esecuzione 
lavori 

3 30.845.000,00 22.250.000,00 

Progettazione 
Esecutiva 

1 11.000.000,00 11.000.000,00 

07.02 - 
TRASPORTO 
FERROVIARIO 
Totale 

  8 64.824.957,38 54.594.957,38 

07.04 - 
TRASPORTO 
AEREO 

Conclusi 2 3.550.610,50 3.000.000,00 

07.04 - 
TRASPORTO 
AEREO Totale 

  2 3.550.610,50 3.000.000,00 

07 - TRASPORTI E 
MOBILITA' Totale 

    26 80.316.340,28 67.594.957,38 

10 - SOCIALE E 
SALUTE  

10.01 - 
STRUTTURE 
SOCIALI 

Lavori 
aggiudicati 

1 13.276.556,34 3.000.000,00 

10 - SOCIALE E 
SALUTE Totale 

    1 13.276.556,34 3.000.000,00 

Totale 
complessivo 

    61 196.849.396,62 107.700.000,00 

Fonte dati: BDU al 31 dicembre 2023 

Al 31.12.2023 sono presenti in BDU 61 interventi con un contributo FSC assegnato pari a 107,7 
milioni di euro, a cui si aggiungono ulteriori risorse che cofinanziano i progetti per un importo pari a 
89,1 milioni di euro. Per l’area tematica Ambiente e risorse naturali e nello specifico per il settore di 
intervento “rischi e adattamento climatico” sono stati finanziati 34 interventi per un contributo FSC 
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assegnato pari a 37,1 milioni di euro. L’area tematica trasporti e mobilità è divisa al suo interno in 3 
settori di intervento che sono: il trasporto stradale, il trasporto ferroviario e il trasporto aereo. I progetti 
finanziati afferenti a questa area tematica sono 26 per un contributo FSC assegnato pari 67,5 milioni 
di euro. Nello specifico, per il trasporto stradale sono stati finanziati 16 progetti per un contributo 
FSC assegnato pari a 10 milioni di euro; per il trasporto ferroviario sono stati finanziati 8 progetti per 
un contributo FSC assegnato pari a 54,5 milioni di euro; per il trasporto aereo sono stati finanziati 2 
progetti per un contributo FSC assegnato pari a 3 milioni di euro. Infine, per l’area tematica sociale 
e salute e nello specifico per il settore di intervento “strutture sociali” è stato finanziato un solo 
intervento per un contributo FSC assegnato pari a 3 milioni. 

 

Tabella 2 stato di avanzamento impegni e pagamenti FSC per area tematica e settore di intervento, anticipo FSC 2021-
2027 

AREA TEMATICA 
PSC 

SETTORE DI 
INTERVENTO 

PSC 

Contributo FSC 
(A) 

Impegni ammessi 
(euro) 

Pagamenti 
ammessi (euro) 

(B) 

Avanza
mento 
spesa 

% 
(B/A) 

Nr. 
di 

inte
rven

ti 
05 - AMBIENTE E 
RISORSE NATURALI 

05.01 - RISCHI 
E 
ADATTAMENT
O CLIMATICO 

37.105.042,62 33.587.353,65 1.548.870,70 4% 34 

05 - AMBIENTE E 
RISORSE NATURALI 
Totale 

  37.105.042,62 33.587.353,65 1.548.870,70 4% 34 

07 - TRASPORTI E 
MOBILITA' 

07.01 - 
TRASPORTO 
STRADALE 

10.000.000,00 5.892.864,39 2.940.334,76 29% 16 

07.02 - 
TRASPORTO 
FERROVIARIO 

54.594.957,38 32.161.413,83 20.630.405,83 38% 8 

07.04 - 
TRASPORTO 
AEREO 

3.000.000,00 2.990.311,47 2.990.311,47 100% 2 

07 - TRASPORTI E 
MOBILITA' Totale 

  67.594.957,38 41.044.589,69 26.561.052,06 39% 26 

10 - SOCIALE E 
SALUTE 

10.01 - 
STRUTTURE 
SOCIALI 

3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0% 1 

10 - SOCIALE E 
SALUTE Totale 

  3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0% 1 

Totale complessivo   107.700.000,00 77.631.943,34 28.109.922,76 26% 61 

Fonte dati: BDU al 31 dicembre 2023 

 

Al 31.12.2023 dai dati presenti in BDU emerge che sulla base del contributo FSC assegnato agli 
interventi (107,7 milioni di euro) l’importo impegnato è pari a 77,6 milioni di euro mentre i pagamenti 
sono pari a 28,1 milioni (26% del contributo FSC assegnato).  

Tabella 3 stato di avanzamento per stato procedurale, anticipo FSC 2021-2027 

Iter procedurale Numero di interventi Contributo ammesso FSC (euro) 

Collaudo 6 11.640.000,00 

Conclusi 8 15.809.393,38 

Esecuzione lavori 25 50.135.853,62 

Lavori aggiudicati 2 4.100.000,00 

Progettazione 
Esecutiva 

20 26.014.753,00 

Totale complessivo 61 107.700.000,00 

Fonte dati: BDU al 31 dicembre 2023 
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Al 31.12.2023 dai dati presenti in BDU con riguardo all’iter di progetto si osserva che su 61 interventi 
finanziati, 20 sono nella fase di progettazione esecutiva (risorse FSC assegnate 26 milioni di euro), 
25 interventi nella fase di esecuzione lavori (risorse FSC assegnate 50,1 milioni di euro),2 interventi 
hanno aggiudicato i lavori attraverso una  gara di appalto ma non sono ancora iniziati (risorse FSC 
assegnate 4,1 milioni di euro), 6 interventi sono in fase di collaudo (risorse FSC assegnate 11,6 
milioni di euro) e 8 interventi sono conclusi (risorse FSC assegnate 15,8 milioni di euro). 

 

7. MOTIVAZIONI IN MERITO ALL'EVENTUALE SCOSTAMENTO DELLA SPESA 
REALIZZATA RISPETTO ALLE PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANO FINANZIARIO 

 

Tramite il Comitato di Sorveglianza dello scorso anno si è provveduto all’aggiornamento del 
Prospetto 4 delle tavole del PSC “Piano finanziario con previsioni triennali di spesa”, pianificando 
una realizzazione di spesa per l’anno 2023 pari a circa 30 M€ per la sezione ordinaria e per la 
sezione speciale di oltre 53 M€. 

Tuttavia, si rilevano scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, inferiori in considerazione a quelle 
previste probabilmente per un possibile rallentamento dei lavori dovuto al maggiore costo delle 
materie prime e all’aumento dei cantieri, causati dalla crescita dell’inflazione e alcune politiche fiscali 
espansive del Governo (es. SuperBonus 110). 

 

8.QUADRO DELLE ECONOMIE  

Come da ricognizione richiesta dal Capo Dipartimento per la Coesione con nota DPCOE-
0003859-P-08/06/2023 ad Oggetto “Avvio dei Tavoli tecnici per il coordinamento istituzionale della 
politica di coesione finalizzato alla sottoscrizione di Accordi Governo-Regioni, il quadro delle 
economie a valere su tutta la programmazione del PSC ammonta a euro 685.111,00 a valere sul 
PSC sezione ordinaria.  

Il riscontro alla ricognizione è stato inviato con protocollo n. 0765466.U del 28 luglio 2023 ad 
integrazione del precedente Prot. n. 0652392.U del 5 luglio 2023. 

Inoltre, risultano totali 37.800,00 euro di risorse libere ancora da programmare provenienti 
dall’assegnazione di risorse relative alle compensazioni di cui all’intesa sancita dalla Conferenza 
Stato-regioni nella seduta del 25 marzo 2021 (atto rep.n. 25/CSR) che la Regione intende 
pianificare per azioni di assistenza tecnica. 

 

9. MODALITÀ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI 
 

Nel periodo di monitoraggio considerato non si sono registrate sanzioni e, pertanto, non sono state 
adottate modalità per la gestione delle stesse.  

 
10. PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI 

 

Nel corso del 2023 non sono stati rilevati problemi significativi. 

Si segnala però che le attività di migrazione completa di tutti i progetti al programma informativo 
della BDU (come da ricognizione ex art. 44 e su indicazioni del Ministero dell’economia e delle 
finanze tramite nota Mef-RGS prot 302075 del 17/12/2021) ha impiegato l’amministrazione a più 
riprese durante l’anno, finalizzando la stessa solo alla fine del 2023. 
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Inoltre, si comunica che l’inserimento nel sistema informativo di monitoraggio SGP di tutti gli 
interventi dell’anticipazione 2021-2027, tramite il Protocollo unico di colloquio 2014-2020, è stato 
completato nel secondo semestre dell’anno.  

 
11. MODIFICHE NELL’AMBITO DELL’ATTUAZIONE  

11.a Impianto sportivo polivalente in località Porretta Terme, via Lungoreno n. 140 “- CUP 
B19B18000010006 Beneficiario: Altoreno Terme 

È stata approvata la variante di progetto con CUP B19B18000010006 da parte del Nucleo di 
Valutazione Tecnica della Regione; l’intervento è finanziato tramite bando regionale 
sull’impiantistica sportiva di cui alla DGR n. 1944/2017 (con finanziamento FSC di 425.000 euro), 
che verrà quindi trasformato in CUP MASTER dell'importo di 6.950.000,00 € dal titolo "Intervento 
di realizzazione di un impianto sportivo polivalente composto da un nuovo centro tennis e 
parcheggi pertinenziali in destra idraulica del fiume Reno, una struttura polivalente in sinistra 
idraulica e una passerella ciclopedonale sul Reno di collegamento tra le due sponde". 

La comunicazione conclusiva riguardo all’esito positivo dell’istruttoria del Nucleo regionale è stata 
inviata con protocollo n.0658259 del 6 luglio 2023 al Comune beneficiario di Altoreno Terme. 

 

11.b Riprogrammazione progetto ERTF04 (anticipazione FSC 2021-2027) 

Nell’ambito dell’istruttoria per la sottoscrizione dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione 
relativamente alla nuova programmazione 2021-2027, la Regione ha richiesto al Dipartimento per 
la Coesione tramite protocollo n. 1188169 del 28 novembre 2023 una riprogrammazione 
dell’intervento con CUP C51B21002150001 (Rialzo del rilevato ferroviario per la messa in 
sicurezza idraulica e per la soppressione di n. 3 PPLL di via Pianella a Budrio sulla linea Bologna-
Portomaggiore) che era originariamente finanziato per 11 mln € a carico fondi FSC 2021-2027 di 
cui alla Delibera CIPESS 79/2021.Tale intervento ha richiesto approfondimenti progettuali che non 
consentono la realizzazione in tempi e costi compatibili con quanto previsto dalle scadenze 
imposte dalla programmazione FSC relativa. 

La nuova proposta di intervento è un intervento sul medesimo settore di intervento, con CUP 
C34J23000790003 Casalecchio – Vignola con soppressione PL – Lotto 1. Si tratta di un progetto 
parte dello stesso programma strategico di sviluppo del Sistema Ferroviario Metropolitano 
Bolognese si cui è parte l’intervento di Rialzo del rilevato ferroviario per la messa in sicurezza 
idraulica e per la soppressione di n. 3 PPLL di via Pianella a Budrio sulla linea Bologna-
Portomaggiore, con le stesse finalità di miglioramento della sicurezza e dell’efficienza delle linee 
ferroviarie regionali. 

L’intervento sarà realizzato dalla società in house Ferrovie Emilia-Romagna S.R.L. 

 
13. OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI- OGV (Punto 4, delibera CIPESS 

n.2/2021) – FOCUS 

 

Come previsto dalla delibera Cipess n.2/2021 al punto iv, il paragrafo seguente approfondisce le 
obbligazioni giuridicamente vincolanti. 

Il riferimento per le scadenze delle OGV relativo alle risorse 2014-20 è contenuto all’art.11 novies 
del DL 52/2021 che ha disposto la scadenza definitiva al 31 dicembre 2022.  

In base a questo articolo di legge gli interventi che non hanno aggiudicato entro la data indicata sono 
indicati nella Tabella 1 sotto come da ricognizione richiesta dal Capo Dipartimento per la Coesione 
con nota DPCOE-0003859-P-08/06/2023.  

Si riportano nella tabella che segue. 
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Tabella 1 

Soggetti attuatori Valore RISORSE FSC €  

 

ERIS20 - Comune di Spilamberto (struttura polivalente presso il Centro 
Sportivo I Maggio) 

454.500,00   

 

ERIS40 - COMUNE DI BUSSETO (RIQUALIFICAZIONE DEI CAMPI 
DA TENNIS E CALCETTO)   90.055,00   

 

TEATRO DEL GUASTO ERVS13(Unione Romagna faentina) 
Ravenna 500.000,00   

 

Totale   1.044.555,00   
 

 

Per quanto riguarda invece i due interventi della Tabella 2 sotto, che nella RAA dello scorso anno 
(2022) erano indicati a rischio revoca, a seguito di varie interlocuzioni con il Dipartimento della 
Coesione (presidenza del Consiglio dei Ministri) sono ora considerati esonerati dalla medesima 
scadenza, aggiornandola invece a tre anni dalla pubblicazione della delibera di approvazione del 
PSC del 18 agosto 2021 (Delibera n. 22/2021) in riferimento all’art. 44, c. 12 del decreto-legge 
34/2019. Questi due interventi dovranno garantire l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente 
vincolanti entro il 18 agosto 2024. 

Tabella 2 

Soggetti attuatori Valore RISORSE FSC € 

 
COMUNE DI PONTE DELL'OLIO (PC) Sporting valley: infrastrutture di 
rete per lo sport in Val Nure 

300.000,00   

 

COMUNE DI BRISIGHELLA (RA) Riqualificazione degli impianti e 
messa in sicurezza della piscina delle terme di Brisighella 

300.000,00   

 

 
 

13. INTERVENTI OGGETTO DI RENDICONTAZIONE IN ITINERE O CONCLUSA SUI 
PROGRAMMI COMUNITARI (PUNTO 4, DELIBERA CIPESS N.2/2021) 
 

Non applicabile. 

 
14. VALUTAZIONE 

 
 

Il Programma FSC della Regione Emilia-Romagna prevede che le attività di valutazione siano svolte 
in raccordo con il Piano Unico della Valutazione per la Politica Regionale Unitaria, approvato in 
allegato al Documento Unico di Programmazione (DUP) e secondo le modalità previste dallo stesso 
Piano. Prevede altresì che le stesse attività siano realizzate con il supporto del Nucleo regionale di 
Valutazione Investimenti Pubblici, nonché finanziate tramite le risorse per l’assistenza tecnica 
individuate dal Piano Unico di valutazione a valere sul programma FSC.  
Nel corso della fine del 2023 si è attivata con il Nucleo regionale di valutazione degli investimenti 
pubblici in collaborazione Arter, una analisi valutativa di un pacchetto di progetti conclusi della 
precedente programmazione 2014-2020 così come era stato come presentato ed approvato nella 
prima seduta del CDS del 15 ottobre 2021. Si sottolinea che la valutazione si svolge attraverso 
interviste sulle best practices alle amministrazioni beneficiarie coinvolte (personale degli uffici 
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tecnici, rappresentanti locali) soprattutto nel merito della fruizione da parte della popolazione locale 
del progetto stesso. La focalizzazione è sugli impianti sportivi e sulle strutture del culturale 
riqualificate o costruite ex novo tramite anche le risorse FSC. 
 
 

15. SORVEGLIANZA  

 

Il Comitato di sorveglianza del PSC (in sostituzione del precedente Comitato di indirizzo e controllo 
per la gestione dell’Accordo) è stato istituto dalla Giunta regionale con delibera n. 1225 del 26 luglio 
2021 su proposta del Presidente della Giunta regionale, che lo presiede, per svolgere le funzioni di 
sorveglianza e attuazione del PSC. 

Esso è composto da membri con funzione deliberativa e membri con funzione consultiva, ai sensi 
della delibera Cipess quadro. Nello specifico, i membri deliberativi sono  

 Il Presidente della Giunta regionale o suo delegato;  
 Il Direttore della Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione, Istituzione – Autorità 

Responsabile;  
 Un rappresentante del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del 

Consiglio dei ministri;  
 Un rappresentante per l’Agenzia per la coesione territoriale;  
 Un rappresentante per il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Direzione 

Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali;  
 Un rappresentante per il Ministero della Transizione Ecologica – Direzione Generale per la 

Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo (CreSS);  
 Un rappresentante per il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale;  
 Il Responsabile della Direzione Generale Economia della conoscenza, del lavoro e 

dell’impresa della Regione Emilia-Romagna; 
 Il Responsabile della Direzione generale Cura del territorio e dell’ambiente della Regione 

Emilia-Romagna.  

I membri consultivi sono rappresentati dal partenariato economico e sociale del territorio regionale, 
le amministrazioni provinciali, alcune strutture regionali. 

Le attività del Comitato si concentrano nel favorire la corretta ed efficace esecuzione del programma, 
attraverso l’esame dei risultati dell’esecuzione in riferimento agli obiettivi prefissati; alla formulazione 
di proposte e alla valutazione di proposte di riprogrammazione degli interventi avanzate.  

Nel corso del 2023, in data 6 maggio è stata trasmessa la nota a firma del Presidente, relativa alla 
procedura di scritta, ai sensi dell’art.3 e 4 del Regolamento, del Comitato di sorveglianza del PSC. 

In tale occasione si è presenta la Relazione Annuale di Attuazione relativa al monitoraggio dell’anno 
2021 e si è preso atto dell’aggiornamento del “Sistema di Controllo e Gestione del piano Sviluppo e 
Coesione dell’Emilia-Romagna” e dei suoi allegati, ai sensi del punto 5 della Del. Cipess n. 2/2021, 
approvato con atto dirigenziale n.6553/2022. 

 
16. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO  

Le attività di monitoraggio riguardano essenzialmente il supporto alle direzioni generali coinvolte 
nell’attuazione dei progetti a valere sulle risorse FSC (ed ex FAS) in merito all’aggiornamento fisico, 
procedurale e finanziario dei progetti.  

Il Piano sviluppo e coesione della Regione Emilia-Romagna è registrato con codice 
PSCEMILROMAGNA. I progetti che hanno come riferimento la delibera Cipess n.79 del 2021 sono 
registrati con il codice programma PSCEMROMAG2021. 
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In continuità con le precedenti programmazioni FSC la Regione Emilia-Romagna per il monitoraggio 
degli interventi afferenti al PSC è adottato il Sistema Informativo Gestione Progetti (in breve anche 
SGP), sviluppato dall’Agenzia per la Coesione Territoriale. 

La raccolta e l’inserimento dei dati viene effettuata attraverso l’utilizzo di specifica scheda-progetto 
conforme al protocollo unitario di colloquio 2014-2020 definito dall’IGRUE. Il soggetto attuatore 
responsabile del progetto provvede alla compilazione periodica ed all’invio dell’apposita scheda al 
Responsabile dell’Intervento. I dati presenti nella scheda aggiornano lo stato di avanzamento degli 
impegni, dei pagamenti e delle attività previste dal crono-programma procedurale del singolo 
progetto.  

I dati relativi ai progetti FSC sono poi inviati al Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM) di IGRUE 
sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico. 

Più nello specifico è l’autorità di gestione dei programmi FSC detiene la centralità del processo, 
effettua le pre-validazione dei dati e la successiva validazione alla banca dati unitaria di IGRUE 

 

 
17. ATTIVITÀ DI CONTROLLO  

 

Il sistema dei controlli nell’ambito dell’attuazione degli interventi afferenti alla programmazione 14/20 
è disciplinato dal Sistema di Gestione e controllo approvato con atto dirigenziale n. 6553 del 
08/04/2022 e ss.mm.i. 

Il sistema individua le procedure da seguire e le attività di coordinamento nella realizzazione dei 
controlli di primo livello, ossia i controlli da esercitare in concomitanza con la gestione dell’intervento 
e diretti a verificare la corretta esecuzione delle operazioni unitamente alla descrizione delle modalità 
di esecuzione riguardanti i controlli di secondo livello.  
I controlli di primo livello sono organizzati e realizzati dai singoli Responsabili delle Linee di 
azione/area tematica rappresentati dalle DG regionali competenti per materia e ricomprendono sia 
gli interventi a regia regionale che a titolarità regionale. I controlli vertono sul rispetto 
dell’ammissibilità delle spese, sulla regolarità e completezza della documentazione trasmessa e 
sulla effettiva e regolare esecuzione delle operazioni. Si articolano poi in verifiche amministrative e 
di sistema, effettuate su base documentale per tutti i progetti finanziati e verifiche in loco, eseguite 
sia in fase di realizzazione che in fase di conclusione, su una parte delle operazioni selezionate a 
campione.  
 
 
17.1 Controlli in loco anno 2023 
 

A seguito del cessare definitivo dell’emergenza Covid-19, sono ripresi a novembre 2023 i controlli 
in loco effettuati tramite la società consortile Art-er. La prima struttura visitata da parte degli ispettori 
in data 30 novembre 2024 è stata la seguente: 

Data controllo in loco Codice 
strumento 

 

Soggetti 
beneficiari 
 

Codice 
Progetto 
 

Cup 
 

Titolo Progetto Contributo FSC € Iter procedurale 

30 novembre 2023 ERIS  
COMUNE DI 

RIO SALICETO 
ERIS50 I96C18000 

000006 

RISTRUTTURAZIONE 
CON 

MIGLIORAMENTO 
SISMICO PALESTRA 

COMUNALE 

318.889,00 CONCLUSO 

 

Gli esiti del controllo, vale a dire il verbale e la check list come da SIGECO, sono risultati regolari, 
acquisiti dall’Autorità Responsabile con protocollo 1220940.E del 06/12/2023. Seguirà inoltre per 
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tutto il 2024 l’attività di controllo in loco dei progetti campionati da Arter stesso e comunicati alla 
Regione tramite verbale protocollo n.0377270 del 20/05/2020 ad Oggetto: “Verbale del 4 maggio 
2020. Estrazione del campione degli interventi da sottoporre a verifica in loco nell’ambito del Piano 
operativo del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020” 

 

18. ASSISTENZA TECNICA  

Le attività di assistenza tecnica - ed in generale di coordinamento nell’ambito della gestione e 
attuazione degli interventi - sono state organizzate e gestite dalla Direzione Generale Risorse, 
Europa, Innovazione e Istituzioni. 

Per le attività di monitoraggio l’Autorità Responsabile si avvale del supporto della propria società in 
house Arter S. cons.pa. tramite attività affidate tramite il Piano delle Attività approvato di anno in 
anno. Nel 2023 l’assistenza tecnica è stata pianificata tramite Delibera di Giunta regionale n. 
606/2023 e la successiva integrazione DGR 735/2023. 
 
 

19. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ  

La Regione aggiorna sul sito internet Piano Sviluppo e Coesione (PSC) — Fondi europei e 
cooperazione internazionale (regione.emilia-romagna.it) la sezione “Monitoraggio e report sullo stato 
di avanzamento” prevedendo così la pubblicazione bimestrale dello stato di avanzamento del PSC 
14 20, con approfondimenti all’avanzamento fisico e procedurale degli interventi della 
programmazione di riferimento. 

Le pubblicazioni bimestrali sull’avanzamento della spesa sono proseguite anche per l’anno 2023. 

 

20. PROGETTI ESEMPLARI  

A seguire le schede progetto di alcuni interventi conclusi recentemente finanziati con le risorse 
del Fondo sviluppo e coesione. 

1) ERIS 24 - Palestra Morandi Castelvetro di Modena 
2) ERVS 21 - Teatro Comunale “Carlo Zampighi”  
3) ERQU 11 – Wellness park inclusivo via Curiel 
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Programma: FSC 2014/2020 

 Piano sviluppo e coesione della Regione Emilia-
Romagna (Delibera CIPESS n. 22/2021) 

Titolo progetto: Ampliamento della Palestra Morandi  

Regione: Emilia-Romagna 
Provincia interessata: Modena 
Comune interessato: Castelvetro di Modena 

CUP: C33E18000030006 
Codice progetto da monitoraggio: ERIS24 

Importo Finanziario: € 925.400,00 
FSC € 300.000,00 

Data inizio: 23/12/2022  Data fine effettiva: 18/10/2023 

Soggetto programmatore: Regione Emilia-Romagna 
Soggetto attuatore: Comune di Castelvetro Di Modena 

Soggetto destinatario: Comune di Castelvetro Di Modena 

L'intervento previsto era mirato a rinnovare l’esistente struttura della ‘Palestra Morandi’, una struttura 
collocata nel polo scolastico Comunale, posta ai piedi della collina sulla quale si sviluppa la parte 
storica del capoluogo comunale sede della pallavolo Castelvetrese e della società Volley Castelvetro 
A.s.d. oltre che ad essere la palestra utilizzata dalla scuola media A. Frank e dalla scuola primaria P. 
Levi. 
Tale intervento si era reso necessario in quanto si era constatata l’insufficienza del numero di 
spogliatoio e di servizi presenti all’interno della palestra “Morandi”, mettendo sempre a rischio gli eventi 
sportivi programmati e imposti dai vari calendari agonistici, a causa della sovrapposizione tra una 
pluralità di squadre. 
Inoltre, si era riscontrata una carenza dell’impianto di illuminazione a servizio della palestra, necessario 
al fine di renderla competitiva e fruibile per i vari utilizzi. 
Il progetto ha portato alla completa manutenzione dello stabile intervenendo sulla sistemazione 
generale impiantistica, in particolare al rifacimento della centrale termica, al riscaldamento del piano di 
gioco, agli impianti negli spogliatoi e a quelli di sicurezza. 
Considerando lo scopo iniziale del progetto, cioè l’ottenimento di una maggior capienza, si era deciso 
di adeguare la zona accoglienza realizzando una nuova e ampia zona in aderenza con quella esistente. 
A completamento del nuovo volume era stato poi realizzato un nuovo sistema fognario a servizio di 
essa, adeguando anche quello esistente. 
Si sono inoltre riorganizzati gli spazi utilizzati come deposito e locale tecnico completando il tutto con 
il rifacimento dell’area di gioco. 
Si è cercato anche di facilitare gli eventuali interventi futuri di manutenzione ordinaria e/o straordinaria 
realizzando una scala esterna in acciaio con gabbia di protezione per poter accedere alla copertura in 
tutta sicurezza al fine di permettere l’accesso ai macchinari. 
Per quanto riguarda invece l’impianto di illuminazione è stato completamente riammodernato facendo 
particolare attenzione al risparmio energetico, riqualificando l’intero fabbricato. 
 
La realizzazione del progetto ha permesso di incrementare il livello di sicurezza strutturale sismica e 
antincendio del fabbricato, migliorandone l’efficienza energetica, mantenendo la possibilità di fruibilità 
e funzionalità complessiva dell’impianto e dall’area anche per le persone con ridotta capacità motoria. 
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Tale intervento è teso all’ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi rilasciato da parte dei Vigili 
Del Fuoco. 
A corredo dei lavori previsti nel progetto si è inoltre provveduto al completamento delle finiture del 
piazzale esterno a ridosso dell’ampliamento ed alla palestra al fine di permette l’accessibilità e la 
fruibilità in sicurezza di tutto il polo sito a Castelvetro di Modena in Via Palona n°5. 
 
Il progetto e di conseguenza tutte le lavorazioni si sono sviluppate in due stralci aventi diversi sviluppi 
temporali: il primo stralcio è iniziato dalla data di consegna lavori, precisamente il 01/07/2019, e si è 
concluso il 29/08/2019; invece la consegna dei lavori del II stralcio è stata effettuata il 23/12/2022 e si 
sono conclusi il 18/10/2023. 
L’importo risulta essere di € 925,400,00 suddivisi tra € 86.400,00 nel primo stralcio e di € 839.000,00 
per il secondo stralcio. 
 
L’intervento ha portato alla riqualificazione totale del fabbricato garantendo l’utilizzo al pieno delle 
potenzialità dell’edificio pre-esistente in tutte le stagioni permettendo di pianificare e realizzare oltre al 
normale svolgimento delle attività ordinarie anche la capacità di ospitare eventi sportivi programmati 
avente una pluralità di squadre. 
 
Benefici: 

 Soddisfacimento esigenze pallavolo Castelvetrese e della società Volley Castelvetro A.s.d.; 
 Adeguamento alle norme di abbattimento delle barriere architettoniche; 
 Adeguamento alle norme di Prevenzioni incendi; 
 Adeguamento alle norme in materia Sismica e strutturale(zona ampliamento); 
 Contenimento consumi energetici; 
 Adeguamento dell’impianto fognario; 
 Miglior fruibilità e organizzazione dei locali interni; 
 Realizzazione di uno spazio polifunzionale. 
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Programma: FSC 2014/2020 

 Piano sviluppo e coesione della Regione Emilia-
Romagna (Delibera CIPESS n. 22/2021) 

Titolo progetto: Restauro, riqualificazione del Teatro Comunale “Carlo Zampighi” di 
Galeata ed acquisto attrezzature tecnologiche. 

Regione: Emilia-Romagna 
Provincia interessata: Forlì-Cesena 
Comune interessato: Galeata 

CUP: G83F18000046006 
Codice monitoraggio: ERVS21 
 

Importo Finanziario: € 136.797,80 
FSC € 65.000,00 

Data inizio: 12/02/2019  Data fine effettiva: 21/12/2020 

Soggetto programmatore: Regione Emilia-Romagna 
Soggetto attuatore: Comune di Galeata 

Soggetto destinatario: Comune di Galeata 

L'intervento previsto era mirato a restituire alla fruizione dell’intera popolazione di Galeata e dei 
Comuni limitrofi, il piccolo gioiello in stile Liberty costituito dal Teatro Comunale cittadino, 
appartenente al circuito dei teatri storici della Provincia di Forlì-Cesena e bene culturale vincolato 
“ipso iure” ai sensi del D.lgs 42/2004, che costituisce l’unico contenitore di eventi culturali della 
comunità. 
Il progetto ha consentito: 
-il restauro dei prospetti del fabbricato mediante la ritinteggiatura delle facciate comprese le cornici; 
-la tinteggiatura interna dei locali con restauro degli stucchi di notevole pregio; 
-il restauro delle lapidi in marmo di fine Ottocento che abbelliscono la facciata restituendo la 
memoria della storia del Risorgimento e delle figure di spicco del territorio che si sono distinte nelle 
vicende dell’unità d’Italia; 
-la realizzazione della linea vita sui manti di copertura, ai sensi delle vigenti norme in materia; 
- il rifacimento di tutte le parti in pietra esterne al fabbricato e il rifacimento della scalinata di 
ingresso in pietra arenaria; 
-l’adeguamento alle norme di sicurezza inerenti alle linee audio palco- regia; 
-l’efficientamento energetico tramite la sostituzione delle lampade alogene con quelle a led. 
-l’acquisto di strumenti ed attrezzature tecniche; 
La realizzazione del progetto ha permesso di incrementare il livello di sicurezza strutturale 
antincendio, migliorare l’efficienza energetica del fabbricato e garantire le condizioni di fruibilità e 
funzionalità complessiva degli impianti elettrici ed audio. 
Esso ha quindi portato alla riqualificazione totale del fabbricato garantendo l’utilizzo al pieno delle 
potenzialità dell’edificio preesistente, permettendo di pianificare e realizzare oltre alle rassegne 
che annualmente vi si svolgono anche  altre attività soprattutto in campo musicale, diversificando 
così la programmazione in modo da raggiungere anche target diversi rispetto a quelli già 
consolidati  soprattutto quelli dei  giovani e delle famiglie. 
 
A corredo dei lavori previsti nel progetto si è inoltre provveduto, con risorse integrative, all’acquisto 
di strumentazioni tecnologiche necessarie a garantire la piena funzionalità della struttura. 
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Benefici: 
 Restauro di un Bene Culturale vincolato “ipso iure” ai sensi del D.lgs 42/2004, parte 

integrante del patrimonio storico ed architettonico  della città di Galeata e del territorio, 
attrattore culturale e turistico di grande pregio; 

 Soddisfacimento esigenze di target di utenti diversificati rispetto al pubblico già consolidato 
costituito dai giovani e dalle famiglie; 

 Adeguamento alle norme di Prevenzioni incendi; 
 Adeguamento alle norme in materia Sismica e strutturale; 
 Contenimento consumi energetici (il nuovo volume risulta essere in classe energetica A1 

– APE del 24/05/2022); 
 Ammodernamento delle attrezzature tecniche. 
 Restauro degli elementi lapidei della facciata che raccontano  le vicende risorgimentali del 

territorio restituendo ai cittadini una parte importante della propria storia. 
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Programma: FSC 2014/2020 

 Piano sviluppo e coesione della Regione Emilia-
Romagna (Delibera CIPESS n. 22/2021) 

Intervento di riqualificazione dell’impianto sportivo di via Curiel – realizzazione 
“wellness park” inclusivo  

 

Regione: Emilia-Romagna 
Provincia interessata: Forlì-Cesena 
Comune interessato: Gambettola 

CUP: H92H22000090006 
 

Importo Finanziario: € 334.000,00 
FSC € 300.000,00 

Data inizio: 21/07/2023  Data fine effettiva: 11/01/2024 

Soggetto programmatore: Regione Emilia-Romagna 
Soggetto attuatore: Comune di Gambettola 

Soggetto destinatario: Comune di Gambettola 

Il presente progetto mirava alla riqualificazione di un primo ambito dell’impianto sportivo di 
Via Curiel mediante la realizzazione del “wellness park” inclusivo, con uno schema di 
percorsi pedonali ispirati a piste d’atletica che rendono l’intera area di progetto un lungo 
percorso pedonale tra i vari ambiti caratterizzati da funzioni specifiche sportive, ludiche, 
civiche in genere. 
L’impianto sportivo è composto da due campi da calcio (di cui uno in erba sintetica), due 
campi da tennis (con copertura invernale), un impianto coperto polivalente (beach, 
calcetto...) e relativi servizi, e con la realizzazione del “wellness park” inclusivo si è costituito 
un impianto di interesse sovracomunale per la varietà dell’offerta sportiva, ludica, ricreativa 
e di movimento benessere. 
All’interno di un tessuto definito come quello esistente, una riqualificazione di questi spazi 
rappresenta una opportunità unica per creare un elemento eccezionale nel sistema urbano 
della città di Gambettola e delle frazioni limitrofe dei comuni confinanti. La conversione di 
spazi scarsamente utilizzati in spazi per la comunità può essere letta come l’occasione di 
trovare un nuovo polo urbano, un polmone verde e spazio pubblico per la città e per i comuni 
confinanti. 
Con la realizzazione di questo schema di percorsi pedonali, gli utenti potranno godere di 
una superficie aperta e innovativa, fruibile per attività ludiche, ricreative, sportive, in un mix 
funzionale che offre la possibilità di rendere quest’area un polo urbano e ricco di vita per 
molte ore della giornata. La risultante di questo nuovo layout progettuale è la creazione di 
una chiara gerarchia di spazi, per porre rimedio al problema maggioritario attualmente 
pressante l’area, ovvero una innumerevole quantità di spazi indecisi, in disuso o nel 
peggiore dei casi totalmente abbandonati senza una chiara funzione o utilità. 
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Nascono così nuove opportunità, nuove aree dove sostare, godersi il rinnovato spazio 
verde, fare attività fisica, ricreativa o semplicemente condividere e socializzare. Ne sono 
esempi principali, la nuova aiuola ricca di specie arbustive rigogliose e colorate, nella zona 
dell’ingresso in prossimità della pensilina, dove la nuova definizione delle piste porta 
l’occasione per un elemento di valore estetico e tecnologico, attrattivo per tutti. E il 
medesimo principio si applica all’area antistante il campo di calcio in erba, prima in totale 
disuso e senza una effettiva utilità, che è diventato una nuova area naturale ‘wellness’ tra i 
percorsi pedonali, dove poter effettuare attività sportive e ludiche in totale autonomia e 
libertà. È questo l’ingresso principale all’area, è questo l’inizio di percorso peripatetico, 
sportivo ma anche rilassante dove ogni utente potrà liberamente allenarsi o semplicemente 
passeggiare vivendo e percorrendo l’intera area del centro sportivo. La pista sarà anche 
didattica grazie ad un gioco di grafiche e street print che porteranno ironia, informazione e 
cultura nel percorso. 
 
Benefici: 
1. Sistema più ordinato e strutturato dal punto di vista degli accessi e della gestione dei vari 
flussi di utenza; 
2. Sistema più aperto ed inclusivo, atto ad accogliere diversi tipi di utenza nelle diverse fasi 
della giornata e nei diversi periodi dell’anno a garanzia di una rigenerazione urbana che 
possa essere socialmente vissuta, funzionante; 
3. Sistema rigenerato esteticamente capace quindi di poter diventare vero e proprio 
landmark iconico per il paese e più in generale per l’intera area vasta provinciale; 
4. Sistema rigenerato ambientalmente grazie all’introduzione di un’importante sistema verde 
con tappeti erbosi, specie vegetali basse arbustive e specie vegetali d’alto fusto per portare 
ombreggiamenti e benessere psico-fisico, termico-ambientale con l’utilizzo del solo sistema 
naturale. 
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