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RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO DI ATTUAZIONE PIANO 

OPERATIVO FSC 2014-2020 
 

(punto 2.b Delibera CIPE 25/2016 e punto A.1 Circolare 1/2017) 
 
       ELEMENTI IDENTIFICATIVI DEL PIANO 

 
ID Codice Piano 2018POFSCEMROM 

Titolo del Piano Piano Operativo 
territoriale 

Delibera CIPE di 
assegnazione 
risorse 

Del. Cipe n.76/2017 

Amministrazione di 
Riferimento 

Regione Emilia-
Romagna 

 
QUADRO DELLA PROGRAMMAZIONE 
Con Delibera n.76 del 7 agosto 2017 il Cipe ha 
destinato alla Regione Emilia-Romagna, a 
completamento dei Programmi operativi 
ministeriali, risorse per 55 milioni di euro per 
l’attuazione di interventi strategici in materia di 
edilizia scolastica e universitaria, qualificazione 
di impianti sportivi, valorizzazione delle sedi di 
Spettacolo, dei beni e del Patrimonio culturale. 
Gli interventi individuati e approvati dalla 
suddetta Delibera Cipe costituiscono il Piano 
Operativo della Regione Emilia- Romagna. 
In data 16 settembre 2017 è stato sottoscritto l 
’Accordo di Programma (in seguito Accordo) 
tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la 
Regione Emilia-Romagna e la Città 
Metropolitana di Bologna1 “Interventi per lo 
sviluppo economico, la coesione sociale e 
territoriale della regione Emilia- Romagna". 
L’Accordo individua le Linee di Sviluppo 
strategiche ed i principali ambiti di intervento 
coerenti con le aree tematiche individuate per 
la programmazione del Fondo per lo Sviluppo e 
la Coesione, così come definite nell’ambito della 
Delibera CIPE n. 25/2016. 
Nell’Accordo sono ricompresi sia gli interventi 
afferenti al piano Operativo della Regione 
Emilia-Romagna (in seguito Piano) approvato 
con delibera Cipe n.76/2017 sia gli interventi dei 
Piani Operativi di competenza delle 
Amministrazioni Centrali (PO Infrastrutture 
approvato con delibera Cipe n.54/2016 e PO 
Ambiente approvato con delibera Cipe 
n.55/2016) e ancora gli interventi inseriti nel 

 
1 Approvato con delibera di giunta regionale n. 1325 del 11/09/2017 

Piano stralcio “Cultura e Turismo” (approvato 
con delibera Cipe n.3/2016), gli interventi 
relativi all’Accordo quadro per lo sviluppo della 
Banda Ultra Larga sul territorio nazionale ed 
infine gli interventi inseriti nell’Accordo per la 
mitigazione del rischio idrogeologico 
individuato con DPCM 15 settembre 2015. 
 
 
DEFINIZIONE DELLA GOVERNANCE DEL 
PIANO 
 

Responsabile 
Regionale Unico per 
l’attuazione del Piano 
(Autorità di Gestione 
del Piano) 

Francesco Raphael 
Frieri Direttore 
Generale DG Risorse, 
Europa, Innovazione e 
Istituzioni 

Comitato di Indirizzo 
e controllo 

Istituito 

Organismo di 
Certificazione 

DGR n.2143/2018 

 
Si.Ge.Co 

Approvato con Atto 
dirigenziale n. 23640 
del 20/12/2019 

Monitoraggio 

Inserimento delle 
informazioni in BDU: 
 
avviato SI 
allineato con lo stato 
di attuazione SI 

 
Con Delibera di Giunta regionale n.2143/2018 è 
stato designato l’Organismo di certificazione, 
autorità abilitata a richiedere i pagamenti FSC. 
L’organismo individuato è Agrea. Con lo stesso 
atto è stata individuata la Direzione Generale 
Economia della conoscenza, del lavoro e 
dell’impresa quale direzione competente 
nell’attuazione delle linee di azione del Piano e 
individuato infine il Comitato Fondi, già 
esistente, come sede e per attuare il raccordo 
ed il coordinamento di tutti i piani operativi 
finanziati con risorse FSC e ricompresi 
nell’accordo di programma. 
Allo stesso tempo si è preso atto della nomina 
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del Rappresentante regionale unico per 
l’attuazione dell’Accordo (RUA) individuato nel 
Direttore Frieri, nomina avvenuta nella seduta 
del comitato di indirizzo e controllo tenutosi in 
data 13.04.2018. 
A seguito di alcune modifiche riguardanti la 
sostituzione di un intervento più altre modifiche 
di tipo non sostanziale, proposte dalla Regione 
al Dipartimento per le politiche di coesione e da 
questi approvate, si è proceduto con il prendere 
atto del piano aggiornato. 
Con Delibera di Giunta regionale n.1691/2019 è 
stato designato l’Organismo per l’esecuzione 
dei controlli in loco, individuato in ART-ER, 

SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI. 
Il Si.Ge.Co. - redatto in conformità con le “Linee 
guida per le attività di verifica sui fondi FSC 
2014- 2020” del 4 maggio 2017 adottate dal 
Nucleo di Verifica e Controllo – Settore 
“Autorità di audit e verifiche” (di seguito, 
NUVEC SAV) – è stato definitivamente 
approvato con Atto dirigenziale n. 23640 del 
20/12/2019 a seguito del rapporto definitivo 
della verifica preliminare di adeguatezza del 
Si.Ge.Co del Piano Operativo territoriale FSC 
2014-2020 della Regione Emilia-Romagna 
trasmesso dal NUVEC con nota prot. AlCT 
20410 del 17-12-20
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DISTRIBUZIONE TERRITORIALE FSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IS01 Comune Di 
Argelato 

IS15 Comune Di 
Santa Sofia 

IS29 Comune Di 
Montefiori
no 

IS43 Comune Di 
Alseno 

IS57 Comune Di 
Correggio 

IS71 Comune Di 
Sissa Trecasali 
 

VS13 Unione 
Romagna 
Faentina 

VS27 Comune Di 
Zocca 

ES09 Provincia 
Di Ferrara 

IS02 Comune Di 
Dozza 

IS16 Comune Di 
Mercato 
Saraceno 

IS30 Comune Di 
Bomporto 

IS44 Comune Di 
Piacenza 

IS58 Comune Di 
Bibbiano 

IS72 Comune Di 
Lizzano In 
Belvedere 

VS14 Fondazione 
Teatro 
Comunale  
Di Bologna 

VS28 Comune Di 
Piacenza 

ES10 Provincia 
Di Forlì-
Cesena 

IS03 Comune Di 
Alto Reno 
Terme 

IS17 Comune Di 
San Mauro 
Pascoli 

IS31 Comune Di 
Fidenza 

IS45 Comune Di 
Mercato 
Saraceno 

IS59 Comune Di 
Bagnolo In 
Piano 

VS01 Comune Di 
Mercato 
Saraceno 

VS15 Comune Di 
Riolo 
Terme 

VS29 Fondazione 
Ravenna 
Manifestazi
oni 

ES11 Provincia 
Di Bologna  

IS04 Comune Di 
San Giorgio 
Di Piano 

IS18 Comune Di 
Forli' 

IS32 Comune Di 
Solignano 

IS46 Comune Di 
Parma 

IS60 Comune Di 
Viano 

VS02 Comune Di 
Parma 

VS16 Comune Di 
Bagnacaval
lo 

VS30 Comune Di 
Rio Saliceto 

ES12 Provincia 
Di Bologna 

IS05 Comune Di 
Casalecchio 
Di Reno 

IS19 Comune Di 
Predappio 

IS33 Comune Di 
Neviano 
Degli 
Arduini 

IS47 Comune Di 
Fiorenzuola 
D'arda 

IS61 Comune Di 
Montescudo - 
Monte 
Colombo 

VS03 Comune Di 
Fiorenzuola 
D'arda 

VS17 Comune Di 
Comacchio 

VS31 Comune Di 
Sant’ilario 
D' Enza 

EU01 Provincia 
Di Bologna 

IS06 Comune Di 
Medicina 

IS20 Comune Di 
Spilambert
o 

IS34 Comune Di 
Salsomaggi
ore Terme 

IS48 Comune Di 
Concordia 
Sulla Secchia 

IS62 Comune Di 
Cattolica 

VS04 Comune Di 
Concordia 
Sulla Secchia 

VS18 Comune Di 
Meldola 

VS32 Comune Di 
Novafeltria 

EU02 Provincia 
Di Reggio 
Emilia 

IS07 Comune Di 
Castiglione 
Dei Pepoli 

IS21 Comune Di 
Pavullo Nel 
Frignano 

IS35 Comune Di 
Fontanellat
o 

IS49 Fondazione 
Teatro Regio 
Di Parma 

IS63 Comune Di 
Talamello 

VS05 Fondazione 
Teatro Regio 
Di Parma 

VS19 Comune Di 
Ravarino 

ES01 Provincia 
Di Modena 

EU03 Provincia 
Di Parma 

IS08 Comune Di 
San Lazzaro 
Di Savena 

IS22 Comune Di 
Maranello 

IS36 Comune Di 
Fontevivo 

IS50 Comune Di 
Rio Saliceto 

IS64 Comune Di 
Rimini 

VS06 Comune Di 
Modena 

VS20 Comune Di 
Forlimpopo
li 

ES02 Provincia 
Di Modena 

PC01 Provincia 
Di Modena  

IS09 Comune Di 
Ferrara 

IS23 Comune Di 
Zocca 

IS37 Comune Di 
Corniglio 

IS51 Comune Di 
Castellarano 

IS65 Comune Di 
Santarcangelo 
Di Romagna 

VS07 Comune Di 
Civitella Di 
Romagna 

VS21 Comune Di 
Galeata 

ES03 Provincia 
Di Modena 

    

IS10 Comune Di 
Portomaggi
ore 

IS24 Comune Di 
Castelvetro 
Di Modena 

IS38 Comune Di 
Torrile 

IS52 Comune Di 
Albinea 

IS66 Comune Di 
Imola 

VS08 Fondazione I 
Teatri Di 
Reggio Emilia 

VS22 Comune Di 
Casola 
Valsenio 

ES04 Provincia 
Di Reggio 
Emilia 

    

IS11 Comune Di 
Comacchio 

IS25 Comune Di 
Fiorano 
Modenese 

IS39 Comune Di 
Traversetol
o 

IS53 Comune Di 
Gualtieri 

IS67 Comune Di 
Vernasca 

VS09  Ravenna 
Teatro Soc. 
Coop. 

VS23 A.T.E.R. 
Associazion
e Teatrale 
Emilia-
Romagna 

ES05 
 

Provincia 
Di Parma 

  

IS12 Comune Di 
Castrocaro 
Terme e 
Terra del 
Sole 

IS26 Comune Di 
Modena 

IS40 Comune Di 
Busseto 

IS54 Comune Di 
Casina 

IS68 Comune Di 
San Giorgio 
Piacentino 

VS10 Comune Di 
Lugo 

VS24 Comune Di 
Montefiore 
Conca 

ES06 Provincia 
Di Rimini 

  

IS13 Comune Di 
Sarsina 

IS27 Comune Di 
Vignola 

IS41 Comune Di 
Sala 
Baganza 

IS55 Comune Di 
Novellara 

IS69 Comune Di 
Cadelbosco Di 
Sopra 

VS11 Comune Di 
Luzzara 

VS25 Associazion
e"Santarca
ngelo Dei 
Teatri" 
Rimini 

ES07 Provincia 
Di Piacenza 

  

IS14 Comune Di 
Cesenatico 

IS28 Comune Di 
Guiglia 

IS42 Comune Di 
Castelvetro 
Piacentino 

IS56 Comune Di 
San Martino 
In Rio 

IS70 Comune Di 
Marzabotto 

VS12 Comune Di 
Pontenure 

VS26 Comune Di 
Ferrara 

ES08 Provincia 
Di Ravenna 

  

Tabella 1 Avanzamento finanziario al 31.12.2019 Impianti spor tiv i 
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Impianti
sportivi

Valorizzazione
spettacolo

Edilizia
Scolastica

Edilizia
universitaria

Patrimonio
cuturale

72 32 12 3 1

23.183.444,61 €

4.653.202,24 €

19.700.000,00 €

7.000.000,00 €

3.000.000,00 €

Impianti
sportivi

Valorizzazione
spettacolo

Edilizia
Scolastica

Edilizia
universitaria

Patrimonio
cuturale

51 15 11 3 1

18.491.022,44 €

3.434.844,73 €

17.584.000,00 €

7.000.000,00 €

Figura 1 - Dati caricati in SGP AL 31.12.2019 Figura 2 - Progetti monitorati su SGP al 31.12.2019 

1. STATO GENERALE DI ATTUAZIONE DEL PIANO AL 31.12.2019 
sul Sistema Gestione Progetti (SGP) 

 
Il caricamento dei progetti in SGP è stato avviato all’inizio del 2019.  
Il primo inserimento dei dati nel sistema di gestione ha riguardato i progetti volti alla qualificazione e al 
miglioramento del patrimonio Impiantistico Sportivo (ERIS), tale linea d’azione ha finanziato con risorse FSC2 pari 
a 20M€, 72 progetti, nel mese di marzo 2019 è avvenuta la prima validazione in Banca dati Unitaria (BDU) di 
IGRUE. Nello stesso periodo si è proceduto altresì al caricamento dei progetti relativi agli interventi di 
Valorizzazione e Spettacolo (ERVS), tale linea ha finanziato con risorse FSC pari a 5M€, 32 progetti, i dati 
comunicati dai beneficiari al 30 aprile e sono stati validati nel maggio 2019 nella Banca dati Unitaria (BDU) di 
IGRUE. Successivamente si è proceduto con il caricamento dei progetti di Edilizia Scolastica (ERES), linea che 
ha finanziato con risorse FSC pari a 20M€, 12 progetti, i dati comunicati dai beneficiari al 30 giugno, sono stati 
validati nel luglio 2019 in Banca dati Unitaria (BDU) di IGRUE. Nello stesso mese di luglio, si è proceduto con il 
caricamento dei progetti di Edilizia Universitaria (EREU) e Patrimonio Culturale (ERPC), con tali linee di azione 
sono stati finanziati rispettivamente, con risorse FSC, 3 progetti per Edilizia Universitaria pari a 7M€ e 1 progetto 
per patrimonio culturale pari a 3M€. La prima validazione nella Banca dati Unitaria (BDU) di IGRUE, dei dati 
comunicati dai beneficiari al 31 agosto, per i progetti a valere su queste linee di azione è avvenuta nel settembre 
2019. 
 
Al 31.12.2019 tutti i 120 progetti finanziati con risorse FSC sono stati inseriti in SGP (vedesi Figura1), di questi 
120 progetti, alla stessa data del 31.12, sono 81 i progetti monitorati (vedesi Figura2), in dettaglio i progetti, sono: 
51 di Impiantistica Sportiva, 15 di Valorizzazione e Spettacolo, 11 di Edilizia Scolastica, 3 di Edilizia Universitaria e 
1 per il Patrimonio Culturale.  
(Per progetti monitorati si fa riferimento agli interventi che hanno comunicato il set minimo di dati utili alla 
validazione in BDU e che hanno inviato l’aggiornamento dei dati ad ogni bimestre di monitoraggio3). 
La Regione Emilia-Romagna al 31.12.2019 ha impegnato risorse per 43,2 M€ pari a circa l’80 del totale dei 
finanziamenti FSC (55M€) assegnati con la delibera Cipe n.76/2017. 
 
 
 
  
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Fonte: Sistema Gestione Progetti (SGP)                        Fonte: Sistema Gestione Progetti (SGP)  

 
 

 
2 Con delibera Cipe 76/2017 sono stati finanziati tutte e 5 le linee di azione (Impianti Sportivi, Valorizzazione Spettacolo, Edilizia Scolastica, Edilizia 
Universitaria, Patrimonio Culturale) per una dotazione finanziaria complessiva di 55M€.  
3 Circolare n.10 del 28 febbraio 2017del ministero dell’economia e delle finanze  

3.000.000,00 € 
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2. STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO PER SINGOLA LINEA 
D’AZIONE AL 31.12.2019 

 
L’attuazione e la gestione degli interventi afferenti alle diverse linee di azione del Piano è stata svolta dalla 
Direzione Generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell’impresa attraverso i Servizi competenti in 
materia, in qualità di referenti responsabili per l’attuazione e gestione delle linee di azione individuate.  

 
2.1 Qualificazione Impianti Sportivi 
 
La Giunta regionale ha finalizzato l’utilizzo delle risorse FSC, pari a euro 20.000.000,00, alla riqualificazione del 
patrimonio dell’impiantistica sportiva regionale. L’obiettivo è stato perseguito con l’approvazione del bando di cui 
alla DGR n. 1944/2017 riguardante la presentazione da parte degli enti locali di progetti volti alla qualificazione e 
al miglioramento del patrimonio impiantistico sportivo regionale. Con determina n. 14613/2018 sono state 
impegnate le risorse per finanziare un totale di 88 progetti, di cui 65 finanziati con risorse FSC a partire dal 2019. 
Con successiva DGR 1630/2018 sono state impegnate ulteriori risorse FSC a partire dal 2019 per ulteriori 6 
progetti, su un totale di 9 finanziati. Con DGR 381/2019 si è poi provveduto ad impegnare ulteriori risorse per 35 
progetti, di cui 1 progetto finanziato parzialmente con risorse FSC e con assegnazione a partire dal 2020. 
Successivamente con DGR 658/2019 sono stati impegnate ulteriori risorse per 9 progetti sui quali non è prevista 
l’assegnazione di risorse FSC. 
Complessivamente sono stati finanziati 141 progetti di cui 72 a valere su risorse FSC.  
 
Tabella 1 Avanzamento finanziario al 31.12.2019 Impianti sportivi 

Impianti Sportivi 

Interventi monitorati Contributo FSC* Altre fonti di 
finanziamento 

Impegni Pagamenti 

51 18.491.022,44 € 59.406.156,03 € 20.541.065,81 € 9.276.548,05 € 

Fonte: Sistema Gestione Progetti (SGP) versione 31.12.2019  
*  sono ricompresi nel dato anche le risorse regionali  
 
Al 31.12.2019 su SGP dei 72 progetti finanziati dal FSC per gli Impianti Sportivi (51) sono stati monitorati e inviati 
alla Banca Dati Unitaria IGRUE. Alla stessa data gli impegni degli interventi ammontano a 20.541.065,81 €, mentre 
i pagamenti sono pari a 9.276.548,05 €.  
 
Tabella 2 Avanzamento procedurale al 31.12.2019 Impianti Sportivi 

Iter Procedurale N. di interventi FSC* 
Studio di fattibilità 11 1.306.997,57 € 
Progettazione Preliminare  4 1.309.100,00 € 
Progettazione Definitiva  3 680.000,00 € 
Progettazione Esecutiva  14 7.703.514,59 € 
Definizione e stipula contratto  1 88.000,00 € 
Esecuzione Lavori  33 10.278.588,78 € 
Funzionalità  6 1.817.243,67 € 
 72 23.183.444,61 € 

Fonte: Sistema Gestione Progetti (SGP) versione 31.12.2019 
* sono ricompresi nel dato anche le risorse regionali  
 
Con riferimento all’iter procedurale 6 progetti sono nella fase conclusiva dell’intervento e hanno terminato i lavori, 
33 sono nella fase di esecuzione dei lavori,1 definizione e stipula contratto 14 nella progettazione esecutiva. Mentre 
un minore numero di progetti sono nelle fasi iniziali della progettazione.  
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2.2 Qualificazione e innovazione del patrimonio teatrale, musicale e 
artistico (ai sensi della L.R. 13/99)  
 
Le risorse FSC previste per questa linea di azione ammontano a 5 milioni di euro. Con DRG 500/2018 è stato 
predisposto l’avviso; con DGR 1575/2018 l’approvazione della graduatoria e la quantificazione contributi. Il 
provvedimento prevede l’ammissione a contributo di 35 progetti di cui 
32 vengono finanziati con risorse FSC, mentre 3 solo con risorse regionali. Con Determina Dirigenziale 
20379/2018 si è predisposta l’assegnazione e concessione di tutti i contributi ma con impegno di risorse solo per 
l’anno 2018 e solo delle risorse regionali. Con successiva Determina Dirigenziale 4562/2019 si è provveduto 
all’impegno di spesa per gli anni 2019-20-21 dei contributi già concessi (risorse FSC). Per quanto alla fase di 
attuazione dei progetti la definizione temporale nell’allocazione delle risorse programmata rispettivamente nel 
2019 per la linea delle sedi dello spettacolo e nel 2021 per la valorizzazione del patrimonio culturale fanno sì che 
i progetti siano attualmente per lo più in fase di progettazione preliminare e /o esecutiva. Sette progetti sono in 
fase di esecuzione lavori. 
 
Tabella 3 Avanzamento finanziario al 31.12.2019 Valorizzazione e Spettacolo 

Valorizzazione e Spettacolo 

Interventi 
monitorati 

Contributo FSC Regione Altre fonti di 
finanziamento 

Impegni Pagamenti 

15 3.434.844,73 € 794.609,98 € 4.237.574,99 € 2.909.134,16 € 1.215.922,36 € 

Fonte: Sistema Gestione Progetti (SGP) versione 31.12.2019  
*  sono ricompresi nel dato anche le risorse regionali 

 
Al 31.12.2019 su SGP dei 32 progetti finanziati dal FSC per la Valorizzazione e lo Spettacolo (15) sono stati 
monitorati e inviati alla Banca Dati Unitaria IGRUE. Alla stessa data gli impegni degli interventi ammontano a 
2.909.134,16 €, mentre i pagamenti sono pari a 1.215.922,36 €. 
 
Tabella 4 Avanzamento procedurale al 31.12.2019 Valorizzazione e spettacolo  

Iter Procedurale N. di interventi FSC 
Studio di fattibilità 6 388.216,56 € 
Progettazione Preliminare  1 65.000,00 € 
Progettazione Definitiva  1 500.000,00 € 
Progettazione Esecutiva  8 1.927.055,40 € 
Definizione e stipula contratto  1 66.729,10 € 
Esecuzione Lavori  11 1.562.763,80 € 
Funzionalità  4 143.437,38 € 
 32 4.653.202,24 € 

Fonte: Sistema Gestione Progetti (SGP) versione 31.12.2019 
 
Con riferimento all’iter procedurale 6 progetti sono nella fase conclusiva dell’intervento e hanno terminato i 
lavori, 33 sono nella fase di esecuzione dei lavori,1 definizione e stipula contratto 14 nella progettazione 
esecutiva. Mentre un minore numero di progetti sono nelle fasi iniziali della progettazione. 
 

2.3 Interventi di Edilizia Scolastica 
 
Con le Deliberazioni dell’Assemblea Legislativa n.64/2016 e 100/2016 si definiscono i criteri e le modalità di 
presentazione delle programmazioni provinciali, individuando per ciascuna Provincia/Città metropolitana la quota 
di risorse spettanti sui 20 milioni di fondi FSC. Con successiva Deliberazione di Giunta regionale n. 382/2019 viene 
approvato il piano regionale di edilizia scolastica e di assegnazione risorse FSC e con successiva Determinazione 
dirigenziale n. 6510/2019 si provvede alla concessione dei contributi e impegno delle risorse. Gli interventi 
ammessi riguardano la qualificazione del sistema scolastico regionale con riferimento alle scuole secondarie di II 
grado; in particolare si tratta di 12 progetti dislocati sul territorio regionale per lo più interessati da progetti di 
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ampliamento/ristrutturazione degli edifici scolastici esistenti, in alcuni casi di costruzione di nuovi edifici per 
apertura nuova sede, ed in altri si provvede all’adeguamento sismico e messa in sicurezza degli edifici scolastici. 
Si segnala in particolare che per quanto ai progetti candidati dalle Province/Città Metropolitana di Bologna questi 
sono finalizzati: 
1) al soddisfacimento del fabbisogno documentato di aule conseguente all’aumento della popolazione scolastica; 
2) all’adeguamento degli edifici alle nuove esigenze della scuola e ai processi di riforma degli ordinamenti e dei 

programmi; 
3) alla razionalizzazione distributiva della rete scolastica sul territorio. 
 
Tabella 5 Avanzamento finanziario al 31.12.2019 Edilizia Scolastica 

Fonte: Sistema Gestione Progetti (SGP) versione 31.12.2019  
*  sono ricompresi nel dato anche le risorse Provinciali 
 
Al 31.12.2019 su SGP dei 12 progetti finanziati dal FSC per l’Edilizia Scolastica (11) sono stati monitorati e inviati 
alla Banca Dati Unitaria IGRUE. Alla stessa data gli impegni degli interventi ammontano a 4.001.531,53 €, mentre 
i pagamenti sono pari a 1.990.137,63 € 
 
Tabella 6 Avanzamento procedurale al 31.12.2019 Edilizia Scolastica 

Iter Procedurale N. di interventi FSC 

Studio di fattibilità 0   
Progettazione Preliminare  1 2.116.000,00 € 

Progettazione Definitiva  4 6.644.000,00 € 
Progettazione Esecutiva  1 1.670.000,00 € 

Definizione e stipula contratto  0   
Esecuzione Lavori  6 9.270.000,00 € 
Funzionalità   0   
  12 19.700.000,00 € 

Fonte: Sistema Gestione Progetti (SGP) versione 31.12.2019 
 
Per quanto riguarda Con riguarda l’iter procedurale 6 progetti sono nella fase di esecuzione dei lavori,1 nella 
progettazione esecutiva. Mentre un minore numero di progetti sono nelle fasi iniziali della progettazione. 
 

2.4 Edilizia Universitaria 
 
Le deliberazioni dell’Assemblea Legislativa regionale nn. 39/2015 e 211/2019 che, in attuazione della L.R n. 
15/2007, approvano il Piano regionale degli interventi e dei servizi per il diritto allo studio universitario e l’alta 
formazione rispettivamente per il triennio 2016-2018 e 2019-2021 identificano nei servizi abitativi un importante 
fattore delle politiche regionali per attuare una compiuta integrazione tra tutti gli attori del sistema regionale al fine 
di realizzare il consolidamento e lo sviluppo dei servizi abitativi che accompagnano i piani delle Università. 
Complessivamente i progetti in questo ambito sono tre. Ai fini della candidatura al bando statale del 2017 ex L. 
338/2000, la Regione con DGR 524/2017 ha previsto l’assegnazione di risorse FSC pari a sette milioni di euro. I 
progetti (San Francesco a Parma, Villa Marchi a Reggio Emilia e Lazzaretto a Bologna, riguardano la realizzazione 
di nuove costruzioni e interventi di restauro conservativo e recupero di immobili da destinare a strutture 
residenziali per studenti universitari, al fine di promuovere la realizzazione, il riequilibrio e l’ampliamento delle 
strutture che garantiscono il diritto allo studio universitario e favorire l’attrattività del sistema universitario regionale. 
Attualmente, a seguito dell’ammissione al cofinanziamento statale ai sensi della Legge 338/2000 – D.M. 

Edilizia Scolastica 

Interventi 
monitorati 

Contributo FSC Altre fonti di 
finanziamento 

Impegni Pagamenti 

11 17.584.000,00 € 2.966.000,00 € 4.001.531,53 € 1.990.137,63 € 
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12/12/2018 GU 75 del 29/03/19, sono in fase di predisposizione gli atti regionali necessari a ridefinire il concorso 
finanziario regionale e gli Accordi sottoscritti con i soggetti coinvolti nella realizzazione degli interventi (Università 
e Azienda regionale per il diritto agli studi superiori) nonché ad assegnare le risorse FSC pari a 7 milioni di euro 
indicate nella DGR 524/2017 per la realizzazione degli interventi. 
 
Tabella 7 Avanzamento Finanziario al 31.12.2019 Edilizia Universitaria 

Edilizia Universitaria 

Interventi 
monitorati 

contributo FSC Regione Altre fonti di 
finanziamento 

Impegni Pagamenti 

3 7.000.000,00 € 1.000.000,00 € 34.434.331,00 € 336.219,13 € 67.039,20 € 
Fonte: Sistema Gestione Progetti (SGP) versione 31.12.2019 
 
Al 31.12.2019 su SGP tutti i progetti dei sono stati monitorati e inviati alla Banca Dati Unitaria IGRUE. Alla 
stessa data gli impegni degli interventi ammontano a 336.219,13 € mentre i pagamenti sono pari a 67.039,20 
€.  
 
Tabella 8 Avanzamento procedurale al 31.12.2019 Edilizia Universitaria 

Iter Procedurale N. di interventi FSC 
Studio di fattibilità 

  

Progettazione Preliminare    
Progettazione Definitiva  1 2.317.000,00 € 

Progettazione Esecutiva  2 4.683.000,00 € 

Definizione e stipula contratto    

Esecuzione Lavori    

Funzionalità    

 3 7.000.000,00 € 
Fonte: Sistema Gestione Progetti (SGP) versione 31.12.2019 
 
Con riguardo all’iter procedurale (2) progetti sono nella fase progettazione esecutiva. Mentre (1) nella fase di 
progettazione definitiva.  
 

2.5 Patrimonio Culturale  
 
Le risorse FSC per la linea di azione ammontano a 3 milioni di euro. Con DRG 35/2019 è stato predisposto l’invito., 
l’approvazione dei criteri e le modalità di attuazione. Con successiva DGR 463/2019 è stata operata l’approvazione 
dei progetti ammessi a contributo e la quantificazione degli stessi (ammessi a contributo 2 progetti di cui 1 progetto 
viene finanziato con risorse FSC e l’altro con risorse regionali). L’assegnazione e concessione delle risorse ai 
progetti ammessi è in corso di definizione. Le risorse FSC destinate alla valorizzazione dei beni e del patrimonio 
culturale sono state allocate nel 2021 e 2022, pertanto i progetti risultano in fase di progettazione preliminare 

 
Tabella 9 Avanzamento finanziario al 31.12.2019 Patrimonio Culturale 

Patrimonio Culturale 

Interventi 
monitorati  

Contributo 
FSC  

Regione  Altre fonti di 
finanziamento  

Impegni  pagamenti  

1 3.000.000,00 €  0,00 € 2.500.000,00 € 0,00 € 0,00 € 

 
Al 31.12.2019 su SGP il progetto finanziato sulla linea di aione del Patrimonio Culturale è sato monitorato e 
inviato alla Banca Dati Unitaria IGRUE. 
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27.787.950,63 €

12.549.647,24 €

Impegni Pagamenti

Figura 4 Valore progetto per fase procedurale Figura 1 Valore progetti monitorati al       
31.12.2019 

Studio di
fattibilità

Progettazione
Preliminare

Progettazione
 Definitiva

Progettazione
Esecutiva

Definizione e
stipula

contratto

Esecuzione
Lavori

Funzionalità

18 6 9 25 2 50 10

4.695.214,13 €
3.490.100,00 €

10.141.000,00 €

15.983.569,99 €

154.729,10 €

21.111.352,58 €

1.960.681,05 €

Tabella 10 Avanzamento procedurale al 31.12.2019 Patrimonio Culturale 

Iter Procedurale N. di interventi FSC 
Studio di fattibilità 1 3.000.000,00 € 
Progettazione Preliminare    
Progettazione Definitiva    
Progettazione Esecutiva    
Definizione e stipula contratto    
Esecuzione Lavori    
Funzionalità    
 1 3.000.000,00 € 

Fonte: Sistema Gestione Progetti (SGP) versione 31.12.2019 
 
Con riguardo all’iter procedurale il progetto è in fase di progettazione.  
 

2.6 Sintesi avanzamento procedurale 
 

In sintesi, al 31.12.2019 su un totale di 81 progetti monitorati le risorse impegnate sono 27.787.950,63 € 
mentre i pagamenti sono pari a 12.549.647,24 € (Figura 2). 
 
Per quanto riguarda l’iter procedurale, il numero maggiore di progetti si concentra nella fase di esecuzione 
lavori con 50 progetti con un valore di 21.111.352,58 €, in fase di progettazione esecutiva abbiamo 25 
progetti per un valore pari a 15.983.569,99 €. Nella fase conclusiva della Funzionalità abbiamo invece 10 
progetti per un valore che ammonta a 1.960.681,05.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Sistema Gestione Progetti (SGP) versione 31.12.2019 
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Distribuzione territoriale FSC per Linea di Azione 
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3. Costo Realizzato al 31.12.2019 per singola Linea di azione 
 
AL 31.12.2019 il costo realizzato complessivo dei 5 ambiti di intervento è pari a 12.549.647,25 €.  
In questo caso il costo realizzato comprende anche somme delle altre fonti di finanziamento e non quindi 
solo quelli specifici dell’FSC.  
Gli interventi che hanno un costo realizzato maggiore sono quelli riguardano gli Impianti Sportivi con 
9.276.548,05 €, seguire l’Edilizia Scolastica con 1.990.137,63 €, Valorizzazione e Spettacolo 1.215.922,36 
€ e in fine l’Edilizia Universitaria con 67.039,20 € (figura 5). 
 
Figura 5 Costo realizzato al 31.12.2019 

 
Fonte: Sistema Gestione Progetti (SGP) versione 31.12.2019 
 
 

4. STATO GENERALE DI ATTUAZIONE DEL PIANO AL 31.12.2019 
sul Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM) IGRUE 

 
Al 31.12.2019 su SGP sono stati monitorati e inviati alla banca dati unitaria di IGRUE 81 progetti di questi 53 per 
la linea di azione impianti sportivi, 15 su Valorizzazione e spettacolo, 11 su Edilizia Scolastica, 3 Edilizia 
Universitaria, 1 Patrimonio culturale (Figura 6). 
Per i dati FSC relativi al 31/12/2019, non è stato possibile procedere con la validazione entro la scadenza prevista 
del 23 febbraio 2020 per problemi legati al sistema di colloquio tra il sistema di monitoraggio SGP (sistema 
gestione progetti) e il portale IGRUE. Per questa ragione un BDU al 31.12.2019 sono presenti 57 progetti di questi 
27 sulla linea di azione Impianti Sportivi, 17 valorizzazione e spettacolo, 10 Edilizia Scolastica, Edilizia Universitaria, 
1 Patrimonio Culturale (Figura 7). Le ragioni di questa differenza tra i dati in SGP e IGRUE e dovuta principalmente 
a due ragioni: 
1) alla scadenza del 31 dicembre 2019 a causa di problemi tecnici dovuti al continuo ‘reset’ dell’utenza di accesso 

a IGRUE non è stato possibile validare i progetti in BDU; 
2) a causa di dati “sporchi” il sistema IGRUE non è riuscito ad acquisire i dati inviati da SGP. Il problema riguarda 

la lettura dei Txt di invio da SGP a IGRUE. Per risolvere questo problema abbiamo proceduto con la pulitura 
dei dati effettuata da “progetto monitoraggio” assistenza tecnica dell’Agenzia per la Coesione Territoriale.  
 
 
 

Impianti
sportivi

Valorizzazione
Spettacolo

Edilizia
Scolastica

Edilizia
Universitaria

Patrimonio
Cuturale

Totale

9.276.548,05 €

1.215.922,36 €

1.990.137,63 €

67.039,20 € 0,00 €

12.549.647,24 €
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Figura 6 Progetti monitorati su SGP al 31.12.2019 

49.509.867,17 €

53.194.070,7
3 €

Risorse FSC
monitorate su SGP

Risorse FSC
monitorate su IGRUE

57

81

Progetti monitorati  su
IGRUE

Progetti monitorati su SGP

Impianti
sportivi

Valorizzazione
spettacolo

Edilizia
Scolastica

Edilizia
universitaria

Patrimonio
cuturale

51 15 11 3 1

18.491.022,44 €

3.434.844,73 €

17.584.000,00 €

7.000.000,00 €

Impianti
sportivi

Valorizzazione
spettacolo

Edilizia
Scolastica

Edilizia
universitaria

Patrimonio
Cuturale

27 17 10 2 1

19.653.760,51 €

4.979.086,59 €

18.430.000,00 €

4.683.000,00 €
5.300.000,00 €

Figura 8 Risorse monitorate al 31.12.2019 

Figura 7 Progetti monitorati su SAD al 31.12.2019 

Figura 9 Progetti monitorati al 31.12.2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fonte: Sistema Gestione Progetti (SGP)                                                     Fonte: Sistema Analisi Dati (SAD) IGRUE 
 
Al 31/12 le risorse FSC monitorate su IGRUE sono pari a 53.194.070,73€ mentre in SGP ammontano a 
49.509.867,17€ (Figura 8).  
La differenza tra le risorse FSC presenti in BDU e quelle in SGP è data dal fatto che in BDU sono presenti risorse 
regionali, tranne che per Edilizia scolastica che dispone di risorse provinciali. 
La presenza di risorse regionali è dovuta ad una errata comunicazione dei dati da parte dei beneficiari.  Da 
specificare che questo dato è stato corretto in SGP come si evince dalla figura 6.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fonte: Sistema Gestione Progetti (SGP) e Sistema Analisi Dati (SAD) IGRUE  Fonte: Sistema Gestione Progetti (SGP) e SAD IGRUE   
 

Il disallineamento dei dati è legato a problemi tecnici tra il colloquio dei dati tra SGP e IGRUE.  

Infatti, anche se i dati sono stati allineati in SGP e inviati a IGRUE, il sistema non ha recepito le modifiche con 
il conseguente disallineamento dei dati. 
La soluzione individuata per sistemare i dati è stata quella di richiedere a IGRUE un file txt per ripulire i cd. 
da sporchi e che impediscono l’aggiornamento dei dati. 
Inoltre, il mancato aggiornamento dei dati ha comportato anche una presenza minore di progetti in BDU (57) 
rispetto a quelli monitorati in SGP (81) figura 9.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.000.000,00 € 



14 

Impianti
sportivi

Valorizzazione
spettacolo

Edilizia
Scolastica

Edilizia
universitaria

Patrimonio
Cuturale

64 31 12 3 1

18.569.059,45 €

4.625.011,28 €

20.000.000,00 €

7.000.000,00 €

3.000.000,00 €

Impianti
sportivi

Valorizzazione
spettacolo

Edilizia
Scolastica

Edilizia
universitaria

Patrimonio
Cuturale

48 28 11 3 1

20.464.144,95 €

5.806.069,36 €

20.846.000,00 €

7.000.000,00 €
5.300.000,00 €

Figura 11 Progetti monitorati su SAD al 28.02.2020 

91

111

Progetti monitorati  su
IGRUE

Progetti monitorati su
SGP

Figura 13 Progetti monitorati al 28.02.2020  

5. STATO GENERALE DI ATTUAZIONE DEL PIANO AL 28.02.2020 
sul Sistema Nazionale di Monitoraggio IGRUE (SNM) 

 
Al 28.02.2020 su SGP sono stati monitorati e inviati alla banca dati unitaria di IGRUE 111 progetti di cui 64 
sulla linea d’azione Impianti Sportivi, 31 su Valorizzazione e Spettacolo, 3 Edilizia Universitaria, 1 patrimonio 
Culturale (Figura 10).  
Alla stessa data su IGRUE sono invece presenti 91 progetti di cui 48 sulla linea d’azione impianti sportivi, 28 
Valorizzazione e Spettacolo, 11 Edilizia Scolastica., 3 Edilizia Universitaria, 1 Patrimonio Culturale (figura 11). 
 
Figura 10 Progetti monitorati su SGP al 28.02.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Sistema Gestione Progetti (SGP)                                                          Fonte: Sistema Analisi Dati (SAD) IGRUE  
         
Figura 12 Risorse monitorate al 28.02.2020 

 
Fonte: Sistema Gestione Progetti (SGP) e Sistema Analisi Dati (SAD) IGRUE                  Fonte: Sistema Gestione Progetti (SGP) e SAD IGRUE 
 

Per quanto riguarda le risorse FSC monitorate su IGRUE al 28 febbraio come notiamo dalla figura 12 erano 
pari a 59.416.214,31€ e quindi superiore alla dotazione finanziaria concessa con delibera Cipe 76/2017 pari 
55.000.000,00€ mentre su SGP erano paria a 53.194.070,73. Il disallineamento dei dati come spiegato nel 
paragrafo precedente è dovuto alla presenza di quote regionali che erroneamente sono state inserite dai 
beneficiari degli interventi come quote FSC, ma poi tempestivamente modificate nel sistema di monitoraggio 
SGP. A seguito della modifica dei dati in SGP e dell’invio a IGRUE a causa di problemi tecnici l’aggiornamento 
non è ancora stato riportato in IGRUE. Il problema di colloquio e di aggiornamento dei dati tra i sistemi ha 
portato anche ad avere anche un numero di progetti minore nella banca dati unitaria (91) mentre in SGP alla 
stessa data ne sono stati monitorati 111 (figura 13). 

53.194.070,73 €

59.416.214,31 €

Risorse FSC
monitorate su SGP

Risorse FSC
monitorate su IGRUE


