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RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO DI ATTUAZIONE PIANO 

OPERATIVO FSC 2014-2020 
 

(punto 2.b Delibera CIPE 25/2016 e punto A.1 Circolare 1/2017) 
 
       ELEMENTI IDENTIFICATIVI DEL PIANO 

 
ID Codice Piano 2018POFSCEMROM 

Titolo del Piano Piano Operativo 

territoriale 

Delibera CIPE di 

assegnazione 

risorse 

Del. Cipe n.76/2017 

Amministrazione di 

Riferimento 

Regione Emilia-

Romagna 

 

QUADRO DELLA PROGRAMMAZIONE 

Con Delibera n.76 del 7 agosto 2017 il Cipe ha 

destinato alla Regione Emilia-Romagna, a 

completamento dei Programmi operativi 

ministeriali, risorse per 55 milioni di euro per 

l’attuazione di interventi strategici in materia di 

edilizia scolastica e universitaria, qualificazione 

di impianti sportivi, valorizzazione delle sedi di 

Spettacolo, dei beni e del Patrimonio culturale. 

Gli interventi individuati e approvati dalla 

suddetta Delibera Cipe costituiscono il Piano 

Operativo della Regione Emilia- Romagna. 

In data 16 settembre 2017 è stato sottoscritto l 

’Accordo di Programma (in seguito Accordo) 

tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la 

Regione Emilia-Romagna e la Città 

Metropolitana di Bologna1 “Interventi per lo 

sviluppo economico, la coesione sociale e 

territoriale della regione Emilia- Romagna". 

L’Accordo individua le Linee di Sviluppo 

strategiche ed i principali ambiti di intervento 

coerenti con le aree tematiche individuate per 

la programmazione del Fondo per lo Sviluppo e 

la Coesione, così come definite nell’ambito della 

Delibera CIPE n. 25/2016. 

Nell’Accordo sono ricompresi sia gli interventi 

afferenti al piano Operativo della Regione 

Emilia-Romagna (in seguito Piano) approvato 

con delibera Cipe n.76/2017 sia gli interventi dei 

Piani Operativi di competenza delle 

Amministrazioni Centrali (PO Infrastrutture 

approvato con delibera Cipe n.54/2016 e PO 

Ambiente approvato con delibera Cipe 

n.55/2016) e ancora gli interventi inseriti nel 

Piano stralcio “Cultura e Turismo” (approvato 

con delibera Cipe n.3/2016), gli interventi 

 
1 Approvato con delibera di giunta regionale n. 1325 del 11/09/2017 

relativi all’Accordo quadro per lo sviluppo della 

Banda Ultra Larga sul territorio nazionale ed 

infine gli interventi inseriti nell’Accordo per la 

mitigazione del rischio idrogeologico 

individuato con DPCM 15 settembre 2015. 

 
 

DEFINIZIONE DELLA GOVERNANCE DEL 

PIANO 

 

Responsabile 

Regionale Unico per 

l’attuazione del Piano 

(Autorità di Gestione 

del Piano) 

Francesco Raphael 

Frieri Direttore 

Generale DG Risorse, 

Europa, Innovazione e 

Istituzioni 

Comitato di Indirizzo 

e controllo 

Istituito 

Organismo di 

Certificazione 

DGR n.2143/2018 

 
Si.Ge.Co 

Approvato con Atto 

dirigenziale n. 23640 
del 20/12/2019 

Monitoraggio 

Inserimento delle 

informazioni in BDU: 

 

avviato SI 

allineato con lo stato 

di attuazione SI 

 

Con Delibera di Giunta regionale n.2143/2018 è 

stato designato l’Organismo di certificazione, 

autorità abilitata a richiedere i pagamenti FSC. 

L’organismo individuato è Agrea. Con lo stesso 

atto è stata individuata la Direzione Generale 

Economia della conoscenza, del lavoro e 

dell’impresa quale direzione competente 

nell’attuazione delle linee di azione del Piano e 

individuato infine il Comitato Fondi, già 

esistente, come sede e per attuare il raccordo 

ed il coordinamento di tutti i piani operativi 

finanziati con risorse FSC e ricompresi 

nell’accordo di programma. 

Allo stesso tempo si è preso atto della nomina 

del Rappresentante regionale unico per 

l’attuazione dell’Accordo (RUA) individuato nel 

Direttore Frieri, nomina avvenuta nella seduta 

del comitato di indirizzo e controllo tenutosi in 
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data 13.04.2018. 

A seguito di alcune modifiche riguardanti la 

sostituzione di un intervento più altre modifiche 

di tipo non sostanziale, proposte dalla Regione 

al Dipartimento per le politiche di coesione e da 

questi approvate, si è proceduto con il prendere 

atto del piano aggiornato. 

Con Delibera di Giunta regionale n.1691/2019 è 

stato designato l’Organismo per l’esecuzione 

dei controlli in loco, individuato in ART-ER, 

SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI. 

Il Si.Ge.Co. - redatto in conformità con le “Linee 

guida per le attività di verifica sui fondi FSC 

2014- 2020” del 4 maggio 2017 adottate dal 

Nucleo di Verifica e Controllo – Settore 

“Autorità di audit e verifiche” (di seguito, 

NUVEC SAV) – è stato definitivamente 

approvato con Atto dirigenziale n. 23640 del 

20/12/2019 a seguito del rapporto definitivo 

della verifica preliminare di adeguatezza del 

Si.Ge.Co del Piano Operativo territoriale FSC 

2014-2020 della Regione Emilia-Romagna 

trasmesso dal NUVEC con nota prot. AlCT 

20410 del 17-12-2
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DISTRIBUZIONE TERRITORIALE FSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
IS01 Comune Di 

Argelato 
IS15 Comune Di 

Santa Sofia 
IS29 Comune Di 

Montefiori
no 

IS43 Comune Di 
Alseno 

IS57 Comune Di 
Correggio 

IS71 Comune Di 
Sissa Trecasali 
 

VS13 Unione 
Romagna 
Faentina 

VS27 Comune Di 
Zocca 

ES09 Provincia 
Di Ferrara 

IS02 Comune Di 
Dozza 

IS16 Comune Di 
Mercato 
Saraceno 

IS30 Comune Di 
Bomporto 

IS44 Comune Di 
Piacenza 

IS58 Comune Di 
Bibbiano 

IS72 Comune Di 
Lizzano In 
Belvedere 

VS14 Fondazione 
Teatro 
Comunale  
Di Bologna 

VS28 Comune Di 
Piacenza 

ES10 Provincia 
Di Forlì-
Cesena 

IS03 Comune Di 
Alto Reno 
Terme 

IS17 Comune Di 
San Mauro 
Pascoli 

IS31 Comune Di 
Fidenza 

IS45 Comune Di 
Mercato 
Saraceno 

IS59 Comune Di 
Bagnolo In 
Piano 

VS01 Comune Di 
Mercato 
Saraceno 

VS15 Comune Di 
Riolo 
Terme 

VS29 Fondazione 
Ravenna 
Manifestazi
oni 

ES11 Provincia 
Di Bologna  

IS04 Comune Di 
San Giorgio 
Di Piano 

IS18 Comune Di 
Forli' 

IS32 Comune Di 
Solignano 

IS46 Comune Di 
Parma 

IS60 Comune Di 
Viano 

VS02 Comune Di 
Parma 

VS16 Comune Di 
Bagnacaval
lo 

VS30 Comune Di 
Rio Saliceto 

ES12 Provincia 
Di Bologna 

IS05 Comune Di 
Casalecchio 
Di Reno 

IS19 Comune Di 
Predappio 

IS33 Comune Di 
Neviano 
Degli 
Arduini 

IS47 Comune Di 
Fiorenzuola 
D'arda 

IS61 Comune Di 
Montescudo - 
Monte 
Colombo 

VS03 Comune Di 
Fiorenzuola 
D'arda 

VS17 Comune Di 
Comacchio 

VS31 Comune Di 
Sant’ilario 
D' Enza 

EU01 Provincia 
Di Bologna 

IS06 Comune Di 
Medicina 

IS20 Comune Di 
Spilambert
o 

IS34 Comune Di 
Salsomaggi
ore Terme 

IS48 Comune Di 
Concordia 
Sulla Secchia 

IS62 Comune Di 
Cattolica 

VS04 Comune Di 
Concordia 
Sulla Secchia 

VS18 Comune Di 
Meldola 

VS32 Comune Di 
Novafeltria 

EU02 Provincia 
Di Reggio 
Emilia 

IS07 Comune Di 
Castiglione 
Dei Pepoli 

IS21 Comune Di 
Pavullo Nel 
Frignano 

IS35 Comune Di 
Fontanellat
o 

IS49 Fondazione 
Teatro Regio 
Di Parma 

IS63 Comune Di 
Talamello 

VS05 Fondazione 
Teatro Regio 
Di Parma 

VS19 Comune Di 
Ravarino 

ES01 Provincia 
Di Modena 

EU03 Provincia 
Di Parma 

IS08 Comune Di 
San Lazzaro 
Di Savena 

IS22 Comune Di 
Maranello 

IS36 Comune Di 
Fontevivo 

IS50 Comune Di 
Rio Saliceto 

IS64 Comune Di 
Rimini 

VS06 Comune Di 
Modena 

VS20 Comune Di 
Forlimpopo
li 

ES02 Provincia 
Di Modena 

PC01 Provincia 
Di Modena  

IS09 Comune Di 
Ferrara 

IS23 Comune Di 
Zocca 

 
 

IS51 Comune Di 
Castellarano 

IS65 Comune Di 
Santarcangelo 
Di Romagna 

VS07 Comune Di 
Civitella Di 
Romagna 

VS21 Comune Di 
Galeata 

ES03 Provincia 
Di Modena 

    

IS10 Comune Di 
Portomaggi
ore 

IS24 Comune Di 
Castelvetro 
Di Modena 

IS38 Comune Di 
Torrile 

IS52 Comune Di 
Albinea 

IS66 Comune Di 
Imola 

VS08 Fondazione I 
Teatri Di 
Reggio Emilia 

VS22 Comune Di 
Casola 
Valsenio 

ES04 Provincia 
Di Reggio 
Emilia 

    

IS11 Comune Di 
Comacchio 

IS25 Comune Di 
Fiorano 
Modenese 

IS39 Comune Di 
Traversetol
o 

IS53 Comune Di 
Gualtieri 

IS67 Comune Di 
Vernasca 

VS09  Ravenna 
Teatro Soc. 
Coop. 

VS23 A.T.E.R. 
Associazion
e Teatrale 
Emilia-
Romagna 

ES05 

 

Provincia 
Di Parma 

  

IS12 Comune Di 
Castrocaro 
Terme e 
Terra del 
Sole 

IS26 Comune Di 
Modena 

IS40 Comune Di 
Busseto 

IS54 Comune Di 
Casina 

IS68 Comune Di 
San Giorgio 
Piacentino 

VS10 Comune Di 
Lugo 

VS24 Comune Di 
Montefiore 
Conca 

ES06 Provincia 
Di Rimini 

  

IS13 Comune Di 
Sarsina 

IS27 Comune Di 
Vignola 

IS41 Comune Di 
Sala 
Baganza 

IS55 Comune Di 
Novellara 

IS69 Comune Di 
Cadelbosco Di 
Sopra 

VS11 Comune Di 
Luzzara 

VS25 Associazion
e"Santarca
ngelo Dei 
Teatri" 
Rimini 

ES07 Provincia 
Di Piacenza 

  

IS14 Comune Di 
Cesenatico 

IS28 Comune Di 
Guiglia 

IS42 Comune Di 
Castelvetro 
Piacentino 

IS56 Comune Di 
San Martino 
In Rio 

IS70 Comune Di 
Marzabotto 

VS12 Comune Di 
Pontenure 

VS26 Comune Di 
Ferrara 

ES08 Provincia 
Di Ravenna 

  

Tabella 1 Avanzamento finanziario al 31.12.2019 Impianti sportivi 
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Impianti
sportivi

Valorizzazione
spettacolo

Edilizia
Scolastica

Edilizia
universitaria

Patrimonio
cuturale

71 32 12 3 1

Figura 1 - Interventi caricati in SGP AL 31.12.2020 

Fonte: Sistema Gestione Progetti (SGP) 

 

1. STATO GENERALE DI ATTUAZIONE DEL PIANO AL 31.12.2020 

sul Sistema Gestione Progetti (SGP) 
 
 

Al 31.12.2020 tutti i 119 interventi finanziati con risorse FSC sono stati inseriti in SGP e monitorati 

(Figura1), in dettaglio i interventi sono: 71 di Impiantistica Sportiva, 32 di Valorizzazione e Spettacolo, 12 di 

Edilizia Scolastica, 3 di Edilizia Universitaria e 1 per il Patrimonio Culturale (si considerano “interventi 

monitorati” quegli per i quali i beneficiari hanno comunicato il set minimo di dati utili alla validazione in BDU 

e per i quali sono stati inviati gli aggiornamenti  dei dati ad ogni bimestre di monitoraggio2). 

La Regione Emilia-Romagna al 31.12.2020 su un totale di finanziamenti di 55M€ ha impegnato il 100% delle 

risorse assegnate con delibera Cipe 76/2017.  
 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

2. STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO PER SINGOLA LINEA 

D’AZIONE AL 31.12.2020 
 

L’attuazione e la gestione degli interventi afferenti le diverse linee di azione del Piano è stata svolta dalla 

Direzione Generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell’impresa attraverso i Servizi competenti in 

materia, in qualità di referenti responsabili per l’attuazione e gestione delle linee di azione individuate.  

 

2.1 Qualificazione Impianti Sportivi 
 

La Giunta regionale ha finalizzato l’utilizzo delle risorse FSC, pari a euro 20.000.000, alla riqualificazione del 

patrimonio dell’impiantistica sportiva regionale. L’obiettivo è stato perseguito con l’approvazione del bando 

di cui alla DGR n. 1944/2017 riguardante la presentazione da parte degli enti locali di interventi volti alla 

qualificazione e al miglioramento del patrimonio impiantistico sportivo regionale. Con determina n. 

14613/2018 sono state impegnate le risorse per finanziare un totale di 88 interventi, di cui 65 finanziati con 

risorse FSC a partire dal 2019. Con successiva DGR 1630/2018 sono state impegnate ulteriori risorse FSC 

a partire dal 2019 per ulteriori 6 interventi, su un totale di 9 finanziati. Con DGR 381/2019 si è poi provveduto 

ad impegnare ulteriori risorse per 35 interventi, di cui 1 intervento finanziato parzialmente con risorse FSC e 

 
2 Circolare n.10 del 28 febbraio 2017del ministero dell’economia e delle finanze  
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con assegnazione a partire dal 2020. Successivamente con DGR 658/2019 sono state impegnate ulteriori 

risorse per 9 interventi sui quali non è prevista l’assegnazione di risorse FSC. 

Complessivamente sono stati finanziati 140 interventi di cui 71 a valere su risorse FSC.  
 

 
Tabella 1 Avanzamento finanziario al 31.12.2020 Impianti sportivi 

Impianti Sportivi 

Interventi monitorati Contributo FSC* Altre fonti di 

finanziamento 

Impegni Pagamenti 

71 20.000.000 € 64.538.915,40 € 37.759.703,88 19.495.258,41 € 

Fonte: Sistema Gestione progetti (SGP) versione 31.12.2020 
*  sono ricompresi nel dato anche le risorse regionali  

 

Al 31.12.2020 su SGP i 71 interventi finanziati dal FSC sono stati monitorati e inviati alla Banca Dati Unitaria 

IGRUE. Alla stessa data gli impegni degli interventi ammontano a 37.759.703,88 €, mentre i pagamenti sono 

pari a 19.495.258,41 €.  

 

Per quanto riguarda l’iter procedurale, si considera il dato relativo al 28.02.2021 (vedi tabella 2) poiché alla 

data del 31.12.2020, i beneficiari non hanno comunicato i dati in modo corretto e si è dovuto procedere 

successivamente a riallineamento dati in SGP.    
 
 

Tabella 2 Avanzamento procedurale al 28.02.2021 Impianti Sportivi 

Iter Procedurale N. di interventi FSC* 
Studio di fattibilità 1 210.000 € 

Progettazione Preliminare    

Progettazione Definitiva  4 1.883.553,18 € 

Progettazione Esecutiva  5 2.622.842,08 € 

Definizione e stipula contratto  8 2.205.013,78 € 

Esecuzione Lavori  27 8.901.358,19 € 

Funzionalità    

Concluso 26 4.177.232,77 € 

Totale  71 20.000.000 € 
Fonte: Sistema Gestione Progetti (SGP) versione 28.02.2021 

* sono ricomprese nel dato anche le risorse regionali  

 

Considerando il dettaglio dell’iter procedurale, si osservano: 26 interventi conclusi, che hanno terminato i 

lavori ma non hanno ancora chiuso definitivamente gli interventi; 27 interventi in fase di esecuzione dei lavori; 

8 interventi in fase di definizione e stipula contratto; 5 interventi che hanno approvato la progettazione 

esecutiva; 5 interventi nelle fasi iniziali della progettazione. 
 

 

2.2 Qualificazione e innovazione del patrimonio teatrale, musicale e 

artistico (ai sensi della L.R. 13/99)  
 

Le risorse FSC previste per questa linea di azione ammontano a 5 milioni di euro. Con DRG 500/2018 è stato 

predisposto l’avviso; con DGR 1575/2018 l’approvazione della graduatoria e la quantificazione contributi. Il 

provvedimento prevede l’ammissione a contributo di 35 interventi di cui 32 vengono finanziati con risorse 

FSC, mentre 3 solo con risorse regionali. Con Determina Dirigenziale 20379/2018 si è predisposta 

l’assegnazione e concessione di tutti i contributi ma con impegno di risorse solo per l’anno 2018 e solo delle 

risorse regionali. Con successiva Determina Dirigenziale 4562/2019 si è provveduto all’impegno di spesa per 
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gli anni 2019-20-21 dei contributi già concessi (risorse FSC). 
 
Tabella 3 Avanzamento finanziario al 31.12.2020 Valorizzazione e Spettacolo 

Valorizzazione e Spettacolo 

Interventi 

monitorati 

Contributo FSC Altre fonti di 

finanziamento 

Impegni Pagamenti 

32 5.000.000 € 8.153.693,62 € 4.908.501,80€ 2.506.072,72€ 

Fonte: Sistema Gestione Progetti (SGP) versione 31.12.2020  

*  sono ricompresi nel dato anche le risorse regionali 

 
Al 31.12.2020 su SGP i 32 interventi finanziati dal FSC per la Valorizzazione e lo Spettacolo sono stati 

monitorati e inviati alla Banca Dati Unitaria IGRUE. Alla stessa data gli impegni degli interventi ammontano a 

4.908.501,80€, mentre i pagamenti sono pari a 2.506.072,72€. 

 

Per quanto riguarda l’iter procedurale, si considera il dato relativo al 28.02.2021 (vedi tabella 4) poiché alla 

data del 31.12.2020, i beneficiari non hanno comunicato i dati in modo corretto e si è dovuto procedere 

successivamente a riallineamento dati in SGP. 

 
Tabella 4 Avanzamento procedurale al 28.02.2021 Valorizzazione e spettacolo  

Iter Procedurale N. di interventi FSC 
Studio di fattibilità 

  

Progettazione Preliminare    

Progettazione Definitiva  1 324.988,73 € 

Progettazione Esecutiva  6 1.371.277,06 € 

Definizione e stipula contratto  2 647.000 € 

Esecuzione Lavori  8 1.708.575,01 € 

Funzionalità    

Concluso 15 948.159,20 € 

 32 5.000.000 € 
Fonte: Sistema Gestione Progetti (SGP) versione 28.02.2021 

 
 
Con riferimento all’iter procedurale, 15 interventi hanno concluso i lavori, 8 sono nella fase di esecuzione dei 
lavori, 6 interventi hanno approvato la progettazione esecutiva. Un solo intervento non ha ancora approvato 
la progettazione esecutiva.  
 

2.3 Interventi di Edilizia Scolastica 
 

Con le Deliberazioni dell’Assemblea Legislativa n.64/2016 e 100/2016 si definiscono i criteri e le modalità di 

presentazione delle programmazioni provinciali, individuando per ciascuna Provincia/Città metropolitana la 

quota di risorse spettanti sui 20 milioni di fondi FSC. Con successiva Deliberazione di Giunta regionale n. 

382/2019 viene approvato il piano regionale di edilizia scolastica e di assegnazione risorse FSC e con 

successiva Determinazione dirigenziale n. 6510/2019 si provvede alla concessione dei contributi e impegno 

delle risorse. Gli interventi ammessi riguardano la qualificazione del sistema scolastico regionale con 

riferimento alle scuole secondarie di II grado; in particolare si tratta di 12 interventi dislocati sul territorio 

regionale per lo più interessati da interventi di ampliamento/ristrutturazione degli edifici scolastici esistenti, 

in alcuni casi di costruzione di nuovi edifici per apertura nuova sede, ed in altri si provvede all’adeguamento 

sismico e messa in sicurezza degli edifici scolastici. Si segnala in particolare che per quanto attiene agli 

interventi candidati dalle Province/Città Metropolitana di Bologna questi sono finalizzati: 

1) al soddisfacimento del fabbisogno documentato di aule conseguente all’aumento della popolazione 

scolastica; 
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2) all’adeguamento degli edifici alle nuove esigenze della scuola e ai processi di riforma degli ordinamenti e 

dei programmi; 

3) alla razionalizzazione distributiva della rete scolastica sul territorio. 
 
Tabella 5 Avanzamento finanziario al 31.12.2020 Edilizia Scolastica 

Fonte: Sistema Gestione Progetti (SGP) versione 31.12.2020 

*  sono ricompresi nel dato anche le risorse Provinciali 

 

Al 31.12.2020 su SGP i 12 interventi finanziati dal FSC per l’Edilizia Scolastica sono stati monitorati e inviati 

alla Banca Dati Unitaria IGRUE. Alla stessa data gli impegni degli interventi ammontano a 10.107.956,69 €, 

mentre i pagamenti sono pari a 3.961.705,33€ 

 

 

Per quanto riguarda l’iter procedurale, si considera il dato relativo al 28.02.2021 (vedi tabella 6) poiché alla 

data del 31.12.2020, i beneficiari non hanno comunicato i dati in modo corretto e si è dovuto procedere 

successivamente a riallineamento dati in SGP. 
 
 

Tabella 6 Avanzamento procedurale al 28.02.2021 Edilizia Scolastica 

Iter Procedurale N. di interventi FSC 

Studio di fattibilità 1  2.416.000 € 

Progettazione Preliminare  
  

Progettazione Definitiva  4 6.644.000 € 

Progettazione Esecutiva  1 1.538.000 € 

Definizione e stipula contratto  
  

Esecuzione Lavori  3 6.026.000 € 

Funzionalità  
  

Collaudo 1 1.670.000 € 

Concluso 2 1.706.000 € 

 12 20.000.000 €  

Fonte: Sistema Gestione Progetti (SGP) versione 28.02.2021 

 

Per quanto riguarda l’iter procedurale 2 interventi sono stati conclusi mentre uno è in fase di collaudo. 3 

interventi sono nella fase di esecuzione dei lavori. Sono invece 5 gli interventi che non hanno ancora 

approvato la progettazione esecutiva.  

 

 
 

2.4 Edilizia Universitaria 
 

Le deliberazioni dell’Assemblea Legislativa regionale n. 39/2015 e 211/2019 che, in attuazione della L.R n. 

15/2007, approvano il Piano regionale degli interventi e dei servizi per il diritto allo studio universitario e l’alta 

formazione rispettivamente per il triennio 2016-2018 e 2019-2021 identificano nei servizi abitativi un 

Edilizia Scolastica 

Interventi 

monitorati 

Contributo FSC Altre fonti di 

finanziamento 

Impegni Pagamenti 

12 20.000.000 € 4.551.946,12 € 10.107.956,69 3.961.705,33€ 
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importante fattore delle politiche regionali per attuare una compiuta integrazione tra tutti gli attori del sistema 

regionale al fine di realizzare il consolidamento e lo sviluppo dei servizi abitativi che accompagnano i piani 

delle Università. 

Complessivamente gli interventi in questo ambito sono tre. Ai fini della candidatura al bando statale del 2017 

ex L. 338/2000, la Regione con DGR 524/2017 ha previsto l’assegnazione di risorse FSC pari a sette milioni 

di euro. I interventi (San Francesco a Parma, Villa Marchi a Reggio Emilia e Lazzaretto a Bologna, riguardano 

la realizzazione di nuove costruzioni e interventi di restauro conservativo e recupero di immobili da destinare 

a strutture residenziali per studenti universitari, al fine di promuovere la realizzazione, il riequilibrio e 

l’ampliamento delle strutture che garantiscono il diritto allo studio universitario e favorire l’attrattività del 

sistema universitario regionale. Attualmente, a seguito dell’ammissione al cofinanziamento statale ai sensi 

della Legge 338/2000 – D.M. 12/12/2018 GU 75 del 29/03/19, sono in fase di predisposizione gli atti regionali 

necessari a ridefinire il concorso finanziario regionale e gli Accordi sottoscritti con i soggetti coinvolti nella 

realizzazione degli interventi (Università e Azienda regionale per il diritto agli studi superiori) nonché ad 

assegnare le risorse FSC pari a 7 milioni di euro indicate nella DGR 524/2017 per la realizzazione degli 

interventi. 
 
Tabella 7 Avanzamento Finanziario al 31.12.2020 Edilizia Universitaria 

Edilizia Universitaria 

Interventi 

monitorati 

contributo FSC Altre fonti di 

finanziamento 

Impegni Pagamenti 

3 7.000.000,00 € 35.434.331,00 € 442.747,68€ 436.694,04€ 

Fonte: Sistema Gestione Progetti (SGP) versione 31.12.2020 

 
Al 31.12.2020 su SGP tutti gli interventi per l’edilizia universitaria (EREU) sono stati monitorati e inviati alla 
Banca Dati Unitaria IGRUE. Alla stessa data gli impegni degli interventi ammontano a 442.747,68€ mentre i 
pagamenti sono pari a 436.694,04€.  
 

Per quanto riguarda l’iter procedurale, si considera il dato relativo al 28.02.2021 (vedi tabella 8) poiché alla 

data del 31.12.2020, i beneficiari non hanno comunicato i dati in modo corretto e si è dovuto procedere 

successivamente a riallineamento dati in SGP. 
 
Tabella 8 Avanzamento procedurale al 28.02.2021 Edilizia Universitaria 

Iter Procedurale N. di interventi FSC 
Studio di fattibilità 

  

Progettazione Preliminare    

Progettazione Definitiva  1 2.317.000 € 

Progettazione Esecutiva  1 2.066.000 € 

Definizione e stipula contratto    

Esecuzione Lavori  1 2.617.000 €  

Funzionalità    

 3 7.000.000,00 € 
Fonte: Sistema Gestione Progetti (SGP) versione 28.02.2021 

 

Considerando il dettaglio dell’iter procedurale, si osserva: 1 intervento in fase di esecuzione lavori; 1 

intervento in fase di approvazione della progettazione esecutiva e un solo intervento che non ha ancora 

approvato la progettazione esecutiva.  
 

2.5 Patrimonio Culturale  
 

Le risorse FSC per la linea di azione ammontano a 3 milioni di euro. Con DRG 35/2019 è stato predisposto 

l’invito., l’approvazione dei criteri e le modalità di attuazione. Con successiva DGR 463/2019 è stata operata 

l’approvazione dei interventi ammessi a contributo e la quantificazione degli stessi (ammessi a contributo 2 
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interventi di cui 1 intervento viene finanziato con risorse FSC e l’altro con risorse regionali). L’assegnazione 

e concessione delle risorse agli interventi ammessi è in corso di definizione. Le risorse FSC destinate alla 

valorizzazione dei beni e del patrimonio culturale sono state allocate nel 2021 e 2022, pertanto gli interventi 

risultano in fase di progettazione preliminare 

 
Tabella 9 Avanzamento finanziario al 31.12.2020 Patrimonio Culturale 

Patrimonio Culturale 

Interventi 

monitorati  

Contributo 

FSC  

Altre fonti di finanziamento  Impegni  pagamenti  

1 3.000.000,00 € 2.500.000,00 € 230.122,26 € 35.228,31 € 

Fonte: Sistema Gestione Progetti (SGP) versione 28.02.2020 

 
Al 31.12.2020 su SGP l’intervento finanziato sulla linea di azione del Patrimonio Culturale è stato 
monitorato e inviato alla Banca Dati Unitaria IGRUE. 
 
Tabella 10 Avanzamento procedurale al 28.02.2021 Patrimonio Culturale 

Iter Procedurale N. di interventi FSC 
Studio di fattibilità 

  

Progettazione Preliminare  1 3.000.000,00 €  

Progettazione Definitiva    

Progettazione Esecutiva    

Definizione e stipula contratto    

Esecuzione Lavori    

Funzionalità    

 1 3.000.000,00 € 
Fonte: Sistema Gestione Progetti (SGP) versione 28.02.2021 

 
Con riguardo all’iter procedurale l’intervento è in fase di progettazione preliminare.  
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2110131039143
2.626.000,00 €

3.000.000,00 €

11.169.541,90

7.598.119,14

2.852.013,78 €

19.252.933,20 €

1.670.000,00 €

6.831.391,97 €

Figura 2 Valore intervento per fase procedurale 

2.6 Sintesi avanzamento procedurale 
 

Per quanto riguarda l’iter procedurale (Figura2), il numero maggiore di interventi si concentra nella fase di 
esecuzione lavori con 39 interventi per un valore di 19.252.933,20 €, sono 10 gli interventi in fase di 
definizione e stipula contratto, mentre sono 13 gli interventi in progettazione esecutiva per un valore pari a 
7.563.119,14 €. Infine, sono stati conclusi i lavori per 43 interventi per un valore che ammonta a 
6.831.391,97€.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Sistema Gestione Progetti (SGP) versione 28.02.2021 

  

3. Costo Realizzato al 31.12.2020 per singola Linea di azione 
 
AL 31.12.2020 il costo realizzato complessivo3 dei 5 ambiti di intervento è pari a 28.193.653,60 €.  
Gli interventi che hanno un costo realizzato maggiore sono quelli riguardano gli Impianti Sportivi con 
19.804.136,62 €, a seguire l’Edilizia Scolastica con 4.262.259,50 €, Valorizzazione e Spettacolo con 
3.200.472,92 €, Edilizia Universitaria con 750.165,27 € e infine, Patrimonio Culturale con 176.619,31€ (figura 
3). 
Figura 3 Costo realizzato al 31.12.2020

 

Fonte: Sistema Gestione Progetti (SGP) versione 31.12.2020 
 

 
3 Il costo realizzato comprende anche somme delle altre fonti di finanziamento e non quindi solo quelli specifici 
dell’FSC 

Impianti sportivi Edilizia Scolastica Patrimonio Cuturale

19.804.136,62 €

3.200.472,92 € 4.262.259,50 €
750.165,27 € 176.619,31 €

28.193.653,60 €
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Impianti
sportivi

Valorizzazione
spettacolo

Edilizia
Scolastica

Edilizia
universitaria

Patrimonio
Cuturale

71 32 12 3 1

19.965.000 €

4.875.011,28 € 

20.000.000 €

7.000.000 €
3.000.000 €

Figura 5 Interventi monitorati su SAD al 31.12.2020 

16.109.861,29 €

7.800.508,19 €

55.000.000,00

Impegni Pagamenti Risorse assegnate

Figura 4 avanzamento spesa su SAD al 31.12.2020 

4. STATO GENERALE DI ATTUAZIONE DEL PIANO AL 31.12.2020 

sul Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM) IGRUE 
 
Al 31.12.2020 sono stati monitorati e inviati sul Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM) tutti i 119 interventi 

finanziati a valere sul FSC per un totale di risorse assegnate di 54.840.011,29 € (Figura 5). 

Inoltre, le risorse FSC hanno attivato attraverso un effetto leva ulteriori risorse, infatti quasi tutti gli interventi sono 

cofinanziati da altre risorse pubbliche o private per un totale complessivo di 169.905.405,45€. 

 

Da un punto di vista dell’avanzamento della spesa al 31.12.2020 sul SNM sono presenti impegni pari a 

16.109.861,29€ e pagamenti pari a 7.800.508,19€ (Figura 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Sistema Analisi Dati (SAD)  Fonte: Sistema Analisi Dati (SAD)  
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5. Distribuzione territoriale FSC per Linea di Azione 
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6. RIPROGRAMMAZIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI DEI FONDI 

STRUTTURALI 2014-2020 AI SENSI DEL COMMA 6 

DELL’ARTICOLO 242 DEL DECRETO LEGGE N.34/2020 
 
 

Al fine di contrastare e mitigare gli effetti sanitari, economici e sociali causati dalla pandemia COVID-19 e di 

introdurre azioni volte al successivo rilancio economico e sociale, nei primi mesi del 2020 la Commissione 

europea ha attivato iniziative di investimento anche adottando un pacchetto di modifiche dei regolamenti dei 

fondi strutturali finalizzato a favorirne l’utilizzo per il contrasto all’emergenza, ed in particolare (Regolamento 

(UE) 2020/460; Regolamento (UE) n. 2020/558). 

A livello nazionale con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, al comma 10 dell’art. 126 è stato previsto che 

le Amministrazioni pubbliche titolari di programmi cofinanziati dai fondi strutturali possono destinare le risorse 

disponibili alla realizzazione di interventi finalizzati a fronteggiare l’emergenza COVID-19.  

Con il successivo decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 

lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” 

(convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77) ed in particolare all’art. 242, concernente il 

contributo dei fondi strutturali europei al contrasto dell’emergenza COVID-19, si è previsto che possono 

essere rendicontate su tali fondi spese legate all’emergenza sanitaria e che le Autorità di gestione dei 

Programmi dei fondi strutturali europei possono assicurare con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la 

Coesione la prosecuzione degli impegni già assunti relativi a interventi poi sostituiti da quelli emergenziali. 

In data 16 luglio 2020 è stato sottoscritto l’Accoro relativo alla riprogrammazione dei fondi strutturali per 

l’emergenza covid19, firmato dal Governo (Ministro per il sud e la coesione territoriale) e la Regione Emilia-

Romagna (Vicepresidente). 

L’effetto congiunto delle modifiche regolamentari adottate dalla Commissione europea e delle norme 

contenute nel Decreto Rilancio, hanno consentito alla Regione Emilia-Romagna di riprogrammare per le 

finalità dell’Accordo 60 milioni di euro per quanto riguarda l’FSE e 190 milioni di euro per quanto riguarda il 

Fesr per fronteggiare l’emergenza sanitaria. 

La riprogrammazione dei POR (Programma Operativo Regionale), ha riguardato nello specifico spese 

emergenziali sostenute dalla Regione (dispositivi di protezione individuale, dispositivi medici, farmaci, 

ossigeno, servizi di pulizia e sanificazione, altri servizi alberghieri, lavori, altri beni e servizi sanitari e non 

sanitari strettamente connessi all’emergenza sanitaria), unitamente a spese per il reclutamento di personale 

effettuato per affrontare l’emergenza Covid19 da aziende del SSR, aree sanitarie temporanee e il 

rafforzamento di reti e presidi territoriali per la salute. 

Con l’accordo è stata altresì garantita la copertura integrale degli interventi già identificati nei Programmi 

Operativi e non più sostenuti da risorse comunitarie, grazie alle risorse FSC (Fondo Sviluppo e Coesione) 

messe a disposizione dal Governo attraverso la Delibera Cipe n. 43/2020 (di cui 249,10 milioni di euro di 

nuova assegnazione e 0,9 milioni di economie di risorse FSC) con cui la Regione garantirà la copertura 

integrale degli interventi e progetti già identificati nei Programmi Operativi e non più sostenuti da risorse 

comunitarie.  

La suddetta programmazione è ricompresa nel Piano Sviluppo e Coesione della Regione Emilia-Romagna (in 

apposita sezione denominata Speciale), approvato nella seduta del CIPESS del 29/04/2021, la cui delibera è 

in corso di pubblicazione.  
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Ambiti di riprogrammazione ex POR FESR/FSE su FSC  

AMBITI RIPROGRAMMAZIONE EX POR FESR IMPORTO 

Progetti di investimento enti pubblici 77.771.006 

Riqualificazione energetica degli edifici pubblici  19.676.229 

Realizzazione di piste ciclabili  6.012.670 

Rinnovo del materiale rotabile e sistemi di trasporto intelligenti  2.414.217 

Qualificazione dei beni ambientali e culturali pubblici a fini turistici e per lo sviluppo delle città  15.774.175 

Promozione del patrimonio ambientale, culturale e turistico della regione 33.893.715 

Partecipazione al grande progetto nazionale Banda Ultra Larga* 19.000.000 

Progetti per le imprese  58.041.300 

Progetti di investimenti delle imprese  16.782.000 

Supporto all'accesso al credito delle imprese e abbattimento tassi di interesse attraverso 

strumenti finanziari  
22.800.000 

Progetti di qualificazione delle imprese del turismo e delle imprese culturali e creative  6.298.179 

Progetti di riduzione dei consumi energetici e delle emissioni delle imprese, attraverso 

strumenti finanziari 
12.161.121 

Progetti di infrastrutture di ricerca strategica regionali nuovo totale 3.146.916 

Progetti di ricerca 32.040.778 

Networking ed azioni di sistema della Rete Alta Tecnologia della Regione Emilia-Romagna  1.374.074 

Progetti di ricerca dei laboratori sui settori strategici della S3  19.900.000 

Progetti di ricerca collaborativa e di innovazione delle imprese  10.766.704 

TOTALE  190.000.000 

 

PROPOSTA RIPROGRAMMAZIONE EX POR FSE IMPORTO 

Borse di dottorato e assegni di ricerca 5.500.000 

Attività di formazione  51.700.000 

Tirocini       5.100.000  

Interventi di politica attiva per l'occupabilità (presa in carico, orientamento, 

formazione) 
       3.000.000 

Interventi nell'ambito dell'inclusione sociale (presa in carico, orientamento, 

formazione) 
    24.200.000  

Formazione (per l'occupabilità, continua e permanente, superiore) e alte 

competenze  
     12.300.000  

Orientamento (per il successo formativo / per la parità di genere)        7.100.000  

Centri estivi 2.800.000 

Misure di conciliazione  2.800.000 

TOTALE PROPOSTA RIPROGRAMMAZIONE 60.000.000 

 


