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Sintesi avanzamento finanziario totale dal sistema informativo di monitoraggio (SGP): 
 

 
Tabella 1 Avanzamento finanziario al 30.04.2023 per area tematica 

Linea d’azione Risorse totali  Risorse FSC  Impegni totali Pagamenti totali Impegni FSC 
(beneficiari) 

Pagamenti FSC 
(beneficiari) 

02 - DIGITALIZZAZIONE 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 0 0 0 
06 - CULTURA 18.799.366,68 7.875.011,27 9.903.212,66 7.701.692,82 4.104.972 3.498.673 

07 - TRASPORTI E MOBILITA' 2.011.000,00 2.011.000,00 2.011.000,00 210.236,50 211.000 210.237 
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA 97.423.789,32 27.965.000,01 73.160.640,78 45.414.596,00 12.045.336 10.204.685 
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE 68.182.864,12 27.480.000,00 36.717.810,35 11.518.935,31 16.172.405 10.531.398 

12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA 668.988,72 668.988,72 668.988,71 0,00 668.989 0 
 190.586.008,84 69.500.000,00 124.161.652,50 64.845.460,63 36.702.702 24.444.993 

Fonte: Sistema Gestione Progetti (SGP) versione 30.04.2023  

 
 
 
 


