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Sintesi avanzamento finanziario totale dal sistema informativo di monitoraggio (SGP): 
 

 
Tabella 1 Avanzamento finanziario al 31.10.2023 per area tematica 

Linea d’azione Risorse totali  Risorse FSC  
(A) 

Impegni totali Pagamenti totali Impegni  
FSC  

Pagamenti 
FSC  
(B) 

Avanzamento 
spesa FSC % 

(B)/(A) 
02 - DIGITALIZZAZIONE 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 0 0 0,00 0,00% 

06 - CULTURA 18.763.468  7.875.011,27 15.375.128,03 9.065.217,96 7.219.146,01 4.445.653,28 56,45% 
07 - TRASPORTI E MOBILITA' 2.011.000,00 2.011.000,00 2.011.000,00 210.236,50 211.000 210.236,50 10,45% 

08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA 102.082.239,78 27.965.000,01 84.712.331,89 53.382.069,31 20.264.449,62 14.137.610,85 50,62% 
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE 67.703.080,17 27.480.000,00 42.721.741,76 13.576.944,55 16.665.981,99 12.589.407,40 45,81% 

12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA 668.988,72 668.988,72 668.988,71 0,00 668.989 0 0,00% 
 194.728.776,79 69.500.000,00 143.689.190,39 76.234.468,32 45.029.566,33 31.382.908,03 45,18% 

Fonte: Sistema Gestione Progetti (SGP) versione 31.10.2023 

 
 
 
 


