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Figura 1 Valore interventi e numero dei progetti distinti per fase procedurale del PIANO OPERATIVO FSC 2014-2020 

 

 
 
 

Sintesi avanzamento procedurale dal sistema informativo di 

monitoraggio (SGP)  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Fonte: Sistema Gestione Progetti (SGP) versione 30.04.2022 

 

Per quanto riguarda l’iter procedurale (Figura 1), il numero maggiore di interventi si concentra nella fase di 
esecuzione lavori con 56 interventi per un valore di 32.306.313 €; solo 1 intervento è in fase di definizione e 
stipula contratto. Nessuno è alla fase dello studio di fattibilità. 
Infine, sono stati conclusi i lavori per 50 interventi per un valore che ammonta a 10.257.456,00 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 1 56 1 5 3 3 0

10.257.456

2.100.000

32.306.313

113.345

3.168.397

5.730.000
1.164.500

0

numero Risorse FSC



3 

Sintesi avanzamento finanziario totale dal sistema informativo di 

monitoraggio (SGP):  

 

 
Tabella 1 Avanzamento finanziario al 30.04.2022 Totali per il PIANO OPERATIVO FSC 2014-2020 

Linea d’azione Risorse totali  Risorse FSC 

(post CDS 15-

10-2021) 

Impegni totali Pagamenti totali 

Impianti Sportivi 89.327.150,94 € 

 

19.965.000,00 € 72.092.733,93 € 38.626.107,04 € 

 

Valorizzazione e Spettacolo 13.229.569,61 € 

 

4.875.011,27 €  8.391.929,99 € 

 

6.432.987,00 € 

 

Edilizia Scolastica 24.751.946,12 € 

 

20.000.000,00 €  12.313.256,84€ 

 

7.427.987,66 € 

 

Edilizia Universitaria 42.434.331,00 € 

 

7.000.000,00 € 1.402.425,20 € 

 

      945.703,11 € 

 

Patrimonio Culturale 5.300.000,00 € 

 

3.000.000,00 € 230.122,26 € 

 

35.228,31 € 

 

Assistenza tecnica                       - 159.988,71 € - - 

TOTALI € 174.972.178,40 55.000.000,00 €     94.430.468,22 € 

 

53.468.013,12 € 

 
 

Fonte: Sistema Gestione Progetti (SGP) versione 30.04.2022, tranne per l’intervento di Assistenza tecnica 

 

 

Sintesi avanzamento finanziario FSC: dati trasmessi alla banca dati 

unitaria del Ministero dell’economia e delle finanze relativamente al 

FSC 

 

 
Tabella 2 Avanzamento finanziario al 30.04.2022 Totali Banca Dati Unitaria per il PIANO OPERATIVO FSC 2014-2020 

Linea d’azione Impegni FSC Pagamenti FSC 

Impianti Sportivi 10.275.890,08 €    8.380.359,30 € 

Valorizzazione e Spettacolo 3.428.985,63 €  3.044.932,90 € 

Edilizia Scolastica 10.353.410,87 € 7.002.671,49 € 

Edilizia Universitaria 1.402.425,20 € 9 45.703,11 € 

Patrimonio Culturale 230.122,26 € 35.228,00 € 

Assistenza tecnica 0 € 0 € 

totali 25.690.834,04 €   19.408.895,11 € 

 

Fonte: Sistema Analisi Dati (SGP) versione 30.04.2022 tranne per l’intervento di Assistenza tecnica 

 


