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Sintesi avanzamento finanziario totale dal sistema informativo di monitoraggio (SGP): 
 

 
Tabella 1 Avanzamento finanziario al 31.10.2023 per area tematica, dati in euro 

Area Tematica Risorse totali  Risorse FSC 
 (A) 

Impegni totali Pagamenti totali Impegni 
 FSC 

Pagamenti 
FSC  
(B) 

05 - AMBIENTE E RISORSE 
NATURALI 

 

103.256.500 37.105.043 
 

32.069.787 
 

248.844 
 

32.069.787 
 

248.844 
 

07 - TRASPORTI E MOBILITA' 79.316.340 67.594.957 
 

36.228.657 
 

24.480.624 
 

36.228.657 
 

23.638.762 
 

10 - SOCIALE E SALUTE 13.000.000 
 

3.000.000 
 

3.000.000 
 

2.230.560 
 

3.000.000 
 

0 

Totale 192.572.840 
 

107.700.000 71.298.444 
 

26.960.028 
 

71.298.444 
 

23.887.606 
 

Fonte: Sistema Gestione Progetti (SGP) versione 31.10.2023 

 
L’avanzamento della spesa totale FSC (B)/(A) alla data di monitoraggio del 31 ottobre è pari al 22 %. 
 
 
 
 


