


Piano Sviluppo e Coesione della Regione Emilia-Romagna
(delibera Cipess n. 22/2021)

**Report sullo STATO DI ATTUAZIONE dell'ex PIANO OPERATIVO FSC 2014-
2020 (Delibera CIPE n.76/2017)**

Dati di monitoraggio al 28 febbraio 2022

Sintesi avanzamento procedurale dal sistema informativo di monitoraggio (SGP)

Figura 1 Valore interventi e numero dei progetti distinti per fase procedurale del PIANO OPERATIVO FSC 2014-2020



Fonte: Sistema Gestione Progetti (SGP) versione 28.02.2022

Per quanto riguarda l'iter procedurale (Figura 1), il numero maggiore di interventi si concentra nella fase di esecuzione lavori con 53 interventi per un valore di 29.377.313 €; sono 4 gli interventi in fase di definizione e stipula contratto per un valore di 3.019.055 euro.

10 progetti sono ancora in fase di progettazione e per un unico intervento è stato approvato lo studio di fattibilità.

Infine, sono stati conclusi i lavori per 50 interventi per un valore che ammonta a 10.257.456,00 €.

Sintesi avanzamento finanziario totale dal sistema informativo di monitoraggio (SGP):

Tabella 1 Avanzamento finanziario al 28.02.2022 Totali per il PIANO OPERATIVO FSC 2014-2020

Linea d'azione	Risorse totali	Risorse FSC (post CDS 15- 10-2021)	Impegni totali	Pagamenti totali
Impianti Sportivi	89.327.150,94 €	19.965.000,00 €	70.062.756,14 €	35.297.364,04 €
Valorizzazione e Spettacolo	13.229.569,61 €	4.875.011,27 €	8.370.525,71 €	5.897.405,88 €
Edilizia Scolastica	24.551.946,12 €	20.000.000,00 €	12.059.546,35 €	6.760.884,42 €
Edilizia Universitaria	42.434.331,00 €	7.000.000,00 €	1.402.425,20 €	945.703,11 €
Patrimonio Culturale	5.300.000,00 €	3.000.000,00 €	230.122,26 €	35.228,31 €
Assistenza tecnica	-	159.988,71 €	-	-
TOTALI	174.750.378,40 €	55.000.000,00 €	92.125.375,66 €	48.936.585,76 €

Fonte: Sistema Gestione Progetti (SGP) versione 28.02.2022 tranne per l'intervento di Assistenza tecnica

Sintesi avanzamento finanziario FSC: dati trasmessi alla banca dati unitaria del Ministero dell'economia e delle finanze relativamente al FSC

Tabella 2 Avanzamento finanziario al 28.02.2022 Totali Banca Dati Unitaria per il PIANO OPERATIVO FSC 2014-2020

Linea d'azione	Impegni FSC	Pagamenti FSC
Impianti Sportivi	9.921.058,01 €	7.245.736,57 €
Valorizzazione e Spettacolo	3.429.085,63 €	2.839.905,63 €
Edilizia Scolastica	10.099.700,38 €	6.335.568,25 €
Edilizia Universitaria	1.402.425,20 €	945.703,11 €
Patrimonio Culturale	230.122,26 €	35.228,00 €
Assistenza tecnica	0 €	0 €
totali	25.082.291,48 €	17.402.141,87 €

Fonte: Sistema Analisi Dati (SGP) versione 28.02.2022 tranne per l'intervento di Assistenza tecnica