

Piano Sviluppo e Coesione della Regione Emilia-Romagna  
(delibera Cipess n. 22/2021)

**Report sullo STATO DI ATTUAZIONE dell'ex PIANO OPERATIVO FSC 2014-  
2020 (Delibera CIPE n.76/2017)**

**Dati di monitoraggio al 31 ottobre 2022**

## Sintesi avanzamento procedurale dal sistema informativo di monitoraggio (SGP)




Figura 1 Valore interventi e numero dei progetti distinti per fase procedurale del PIANO OPERATIVO FSC 2014-2020

Fonte: Sistema Gestione Progetti (SGP) versione 31.10.2022

Per quanto riguarda l'iter procedurale (Figura 1), il numero maggiore di interventi si concentra nella fase di esecuzione lavori con 48 interventi per un valore di 30.750.324 €; gli interventi conclusi sono pari a 29 progetti per un valore di 3.296.350 euro; gli interventi in fase di collaudo sono 28 per un valore di 8.429.095 euro. Rimangono 10 progetti ancora da aggiudicare.

## Sintesi avanzamento finanziario totale dal sistema informativo di monitoraggio (SGP):

Tabella 1 Avanzamento finanziario al 31.10.2022 Totali per il PIANO OPERATIVO FSC 2014-2020

Linea d'azione	Risorse totali	Risorse FSC (post CDS 15- 10-2021)	Impegni totali	Pagamenti totali
Impianti Sportivi	89.452.526,7 €	19.965.000,00 €	72.94.326,21 €	43.757.721,27 €
Valorizzazione e Spettacolo	13.479.569,61 €	4.875.011,27 €	9.290.904,76 €	6.785.108,78 €
Edilizia Scolastica	25.268.533,12 €	20.000.000,00 €	15.200.383,73 €	7.889.295,06 €
Edilizia Universitaria	42.434.331,00 €	7.000.000,00 €	1.752.895,96 €	945.703,11 €
Patrimonio Culturale	5.300.000,00 €	3.000.000,00 €	230.122,26 €	174.052,98 €
Assistenza tecnica	-	159.988,71 €	-	-
<b>TOTALI</b>	<b>175.934.960,00€</b>	<b>55.000.000,00 €</b>	<b>€ 98.868.632,92</b>	<b>€ 59.607.199,44</b>

Fonte: Sistema Gestione Progetti (SGP) versione 31.10.2022 tranne per l'intervento di Assistenza tecnica

## Sintesi avanzamento finanziario FSC: dati trasmessi alla banca dati unitaria del Ministero dell'economia e delle finanze relativamente al FSC

Tabella 2 Avanzamento finanziario al 31.10.2022 Totali Banca Dati Unitaria per il PIANO OPERATIVO FSC 2014-2020

Linea d'azione	Impegni FSC	Pagamenti FSC
Impianti Sportivi	10.574.655,67 €	8.764.014,39 €
Valorizzazione e Spettacolo	3.777.088,28 €	3.152.063,09 €
Edilizia Scolastica	12.667.079,26 €	7.517.177,70 €
Edilizia Universitaria	1.752.895,96 €	945.703,11 €
Patrimonio Culturale	230.122,26 €	174.052,98 €
Assistenza tecnica	0 €	0 €
<b>totali</b>	<b>28.858.628,07 €</b>	<b>20.463.482,32 €</b>

Fonte: Sistema Analisi Dati (SGP) versione 31.10.2022 tranne per l'intervento di Assistenza tecnica